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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 

č.j. objednatele 2059-2012-130762  

na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strání“ 

uzavřené dne 12. 11. 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů,  

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště   
Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Ferda, Bc. Pavel Hořák 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH 

 

a 

Zhotovitel:  

 
AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Adresa: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 372520453/0300 
IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171. 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 11. 2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování 
návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Strání č. objednatele: 2059-2012-130762   
(dále jen „smlouva“).  

2.   Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Strání (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 
geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu. 

 

I. 

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2012 s předpokladem 
standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav bylo nutno 
práce na pozemkových úpravách přerušit, a to z důvodu soudních sporů. V důsledku této 
situace trvá řízení o pozemkových úpravách neúměrně dlouhou dobu a závěrečné služby 
– dílčí část díla „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ“ by měly být poskytnuty po 
uplynutí téměř deseti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.  
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2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat 
a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, která je v současné době ve výši 
kolem 10 procent. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů 
a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.  

3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli 
smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která 
byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.  

4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 
2012. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající 
z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu 
ukončené smlouvy žádných nároků.  

5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Uherském Hradišti dne: 11. 5. 2022          V Brně dne: 9. 5. 2022 

 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Pobočka Uherské Hradiště 

Mgr. Jiří Vávra 

vedoucí Pobočky 

objednatel 

AGROPROJEKT PSO s.r.o.   

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký                                                             

jednatel společnosti 

 

zhotovitel 

 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 


