
  Komplexní pozemkové úpravy Orličky 

 

DODATEK Č. 2 
ke smlouvě o dílo č. obj. 159-2020-544101, č. zhot. 34/20 ze dne 24.4.2020   

 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 

Pardubický kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky 

Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí 
nad Orlicí 

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel. xxx  
E-mail:  pardubicky.kraj@spucr.cz,   

ustino.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o. 

za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“ 
Sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole 
Zastoupený: Ing. Michalem Broklem, jednatelem 

společnosti EKOTOXA s.r.o. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti 

EKOTOXA s.r.o. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: rdb3fk8 
Bankovní spojení: ČSOB Opava 
Číslo účtu: 382047743/0300 
IČO: 64608531 
DIČ: CZ64608531 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 54335 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
 

mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz
mailto:ustino.pk@spucr.cz


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Orličky 

2/2 

 

Čl. I. 

Předmět 

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo KoPÚ Orličky je posun termínů plnění a 

dodatečné práce v celkové výši 38 150 Kč bez DPH z důvodu většího množství šetření 

vlastnických hranic v lesních porostech, z důvodu přehodnocení pozemků zařazených 

jako řešené v souvislosti s novelou vyhlášky 13/2014 Sb. a z důvodu změn obvodu.  

2. Termíny i počty MJ dodatečných prací jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový 

výkaz činností, která nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.  

 

Čl. II  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 

nemění. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 

uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

V Pardubicích dne 4.5.2022 

 

V Opavě dne 4.5.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 

 

 
Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
vedoucího společníka smlouvy o sdružení 
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“ 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 
 

 


