                                      Dodatek č. 2
   ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 170-2020-537212
                                                                   KoPÚ v k.ú. Mašov

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                           Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
                                                                    Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:                                                        Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3                                                                          
Zastoupený:                                                Ing. Jiří Veselý, ředitel                                                       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel  
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Martin Šrámek, vrchní referent  
                                                                           Pobočka Příbram                                                                         
Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:                                                                    XXXXX
E-mail:                                                               m.sramek@spucr.cz
ID DS:                                                                z49per3
Bankovní spojení:                                              Česká národní banka
Číslo účtu:                                                          3723001/0710
IČO:                                                                    01312774                                                                 
DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

	             Zhotovitel:
	  GROMA PLAN s.r.o.

	             Sídlo:
	  Plachého 40, 301 00 Plzeň

	             Zastoupený:
	  Pavel Vostracký, jednatel

	             Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        
	  Pavel Vostracký, jednatel

	             V technických záležitostech oprávněn jednat:
           
	  XXXXX, XXXXX, 
  XXXXX, XXXXX, XXXXX, 
  XXXXX

	             Tel./Fax :  
	  XXXXX

	             E-mail :
	  XXXXX

	             ID DS:
	 ekc85xd

	             Bankovní spojení:  
	 Komerční banka, a.s.  

	             Číslo účtu:      
	 27-4501350277/0100 

	             IČO:  
	25233025

	             DIČ:
             Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	CZ25233025
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	             Sídlo:
             IČO : 

	Plachého 40, 301 00 Plzeň
29099323



Společnost je zapsaná   v obchodním rejstříku vedeném : Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 1.4.2022 pod č.j. SPU 114604/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 5.4.2022 pod č.j. 159/2022) a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020-537100 ze dne 15.04.2020 se  smluvní strany dohodly na nových počtech měrných jednotek u hlavního celku 3.4. a jeho dílčích částí  3.4.3., 3.4.5. a u dílčích částí 3.5.1. (včetně podkapitol) , 3.5.2. a 3.6. uvedené v příloze č. 1 SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov“.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 4.5.2022 pod č.j. SPU 152468/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 4.5.2022 pod č.j. 211/2022).  
                               


III.
Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek je skutečný počet měrných jednotek, vyplývající ze zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. 

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 6/2020–537100 ze dne 15.04.2020 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



V Praze dne 19. 5. 2022      
                          
    

                  
Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:





 
……………………………………                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                     Pavel Vostracký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GROMA PLAN s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha    




Příloha:
1.Položkový výkaz činností                
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Mašov
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	1 
	2 000 
	2 000 
	31.8.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	7 
	3 000 
	21 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	84
	1 000 
	84 000 
	31.8.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	53
	1 000 
	53 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	62
	1 500 
	93 000 
	30.4.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	177
	1 500 
	265 500 
	30.4.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	30.4.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	137
	400 
	54 800 
	30.9.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	138
	500 
	69 000 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	642 300
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	138
	1 000 
	138 000 
	30.9.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	92
	300 
	27 600 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	500 
	15 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	3
	2 000 
	6 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	92
	1 500 
	138 000 
	31.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	138
	400
	55 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	642 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 600 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 042 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	218 841 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 260 941 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 19. 5. 2022    
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o.


    
