
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1210-2021-521101  
           Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9278 21 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice. 

DODATEK Č. 2 

smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice  

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov 

           Irena Laurenčíková, Pobočka Prostějov   

     Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxx, 

E-mail:  olomoucky.kraj@spucr.cz;  

  prostejov.pk@spucr.cz 

  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička 
– GEODEZIE – KoPÚ Určice“ 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli 

 
První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
DIČ:  CZ15053695 

 
 
Druhý společník (účastník společnosti): SELLA & AGRETA s.r.o.              
Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň 
DIČ: CZ25935721 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:prostejov.pk@spucr.cz
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Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.                    
Sídlo: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava 
DIČ:          CZ28609549 

 

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora                    
Sídlo: xxxxx, 746 01 Opava 
IČ:         15439909 

 

Pátý společník (účastník společnosti): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.          
Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
DIČ:          CZ27466728 

 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem 

– jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail:  

ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 

Číslo účtu: 272199033/0300 

DIČ: CZ15053695 

(„Zhotovitel“) 

 
(společně dále jako „smluvní strany“). 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných 
jednotek u následujících dílčích částí díla: 
 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Navýšení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Navýšení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.1. 
Revize stávajícího 

bodového pole 
bod 8 40 32 700 22 400 
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 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Snížení 

počtu MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Snížení 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.1. 
Doplnění stávajícího 

bodového pole 
bod 10 0 10 1 000 10 000 

 

Hodnota díla se celkově zvyšuje o 12 400 Kč bez DPH. 

 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 

Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Odůvodnění: 

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek u revize stávajícího bodového pole a současně ke 

snížení počtu měrných jednotek u doplnění stávajícího bodového pole.  

Dle sdělení Katastrálního pracoviště Prostějov, jsou v katastrálním území Určice mimo jiné vedeny 

body podrobného polohového bodového pole, které byly zřízeny ve čtyřicátých letech minulého století 

při scelování půdy. Na části katastrálního území Určice, která má být dotčena komplexní pozemkovou 

úpravou se nachází odhadem 40 těchto bodů. Vzhledem k jejich stáří je třeba zrevidovat stav a kvalitu 

těchto bodů. Vyhodnotit jejich zachovalost, ověřit zda splňují technické požadavky stanovené v bodě 

12 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, v platném znění (dále jen „katastrální 

vyhláška“). Body, které nebudou splňovat výše uvedené technické požadavky stanovené katastrální 

vyhláškou, zrušit, aby nebyly nadále využívány pro potřeby podrobného měření. 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH 1.648.850,00,- Kč 

Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH 1.567.475,00,- Kč 

Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH 250.000,00,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 3.466.325,00,- Kč 

DPH 21 % 727.928,25,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 4.194.253,25,- Kč 

 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 

9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1, nemění. 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je 

přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
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3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Olomouci 02.05.2022                V Chrudimi 29.04.2022 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Mgr. Pavel Vančura,  
  Ing. Josef Drahokoupil 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatelé 



Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku –  Komplexní pozemkové úpravy Určice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání        

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 700,00 28 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 965 600,00 579 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 1 100,00 38 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 1 950,00 380 250,00 28.02.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 1 950,00 3 900,00 28.02.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 8 2 400,00 19 200,00 28.02.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1000 300,00 300 000,00 30.04.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1000 300,00 300 000,00 30.05.2023

1 648 850,00 30.06.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1000 600,00 600 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 75 800,00 60 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 170 550,00 93 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 120 750,00 90 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 2 500,00 2 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1000 650 650 000,00 30.06.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 5 850 5 850,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 4 550 4 550,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.06.2024

30.04.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.04.20226.2.1

6.2.2



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 2 600 2 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 975 975,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 567 475,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1000 250,00 250 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

250 000,00 xxxxx

1 648 850,00

1 567 475,00

250 000,00

3 466 325,00

727 928,25

4 194 253,25

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


