Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 996-2020-504204

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 996-2020-504204), uzavřené dne 5.10.2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Ústí nad Mží (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Ivana Comová, , odborný rada, Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 777 796 663
E-mail:																i.comova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě upřesněného obvodu KoPÚ, došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek. Dále je požadována změna termínu plnění etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, z důvodu nutnosti projednání změny katastrální hranice až v rámci návrhu KoPÚ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny  měrných jednotek etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	653 280,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-19 320,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+ 9 980,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	643 940,00 Kč

	DPH 21%
	135 227,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	779 167,40 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.3.
	Zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	-3
	1 990,00
	-5 970,0
	 - - -
	 - - -

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	+2
	4 990,00
	+9 980,00 
	29. 04.2022
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu
	ha
	-3
	590,00
	-1 770,00
	 - - -
	 - - -

	[bookmark: _Hlk96665897]3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-3
	590,00
	-1 770,00
	 - - -
	 - - -

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	+470,00
	30.9.2022
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-3
	1 490,00
	-4 470,00
	 - - -
	 - - -

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-3
	1 190,00
	-3 570,00
	 - - -
	 - - -

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	-8 040,00
	 - - -
	 - - -

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	-3
	590,00
	-1 770,00
	 - - -
	 - - -

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	-1 770,00
	 - - -
	 - - -



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 – Žádost zhotovitele

V Tachově dne 25. 3. 2022									V Plzni dne 19. 3. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno												Elektronicky podepsáno



…………………………											…………………………	
Ing. Olga Chvátalová		Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Tachov		jednatel allGEO s.r.o.
Státní pozemkový úřad		
		
2

