		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 3/2021	
		Č.j. objednatele : SPU 233761/2022/Pob/LG
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luhov u Mimoně
Dodatek ke smlouvě O DÍLO 
č. 1160/2021-541101
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101
Čl. I 
Předmět a účel dodatku
Při kontrole předběžného obvodu KoPÚ Luhov u Mimoně bylo zjištěno, že dle současně platné legislativy je nutné zahrnout do neřešených pozemků pozemky se stavbou včetně zastavěné plochy a také pozemky s duplicitním vlastnictvím. Současně bude nutná změna vnějšího obvodu KoPÚ. Z těchto důvodů je nutné navýšit měrné jednotky a posunout termíny odevzdání některých dílčích částí.
Na úvodním jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu šetření, a tím k rozšíření požadovaných přípravných prací takto: 
Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech: 
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Počet měrných jednotek se mění z 209 na 210. 
Cena se zvyšuje o částku 2 100,00 Kč na celkovou částku za položku 6.2.4 na 441 000,00 Kč bez DPH. 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
Počet měrných jednotek se mění z 62 na 84. 
Cena se zvyšuje o částku 51 700,00 Kč na celkovou částku za položku 6.2.5 na 197 400,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny závazku jsou změnami vyhrazenými dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo. 
Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání dílčích částí následovně: 

6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022. 
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ,                                      včetně označení lomových bodů
termín odevzdání se mění z 31. 7. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín odevzdání se mění z 31. 10. 2022 na nový termín 30. 1. 2023.
 Ostatní termíny zůstávají beze změny. 
Čl. II 
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 260 100,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 199 200,56 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	174 199,44 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 633 500,00 Kč

	DPH 21 %
	553 035,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 186 535,00 Kč



	Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 
V Liberci dne:	28.6.2022	                             V Příbrami dne: 28.6.2022
	

		Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	


Vladimír Luks
jednatel společnosti 
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
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