Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 731-2021-504204
Č.j. objednatele: SPU 206612/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 731-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 14. 06. 2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková; Ing. Jiřina Šliková
Telefon: 						+420 727 956 761; +420 770 169 889 
E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz; j.slikova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						COLAS CZ, a.s.  
Sídlo: 							Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zastoupený: 						xxxxxx, na základě plné moci, 
Ředitel divize Silničního stavitelství 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						4indfqd
Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 						5030013729/5500
IČ: 							261 77 005
DIČ: 							CZ 26177005, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou vzniklé vícepráce, kdy se jedná o odláždění betonové zídky v místě výtoku z retenční nádrže SO 03 a suchého poldru SO 04 z důvodu zvýšení odolnosti vůči opotřebení a povětrnostním vlivům, zvýšení životnosti a estetického vzhledu.  
Výše uvedené vícepráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH				53 350 081,70 Kč
DPH 21 %						11 203 517,16 Kč
Celková cena včetně DPH			            64 553 598,06 Kč 

SO 3 Retenční nádrž RN 1
Celková cena bez DPH				   6 524 205,08 Kč
            DPH 21 %						   1 370 083,07 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	   7 894 288,15 Kč 

SO 4 Suchý poldr SP 1
Celková cena bez DPH				 14 290 804,01 Kč
            DPH 21 %						   3 001 068,84 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	 17 291 872,85 Kč 

SO3
Vícepráce činí					   85 617,39 Kč bez DPH

SO4
Vícepráce činí					   85 617,39 Kč bez DPH

Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH			            53 521 316,47 Kč
DPH 21 %						11 239 476,46 Kč
Celková cena včetně DPH			            64 760 792,93 Kč 

SO 3 Retenční nádrž RN 1
Celková cena bez DPH				   6 609 822,47 Kč
            DPH 21 %						   1 388 062,72 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	   7 997 885,19 Kč 

SO 4 Suchý poldr SP 1
Celková cena bez DPH				 14 376 421,40 Kč
            DPH 21 %						   3 019 048,49 Kč
            Celková cena včetně DPH			         	 17 395 469,89 Kč 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků 1-2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový rozpočet  
Příloha č. 2 – Plná moc 









V Plzni dne 7. 7. 2022             			V Praze dne 30. 6. 2022	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					xxxxxx
ředitel 							ředitel divize Silničního stavitelství    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		COLAS CZ, a.s.		      
Státní pozemkový úřad                                                                  
na základě plné moci

2

