	Číslo smlouvy objednatele: 38/2015-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele: V108
                                              Dodatek č. 1
                                      ke  SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř. 
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Kovářová, vedoucí Pobočky Příbram, XXXXXXX, odborný referent
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Tel.:	XXXXXXX	 
E-mail:	XXXXXXX 
ID DS:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX 	
Číslo účtu:	XXXXXXX
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
ID DS:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXX
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni č. C 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ XXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXX
dále jen „zhotovitel“.



                                                                                  II.

Na základě žádostí vedených u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram, ze dne 15.9.2016, č.j. SPU 478357/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 717/2016) a dále ze dne 6. 10. 2016, č.j. SPU 515219/2016 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočky Příbram pod č.j. 776/2016), na základě použití opčního práva s přihlédnutím ke kapitole IV, bodu 15 Směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ze dne 20. 9. 2016 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na použití  opčního práva.
 
Na základě odsouhlasené změny závazku ze smlouvy dochází k navýšení o 13 MJ a navýšení o částku 6 500,- Kč v bodě 6.1. článku VI. smlouvy Cena za provedení díla a dále v bodě 3.1.1. Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto:
     
Čl. VI.
Cena za provedení díla
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití opčního práva:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	512 100 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	260 000 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	69 300 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	28 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	869 400 Kč

	DPH 21%
	182 574 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	1 051 974 Kč


Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva. 
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 38/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.



V ………………  dne ……………				V ………… dne …………………

Za objednatele:	Za zhotovitele:



…………………………………….	…………………………………….
Ing. Jiří Veselý	Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.	
	

Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Bražná






















	Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bražná
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20+13
	500 
	16 500 
	30.11.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	157
	500 
	78 500 
	30.06.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech
	ha
	74
	1 000 
	74 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	69
	1 000 
	69 000 
	30.11.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	231
	500 
	115 500 
	30.06.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	231
	300 
	69 300 
	30.06.2018

	
	Vodohospodářská studie 2)
	ha
	0
	0 
	0 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	231
	300 
	69 300 
	30.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	512 100
	30.11.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	157
	400 
	62 800 
	30.04.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	4
	800 
	3 200 
	 

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	0 
	0 
	 

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	157
	500 
	78 500 
	 

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	13
	1 000 
	13 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	10
	1 000 
	10 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	157
	500 
	78 500 
	30.11.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	7 000 
	14 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	260 000
	30.04.2020

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	231
	300
	69 300 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	69 300
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)
	100 bm
	40
	700 
	28 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	28 000
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	512 100 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	260 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	69 300 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	28 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	869 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	182 574 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 051 974 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V ……………... dne ………………………...            
	 V ............................ dne ............................

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
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