Č.j. objednatele: 

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Olbramov
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
[bookmark: _Hlk99697668][bookmark: _Hlk99697647]Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Zdenka Pšenáková, vrchní referent, Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 755
E-mail:																z.psenakova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o. 
Sídlo: 																Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Karel Vondráček, jednatel  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS:																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	40527514
DIČ: 																	CZ740527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2015 smlouvu o dílo č. 563-2015-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Olbramov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 6 dodatků. 
2. Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 211770/2022 ze dne 10. 06. 2022 o navýšení ceny za měrnou jednotku etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ. Vzhledem k všeobecně známým okolnostem, především pak nepředvídatelné ekonomické situaci a vývoji cen služeb a nezbytného materiálu v letech 2021 - 22, neumožňuje jednotková cena předmětné etapy plnění uvedená ve smlouvě tuto dílčí část realizovat bez výrazných ztrát zhotovitele. Objednatel však zhototvitelem uvedené bezprecedentní navýšení ceny za měrnou jednotku vzhledem k obecným zásadám vztaženým k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže akceptovat. Smluvním stranám tak nezbývá, že uzavřený smluvní vztah řádně ukončit. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 212611/2022 ze dne 13. 06. 2022 Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko o ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Olbramov. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 22.6.2022 č.j. SPU 229252/2022 souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.        
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění. 
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-6, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

     Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé
   porosty
Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,
   geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.
   č. 357/2013 Sb.
Dílčí část 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných
   geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,
   geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.
   č. 357/2013 Sb. - vícepráce
Dílčí část 3.1.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění 
 pozemků
Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
                             trvalé porosty
Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
 záboru půdy stavbami
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Dílčí část 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
Dílčí část 3.2.4. Vypracování plánu společných zařízení – aktualizace
Dílčí část 3.2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona - aktualizace
Dílčí část 3.3. Mapové dílo
Dílčí část 3.5.1. Dokumentace ke vstupním nárokům
Dílčí část 3.5.2. Zpracování upřesnění přídělů – dokumentace k výstupním nárokům
Dílčí část 3.5.3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic
  pozemků

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody.
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
           Příloha č. 1 - Žádost o odstoupení od smlouvy ze dne 10.06.2022 
           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 13.06.2022
           Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 22.06.2022

		


V Plzni dne 8. 7. 2022                                                V Plzni dne 8. 7. 2022 

Za objednatele:													Za zhotovitele:






…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel
         Státní pozemkový úřad										GEOREAL spol. s r.o.
2

