Číslo smlouvy objednatele: 33/2019-537100	
                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k.ú. Chmelná u Vlašimi
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                          	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov                             
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov		
Tel.	XXXXX
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 

(dále jen „objednatel“)			

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	AREA G. K. spol. s r.o.
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19–4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel (podal nabídku společně):                   Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Sídlo:                                                                         XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395          
                                                                                  01 Pacov
IČO:                                                                           43820654    
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následujících etap:

[bookmark: _Hlk48649980]3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      
         
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 157 
         počet MJ dle skutečného provedení: 165
         cena za MJ bez DPH: 1 700 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 266 900 (157 MJ x 1 700 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 280 500 Kč (165 MJ x 1 700 Kč/MJ) 
          V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 13 600 Kč bez DPH (8 MJ x 1 700 Kč/MJ)

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení

         počet MJ dle smlouvy o dílo: 211 
         počet MJ dle skutečného provedení: 216
         cena za MJ bez DPH: 700 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 147 700 Kč (211 MJ x 700 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 151 200 Kč (216 MJ x 700 Kč/MJ) 
          V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 3 500 Kč bez DPH (5 MJ x 700 Kč/MJ)

3.5.i.a)  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

         počet MJ dle smlouvy o dílo: 211 
         počet MJ dle skutečného provedení: 216
         cena za MJ bez DPH: 150 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 31 650 Kč (211 MJ x 150 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 32 400 Kč (216 MJ x 150 Kč/MJ) 
          V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 750 Kč bez DPH (5 MJ x 150 Kč/MJ)

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

         počet MJ dle smlouvy o dílo: 211 
         počet MJ dle skutečného provedení: 216
         cena za MJ bez DPH: 900 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 189 900 Kč (211 MJ x 900 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 194 400 Kč (216 MJ x 150 Kč/MJ) 
          V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 4 500 Kč bez DPH (5 MJ x 900 Kč/MJ)


Celková cena díla se navyšuje o 22 350 Kč na 1 202 400 Kč bez DPH.           



Odůvodnění dodatku:

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap prací dochází z důvodu změny hranice vnitřního obvodu na základě dohody zástupců obce, katastrálního úřadu, státního pozemkového úřadu a zpracovatele pozemkové úpravy po provedené rekognoskaci terénu a místního šetření. Dále ke zvýšení počtu měrných jednotek dochází z důvodu změny hranice vnějšího obvodu KoPÚ, kdy na žádost Obce Chmelná byla do pozemkové úpravy zahrnuta část sousedního k.ú, Jeníkov u Vlašimi za účelem odstranění hrubého nesouladu hranic vodního toku evidovaného v katastru nemovitostí. Se změnou vnějšího obvodu vyslovily souhlas Obec Chmelná, Městys Čechtice a zástupce Katastrálního pracoviště Benešov. 
 


Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

                                            V Praze dne 11. 7. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:



      …………………………….	………………………………
               Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                                reprezentant společného plnění závazku            
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                    dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.         
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chmelná u Vlašimi
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	500 
	7 500 
	28.2.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	2 000 
	14 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	194
	800 
	155 200 
	30.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	1 000 
	26 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
	100 bm
	72
	1 500 
	108 000 
	30.6.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	1 700 
	280 500                  (z toho méně práce      8 500, dod.č. 2)
	31.10.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	220
	300 
	66 000 
	31.3.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	220
	300 
	66 000 
	30.6.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	714 700              (723 200 - 8 500 méně práce, dod.č. 2)
	30.6.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	216
	700 
	151 200 
	31.5.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	216
	150 
	32 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	51
	500 
	25 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	216
	900 
	194 400 
	31.5.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	445 500 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	211
	200
	42 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	714 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	445 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	42 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 202 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	252 504 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 454 904 Kč

	

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 11. 7. 2022
	V Praze dne 11. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	reprezentant společného plnění závazku PROJEKCE & AREA G.K.

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	


                        
