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D O D A T E K   č.   1 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 221002/2021 a 221003/2021, 

číslo smlouvy objednatele: 4-2021-544101 ze dne 15.2.2021 

  

„Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslava Vašková, Pobočka Chrudim 
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 
Tel. xxx   
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.  
Sídlo: Pražská 135, Popkovice, 530 06 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař  
Tel.: xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: pq47pfm  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.  
Číslo účtu: 9708402524/0600   
IČO: 60934875 
DIČ: CZ60934875  
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u KOS soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
V souladu se zněním bodu 20.1 smlouvy o dílo ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“ a na základě vzájemné dohody přistupují 
smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.  
Předmětem dodatku jsou dodatečné služby a méněpráce související s prováděním revize a doplnění 
PPBP.  
 
KoPÚ Stolany 
Při přípravě na revizi stávajícího bodového pole v k.ú. Stolany bylo zjištěno, že se v obvodu a na 
hranici obvodu nachází 13 bodů, které by se měly vyšetřit z důvodu smysluplného osazení nově 
zřízených bodů PPBP a měřického využití při vytyčování obvodu KoPÚ. V uzavřené smlouvě byla 
původně plánována revize 10 bodů. Předmětem dodatečných služeb bude navýšení počtu MJ u revize 
o 3 body, tj. 3 x 1 500,- Kč = 4 500,- Kč bez DPH.  
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Pro návrh PPBP v návaznosti na stávající revidované body vzešla potřeba 4 bodů PPBP na nové 
osazení z důvodu plošného zahuštění sítě. V uzavřené smlouvě bylo původně plánováno doplnění 
5 bodů. Předmětem žádosti je snížení počtu MJ u doplnění PPBP o 1 bod, tj. 1 x 2 500,- = 2 500,- Kč 
bez DPH.  
 
KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic 
Při přípravě na revizi stávajícího bodového pole v k.ú. Čejkovice u Mladoňovic bylo zjištěno, že se 
v obvodu a na hranici obvodu nachází 2 body, které by se měly vyšetřit z důvodu smysluplného 
osazení nově zřízených bodů PPBP a měřického využití při vytyčování obvodu KoPÚ. V uzavřené 
smlouvě byla původně plánována revize 1 bodu. Předmětem dodatečných služeb bude navýšení 
počtu MJ u revize o 1 bod, tj. 1 x 2 000,- Kč = 2 000,- Kč bez DPH. 
Pro návrh PPBP v návaznosti na stávající revidované body vzešla potřeba 4 bodů PPBP na nové 
osazení z důvodu plošného zahuštění sítě. V uzavřené smlouvě bylo původně plánováno doplnění 
3 bodů. Předmětem dodatečných služeb je navýšení počtu MJ u doplnění PPBP o 1 bod, tj. 1 x 2 
500,- = 2 500,- Kč bez DPH. 
 
Celková cena díla se navýší o částku 6 500,- Kč bez DPH a bude činit hodnotu 2 424 430,- Kč bez 
DPH z toho KoPÚ Stolany 2 048 780,- Kč bez DPH a KoPÚ Čejkovice u Mladoňovic 375 650,- Kč bez 
DPH. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové výkazy činností pro KoPU Stolany a KoPU 
Čejkovice u Mladoňovic.  

  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 
V Pardubicích dne 3.5.2021    Ve Pardubicích dne 26.4.2021 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Zbyněk Pilař  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel společnosti 
pro Pardubický kraj    


