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D O D A T E K   č.   2 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 221002/2021 a 221003/2021, 

číslo smlouvy objednatele: 4-2021-544101 ze dne 15.2.2021 

  

„Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj   

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim  
Tel.: xxx    
E-mail: s.pilarova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a    

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.      
sídlo: Pražská 135, Popkovice, 530 06 Pardubice 
zastoupený: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař 
Tel.: xxx  
E-mail: xxx 
ID DS: pq47pfm  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.  
Číslo účtu: 9708402524/0600    
IČ: 60934875   
DIČ: CZ60934875  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl C, vložka 
6114 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním bodu 20.1. smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Stolany a ke KoPÚ Čejkovice u 
Mladoňovic je posun termínu fakturační části 6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty u obou KoPÚ na základě zápisů z jednání ze dne 22.6.2021 a 13.9.2021. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo: 
 
V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Stolany a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Čejkovice u 
Mladoňovic se mění termíny u dílčí části 6.2.2. takto: 
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6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
          mimo trvalé porosty     - termín ukončení 31. 10. 2021. 
      
 
  

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 

 

V Pardubicích dne 29.9.2021    V Pardubicích dne 24.9.2021   
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Zbyněk Pilař  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel společnosti 
pro Pardubický kraj  

 
 
 
   


