

Spis č. j. 4VZ10195/2017-504202
                                                                                              	Č. j. SPU 223390/2019

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202 ze dne 17.10.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).


2. Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.26/2017-504202“, která je vyvolána uplatněním víceslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ č.j. SPU 205092/2019 ze dne 21.5.2019 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změnu počtu MJ na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy. Rozšířením obvodu vzroste plocha KoPÚ o 17 MJ u dílčích částí 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.6. a o 4 MJ u dílčí části 3.4.3.. Celkové vyjádření víceslužeb v Kč představuje hodnotu 81 700,- Kč bez DPH a 98 857,- Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění víceslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Provedení výše uvedených víceprací povede ke splnění účelu a cíle komplexních pozemkových úprav


2.2 V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 a písemným záznamem se mění tabulka bodu 6.1 čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

	Rekapitulace

	1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	538 100 Kč

	   Vícepráce - (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	37 500 Kč

	2.Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	522 000 Kč

	   Vícepráce – (3.5.1, 3.5.2) bez DPH
	30 600Kč

	3.Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	164 000Kč

	   Vícepráce – (3.6.) bez DPH v Kč
	13 600 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	40 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 345 800 Kč

	DPH v Kč
	282 618 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 628 418 Kč




2.3 Příloha č. 1 SOD 26/2017-504202 „Položkový výkaz činností“ se mění takto:

	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	    Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. SoD

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	3 000 
	42 000 
	30.3.2019 

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	205
	800 
	164 000 
	30.5.2019 

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	28.6.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	82
	1 300 
	106 600 
	30.7.2019 

	
	Vícepráce
	100 bm
	4
	1300
	5 200
	30.8.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	205
	500 
	102 500 
	30.10.2019 

	
	Vícepráce
	ha
	17
	500
	8 500
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	600 
	123 000 
	30.10.2019 

	
	Vícepráce
	ha
	17
	600
	10 200
	30.10.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	575 600
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	205
	800 
	164 000 
	30.5.2021 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	14
	5 000 
	70 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	28
	1 000 
	28 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	3 000 
	15 000 
	

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	30.5.2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	205
	1 000 
	205 000 
	31.5.2022

	
	Vícepráce
	ha
	17
	1 000
	17 000
	31.5.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	552 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	205
	800
	164 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	177 600
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	40 000
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	575 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	552 600 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	177 600 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	40 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 345 800 Kč

	DPH  21% v Kč
	282 618 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 628 418 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

3.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámení jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

3.4 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.5 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


V Domažlicích dne: 12.06.2019					 V Plzni dne: 12.06.2019


Za objednatele:                          	 Za zhotovitele:






…………………………………			    		 ……………………………...........
Ing. Jan Kaiser	 Ing. Zdeněk Hrubý
[bookmark: _GoBack]vedoucí Pobočky Domažlice                                        		 jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                   	 	 GEO Hrubý spol. s r.o.
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