Spis č. 4VZ10195/2017-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 102331/2021

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202 ze dne 17.10.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem  „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
[bookmark: _GoBack]E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

[bookmark: _Hlk66867060]2.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.5.1. „Přílohy č. 1 k SoD č.26/2017-504202“ z původního termínu plnění 30. 5. 2021 na nový termín 30. 10. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 093601/2021 ze dne 18. 3. 2021.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 5. 10. 2020 vyhlášen nouzový stav a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru, který byl ukončen ke dni 14. února 2021 a dne 15. února 2021 byl opětovně vyhlášen na dobu 14 dní, tedy do 28. února 2021. Poté bude vláda jednat o dalších nutných opatřeních.



Vláda zakázala mimo jiné volný pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech s omezením kontaktů s jinými osobami a dalšími opatřeními, s uvedenými výjimkami.

S ohledem na výše uvedená opatření nemůžou být svolávána jednání Sboru zástupců vlastníků, a tudíž nemůže být ani zpracována etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a nelze tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 30. 5. 2021 dle přílohy č. 1 k SoD č. 26/2017-504202 ze dne 17. 10. 2017.

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace není vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení na 30. 10. 2021.

S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.5.1. posunou termíny plnění i u následující dílčí části 3.5.2. z 31. 5. 2022 na 31. 10. 2022.


2.2 Dodatkem č. 2 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 26/2017-504202“ takto:


	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14
	3 000
	42 000
	30.3.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	205
	800
	164 000
	30.5.2019

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	28.6.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	82
	1 300
	106 600
	30.7.2019

	
	Vícepráce
	100 bm
	4
	1300
	5 200
	30.8.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	205
	500
	102 500
	30.10.2019

	
	Vícepráce
	ha
	17
	500
	8 500
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	205
	600
	123 000
	30.10.2019

	
	Vícepráce
	ha
	17
	600
	10 200
	30.10.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	575 600
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	205
	800
	164 000
	30.10.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	14
	5 000
	70 000
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	28
	1 000
	28 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	3 000
	15 000
	

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	30.10.2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	205
	1 000
	205 000
	31.10.2022

	
	Vícepráce
	ha
	17
	1 000
	17 000
	31.10.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	552 600
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	205
	800
	164 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Vícepráce
	ha
	17
	800
	13 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	177 600
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	40 000
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	575 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	552 600 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	177 600 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	40 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 345 800 Kč

	DPH  21% v Kč
	282 618 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 628 418 Kč




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu. 

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek ke smlouvě, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Domažlicích dne: 24.03.2021					V Plzni dne:24.03.2021

Za objednatele:                          	 Za zhotovitele:






…………………………………			    		 ……………………………...........
Ing. Jan Kaiser	 Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice                                        		 jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad                                                   	 	 GEO Hrubý spol. s r.o
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