
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1445-2021-525201/1 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Raková 

DODATEK Č. 1  

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Raková 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský 

kraj 

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Lubomírem Holubcem, vedoucím Pobočky Zlín    

a Ing. Lenkou Němečkovou, odborným radou Pobočky Zlín  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 126 633 

E-mail: l.holubec@spucr.cz, l.nemeckova@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

a 

(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“ 

vedoucí společník:  
Geocentrum spol. s r.o., 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  
Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 
 
společník:  
geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 
760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C, vložka 93241 
 
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

E-mail: X X X X X X X X X X 

ID datové schránky: 6ejp3k 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

mailto:l.holubec@spucr.cz
mailto:l.nemeckova@spucr.cz
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DIČ: CZ47974460 

 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1.  Mezi účastníky byla dne 21. 10. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Raková“. V průběhu zpracování díla došlo k nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy, kdy počet měrných jednotek v terénu bylo nutno navýšit.  

2.  Předmětem změny smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné 

práce, dílčí části 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 

13 MJ, tedy o 3 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 700 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 

2 100 Kč bez DPH.  

3.  Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně první změnou 
hodnoty závazku. Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 2 186 950 Kč bez DPH. Tímto 
dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 2 100 Kč bez DPH. Hodnota změny činí 2 
100 Kč bez DPH, což odpovídá 0,1 % původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 
4 ZZVZ. 

 
4.  Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u uvedené 

dílčí části díla. 

I. 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Raková, který je nedílnou 
součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

6.2.1. Revize stávajícího bodového pole  
13 MJ x 700 Kč = 9 100 Kč  

 

II. 

     Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 134 200,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    921 350,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    131 400,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 189 050,00 Kč 

DPH 21 %    459 700,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 648 750,50 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
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III. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 21. 10. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu V Olomouci dne: dle el. podpisu 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 

 

 

 

 „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“ 

 Petr Liška, jednatel společnosti 

 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 
 
 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Raková

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 700,00 9 100,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 18 1 500,00 27 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 171 800,00 136 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 48 1 700,00 81 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 154 2 800,00 431 200,00 15.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 23 3 000,00 69 000,00 15.7.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 132 900,00 118 800,00 15.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 219 600,00 131 400,00 15.1.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 219 600,00 131 400,00 15.11.2023

1 136 300,00 15.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 217 1 100,00 238 700,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 85 1 100,00 93 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 90 1 200,00 108 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 85 1 200,00 102 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 40 000,00 40 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 700,00 7 700,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 400,00 4 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 650,00 1 650,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 217 1 200,00 260 400,00 15.11.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000,00 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení  

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 8 400,00 8 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 800,00 4 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 800,00 1 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

15.11.20226.2.1

6.2.2

15.11.2024

15.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



921 350,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 219 600,00 131 400,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

131 400,00 xxxxx

1 136 300,00

921 350,00

131 400,00

2 189 050,00

459 700,50

2 648 750,50

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.


