Dodatek č. 4
ke smlouvě objednatele č. 2/2012 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:
Ing. Pavel Zouhar

vedoucí pobočky Bruntál 

tel.:


e-mail:
bruntal.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:
 

tel.:  


e-mail:
 
bankovní spojení: 
Česká národní banka


číslo účtu: 
3723001/0710

IČ: 
01312774

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 

Sdružení firem:
Geodetales Chrudim, s.r.o.

SELLA & AGRETA s.r.o.
Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Choceň, T. G. Masaryka 620
Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, 

Ing. Milan Petr, 

Ing. Zdeněk Michalička, 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 
CS Chrudim

Číslo účtu:
1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283
oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení SELLA & AGRETA s.r.o., T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

 Čl. I.

Předmět a důvod dodatku č. 4
1. Mění se adresa u společnosti SELLA & AGRETA s.r.o., tak jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách.

2. Ve smlouvě o dílo na vyhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Býkov (dále jen „KPÚ“) byl počet měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků:
2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území,

3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky,
stanoven objednatelem kvalifikovaným odhadem.

Na základě projednávání návrhu plánu společných zařízení se zhotovitelem a sborem zástupců vlastníků, byl upřesněn rozsah výškopisného zaměření zájmového území.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ bylo provedeno v rozsahu dle rozhodnutí objednatele na základě požadavků a potřeb vlastníků.
Skutečný počet vyhotovených MJ u výše uvedených fakturačních celků byl menší, než počet MJ uvedený v příloze č. 1. smlouvy o dílo.
Předmětem toho dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek a s tím související změna ceny u následujících fakturačních celků návrhu KPÚ:
	Fakturační celek
	MJ
	Snížení MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Snížení o částku bez DPH v Kč

	2.2.
Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	4
	800
	3 200

	3.2.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky
	100 bm
	403
	350
	141 050

	Celkem snížení o:

	
	
	
	144 250


3. Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v Čl. VII. Cena za provedení díla bod 1. smlouvy o dílo takto:

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH

	977 600,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH

	780 200,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

	458 270,- Kč

	Celková cena bez DPH
	2 216 070,- Kč

	DPH (část 20%, část 21%)
	460 247,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 676 317,30 Kč


4. Na základě výše uvedených změn rozsahu díla se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2/2012 - KPÚ Býkov takto:
	
	Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KPÚ Býkov

	  
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez

DPH v Kč
	Cena bez DPH

celkem v Kč 
	Termín 

ukončení  

	1.
	Přípravné práce - ucelená část č. 1
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	884
	230
	203 320,-
	12/2012

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění
	ha
	884
	350
	309 400,-
	09/2012

	1.3.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace
	100bm
	149
	800
	119 200,-
	09/2013

	1.4.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100bm
	126
	1 200
	151 200,-
	10/2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	884
	220
	194 480,-
	10/2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-
	

	2.
	Návrhové práce - ucelená část č. 2
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření)
	ks 1)
	1
	140 000
	140 000,-
	09/2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	36
	800
	28 800,-
	09/2015

	2.3.
	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ks 1)
	1
	210 000
	210 000,-
	09/2015

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu
	ha
	590
	660
	389 400,-
	10/2016

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu
	pare
	3
	4 000
	12 000,-
	01/2017

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	780 200,-
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky
	100bm
	97
	350
	33 950,-
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	884
	480
	424 320,-
	do 2 měsíců od výzvy objednatele

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	458 270,-
	


	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	780 200,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	458 270,-

	Celková cena bez DPH (Kč)
	2 216 070,-

	DPH
	
	
	
	460 247,30

	Celková cena díla včetně DPH (Kč)
	
	
	
	2 676 317,30


1)  
Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny práce dle smlouvy o dílo již byly provedeny a předány objednateli. Tímto dodatkem se pouze dává do souladu skutečný počet provedených měrných jednotek a uhrazená cena díla se zněním smlouvy o dílo.

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne 3.6.2022
V Chrudimi dne 30.5.2022






Za objednatele:
Za zhotovitele:




……………………………………               
……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar
Ing. Milan Petr



vedoucí pobočky Bruntál
statutární orgán zhotovitele


SELLA & AGRETA s.r.o.

……………………..…………….


Ing. Aleš Kubát




statutární orgán zhotovitele


Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….


Ing. Zdeněk Michalička





statutární orgán zhotovitele


Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.
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