Dodatek č. 1
k uzavřené smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov, č. smlouvy objednatele: 2/2012
Objednatel: 
ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:
Ing. Václav Stráník

vedoucí pobočky Bruntál 

tel./fax:



e-mail:
bruntal.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:
 

tel./fax:  


e-mail:
 
bankovní spojení: 
Česká národní banka


číslo účtu: 
3723001/0710

IČ: 
01312774

a

Zhotovitel: 

Sdružení firem:
Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella & Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o.

Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, 

Ing. Milan Petr, 

Ing. Zdeněk Michalička, 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 
CS Chrudim

Číslo účtu:
1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283
oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení Sella & Agreta, s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 652 01.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím:
A.

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona).  

Na základě výše uvedeného a  ust. čl. XI. bod 5. smlouvy o dílo se mění údaje o objednateli tak jak je uvedeno v tomto dodatku.

B.

Při vyhotovování původní smlouvy o dílo došlo k záměně termínů ukončení fakturačních celků 1.3. a 1.5.

Na základě výše uvedeného se mění termíny ukončení u těchto fakturačních celků takto:

Etapa 1.3.,  termín zpracování do    9/2013.
Etapa 1.5. , termín zpracování do  10/2014.
C.

Při zpracovávání fakturačního celku 1.4. – Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. vytyčení a stabilizace – se objevily následující skutečnosti, které měly vliv na dobu jeho zpracování: Několikrát došlo ke změně katastrálního operátu v sousedních katastrálních územích a bylo tedy nutné přepracovávání zjišťování a zaměření hranic neřešených pozemků.
Sjednává se tedy nový termín ukončení fakturačního celku 1.4., s plněním do 10/2013.                    
D. 
Změněná příloha původní smlouvy (její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 
E.  

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
F.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.
V Bruntále dne 17.9.2013
V Chrudimi dne 25.9.2013





Za objednatele:
Za zhotovitele:




…………………………………………               
……………………..…………….

Ing. Václav Stráník
Ing. Milan Petr



vedoucí pobočky Bruntál
statutární orgán zhotovitele

Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….


Ing. Aleš Kubát




statutární orgán zhotovitele


Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….



Ing. Zdeněk Michalička





statutární orgán zhotovitele


Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o
	
	Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KoPÚ Býkov

	  
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez

DPH v Kč
	Cena bez DPH

celkem v Kč 
	Termín 

ukončení  

	1.
	Přípravné práce - ucelená část č. 1
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	884
	230
	203 320,-
	12/2012

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění
	ha
	884
	350
	309 400,-
	9/2012

	1.3.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace
	100bm
	149
	800
	119 200,-
	9/2013

	1.4.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100bm
	126
	1 200
	151 200,-
	10/2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	884
	220
	194 480,-
	10/2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-
	

	2.
	Návrhové práce - ucelená část č. 2
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření)
	ks 1)
	1
	140 000
	140 000,-
	02/2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	40
	800
	32 000,-
	05/2015

	2.3.
	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ks 1)
	1
	210 000
	210 000,-
	02/2015

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu
	ha
	590
	660
	389 400,-
	05/2016

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu
	pare
	3
	4 000
	12 000,-
	07/2016

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	783 400,-
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky
	100bm
	500
	350
	175 000,-
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	884
	480
	424 320,-
	do 2 měsíců od výzvy objednatele

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	599 320,-
	


	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	783 400,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	599 320,-

	Celková cena bez DPH (Kč)
	2 360 320,-

	DPH
	
	
	
	472 064,-

	Celková cena díla včetně DPH (Kč)
	
	
	
	2 832 384,-


1)  
Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou






V Bruntále dne 17.9.2013
V Chrudimi dne 25.9.2013









Za objednatele:
Za zhotovitele:




…………………………………………                                       ……………………..…………….

Ing. Václav Stráník
Ing. Milan Petr



vedoucí pobočky Bruntál
statutární orgán zhotovitele


Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….


Ing. Aleš Kubát




statutární orgán zhotovitele


Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….



Ing. Zdeněk Michalička





statutární orgán zhotovitele


Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o
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