                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele č.1: 43/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1193-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Kozárovice

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Gabrielou Linhartovou, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: g.linhartova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS
                                                                          ředitelem Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a


(3)   GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. (reprezentant sdružení)

          společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova
           2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
           soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853  
                                                                                                                            
  Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

  V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

 Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
 
 Kontaktní údaje:
 Tel.: XXXXX
 E-mail: XXXXX
 ID datové schránky: u2u8efa

 Bankovní spojení: Oberbank AG
 Číslo účtu: 7300002050/8040
 DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)



II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 ze dne 23.12.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. 209890/2022 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozárovice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 219843/2022.
                          

                               

III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění MJ v měření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona v k.ú. Kozárovice, a to vzhledem k tomu, že do položkového výkazu činností nebyly při zadávání zahrnuty služby nezbytné pro zdárné dokončení díla.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.1. a 6.2.5. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozárovice takto:


a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2.090.890,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	966.716,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	189.350,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3.246.956,00 Kč

	DPH 21 %
	681.860,76 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3.928.816,76 Kč


 Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

b)    příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 „Položkový výkaz 
       činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice“

       Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části:


       6.2.1. Revize stávajícího bodového pole  (z 26 MJ na 27 MJ)

dílčí část 6.2.5. byla rozdělena na: část A a část B:

      6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona část A 115 MJ (Termín odevzdání se nemění)

      6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona část B 242 MJ Termín odevzdání 30.6.2024 

(dílčí část 6.2.5. byla celkově navýšena z 122 MJ na 357 MJ)




IV.
V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kozárovice došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

             Dne: 29. 6. 2022
                            
                   
Za Objednatele č. 1:				Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic ČR



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha


Za Zhotovitele:
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec	
Funkce: jednatel, reprezentant sdružení
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	27 
	800,00
	21 600,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	415
	900,00
	373 500,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	126
	1 100,00
	138 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	187
	2 600,00
	486 200,00
	31.3.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona část A
	100 bm
	115
	2 600,00
	299 000,00
	31.3.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona část B
	 100 bm
	242
	2 600,00
	629 200,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	541
	80,00
	43 280,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	541
	110,00
	59 510,00
	31.7.2023

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 090 890,00
	31.7.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	541
	450,00
	243 450,00
	31.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	541
	80,00
	43 280,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	17
	5 000,00
	85 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	5
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149 
	3 149 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799 
	1 799 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674 
	674 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	415
	1 250 
	518 750 
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000 
	5000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745 
	8 745 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999 
	4 999 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870 
	1 870 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 716,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	541
	350,00
	189 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 350,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 090 890,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	966 716,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 350,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 246 956,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	681 860,76
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 928 816,76
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel , reprezentant sdružení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



