Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tereza Hejná
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	XXXXX
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel.:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

Dochází k navýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u následující etapy:

Etapa 3.2.2  - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona

počet MJ dle smlouvy o dílo (včetně navýšení MJ dle Dodatku č.5 k SOD): 280
počet MJ dle skutečného provedení: 386
cena za MJ bez DPH: 900 Kč
cena dle smlouvy o dílo (včetně navýšení dle dodatku č. 5) bez DPH: 252 000 Kč (280 MJ x 900 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 347 400  Kč (386 MJ x 900 Kč/MJ)
 
V  rámci smlouvy o dílo se jedná o navýšení ceny o 95 400 Kč bez DPH (106 MJ x 900 Kč/MJ), celková cena díla se zvyšuje na  1 726 260 Kč bez DPH.           

Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 726 260  Kč bez DPH, tedy 2 088 774,60  Kč včetně DPH. Součtová nepodstatná změna smlouvy podle § 222 odst. 5   činí 25,78 %, součtová nepodstatná změna smlouvy podle § 222 odst. 4 činí 7,57 %.

Odůvodnění dodatku:
Počet měrných jednotek u výše uvedené etapy se upřesňuje na základě skutečně provedených prací v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Vlašimi.

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 8  nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne  4. 8. 2022                          

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	              Milan  Nový 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu                            reprezentant společného plnění závazku            
Pro Středočeský kraj a hl.m.Praha                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 
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	Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pavlovice  u Vlašimi
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	800 
	2 400 
	30. 11. 2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	11 
	1 200 
	13 200 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	248+32   =280
	480 
	119 040 +15 360 =  134 400,-
	 30. 6. 2019

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	106
	600 
	63 600 
	30. 6. 2017

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu
	ha
	354+32  =386
	200 
	70 800 + 6 400 = 77 200,-
	 30. 11. 2019

	3.1.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	248+19    =267
	900 
	223 200 + 17 100 = 240 300,-
	 31. 8. 2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic lesních pozemků
	 
	 
	 
	 
	30. 4. 2018
	

	
	 - zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, vypracování ZPMZ a potřebných geom. plánů
	100 bm
	98+261= 359
	900 
	88 200 + 234 900 = 323 100,-
	
	

	 
	 - stabilizace plastovou značkou
	ks 
	360
	80 
	28 800 
	
	

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	0
	0 
	0 
	0
	

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	354+32    =386
	300 
	106 200 + 9 600 =115 800,-
	   30. 11. 2019
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	950 340 + 48 460 = 998 800,-
	 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha
	354+32     =386
	460 
	162 840 + 14 720   =177 560,-
	 31. 5. 2020
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	248+32     =280
	100 
	24 800 + 3 200 = 28 000,-
	 31. 5. 2020
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	106
	100 
	10 600 
	31. 5. 2020
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	136
	200 
	27 200 
	31. 5. 2020
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
	ha
	248+32    =280+106=386
	900 
	223 200 + 28 800 =252 000 + 95 400 = 347 400
	30.9.2022
	

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od zápisu do KN
	

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	468 640 + 46 720 = 515 360 + 95 400 = 610 760
	 
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	354+32   =386
	150 
	53 100 + 4 800   =57 900,-
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč
	57 900 
	 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	196
	300 
	58 800 
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	58 800
	 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5)  bez DPH v Kč
	998 800 Kč
	

	2.Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč
	610 760 Kč
	

	3.Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč
	57 900 Kč
	

	4.Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	58 800 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 726 260 Kč
	

	DPH  21% v Kč
	362 514,60 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 088 774,60 Kč
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	V  Praze  dne 4. 8. 2022            
	
	 V Praze  dne 4. 8. 2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	
	…………………………………………………………………….
	

	Ing. Jiří Veselý
	
	Milan Nový
	
	
	

	Ředitel KPˇU pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
	

	 
	 
	
	PROJEKCE & AREA  G.K.
	
	



