Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: j.vrba@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jiřím Foltánem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
(3)  (Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“.
Dodatek č. 4 se uzavírá na základě projednání připravovaného plánu společných zařízení se sborem zástupců, kdy došlo k upřesnění měrných jednotek pro zpracování DTR pro jednotlivé kategorie společných opatření.  
Předmětem dodatku č. 4 je úprava počtu měrných jednotek a ceny za provedení fakturačních celků:
6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ
6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
6.3.1 i) b) - DTR vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:
V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1.  takto: 
	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 029 210,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	600.803,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	93 800,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 723 813,- Kč


	DPH 21%
	     362 000,73 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	 2 085 813,73 Kč



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Nedílnou součást dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 
 
V Praze dne 16. 8. 2022


________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jiří Foltán
		Číslo Smlouvy Objednatele: 5/2021-537100				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15194/2021			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starkoč u Bílého Podolí
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starkoč u Bílého Podolí
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	2 000,00
	16 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	4 000,00
	32 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	439
	650,00
	285 350,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	650,00
	19 500,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	3
	2 500,00
	7 500,00
	30.11.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	2 500,00
	462 500,00
	30.4..2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	0,00
	 

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	469
	240,00
	112 560,00
	30.11.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	469
	200,00
	93 800,00
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 029 210,00
	30.4.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	469
	337,00
	158 053,00
	31.1.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	18
	1 690,00
	30 420,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	29
	2 100,00
	60 900,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	1
	45 000,00
	45 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ
	ha
	1
	330 
	330,00   
	31.8.2023

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	469
	400 
	187 600,00   
	31.8.2023

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00   
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	100
	500,00
	50 000,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	600 803,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	469
	200,00
	93 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 800,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 029 210,00
	xxxxx

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	600 803,00
	xxxxx

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 800,00
	xxxxx

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 723 813,00
	xxxxx

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	362 000,73
	xxxxx

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 085 813,73
	xxxxx

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOŠRAFO, s. r. o.

	V Praze dne 16. 8. 2022
	V Hradci Králové dne 16. 8. 2022

	 
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Jiří Foltán

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel


	
