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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Č. objednatele: 1086-2021-537205 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  

Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 

Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín  

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ  pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha  

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová , KPU pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha ,pobočka Kolín   

      Tel.: +420 725950071    
      E-mail: kolin.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                     STRABAG a.s.  

Sídlo:                                                         Kačírkova 962/4, 15800 Praha 5  

    zastoupený:                                              Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva   

                                                                 Ing. Pavlem Brychcínem, členem  představenstva 

    tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    e-mail:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    ID DS:    8yuchp8 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
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    tel./fax:                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    e-mail:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    bankovní spojení:            ČSOB a.s.  

    číslo účtu:            112071233/0300   

    IČO:            60838744  

    DIČ:            CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 

1086-2021-537205 uzavřené dne 23.7.2021  mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým 

úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka 

Kolín  a zhotovitelem STRABAG a s. Předmětem dodatku č. 1 je  změna smluvního termínu u 

dokončení výstavby PK 1 z důvodu archeologických nálezů na pozemku určeném k jeho 

výstavbě.  

Tímto dodatkem se  mění   čl. V.  odst. 4  písm. c)  a odst. 5 smlouvy  takto: 

 

Čl. V Doba plnění 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

                           c. Termín dokončení stavebních prací na PK 1: nejpozději do 15.11.2021.            
                                Po 15.11.2021 bude staveniště PK 1 předáno zhotoviteli výsadby   
                                LBK 7 v k.ú. Břežany II.  

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 1  tohoto dodatku  č. 

1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se 

zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Dokončení výstavby PK1 - termín plnění v závislosti na předání staveniště jinému 

zhotoviteli -výsadeb LBK 7 v k.ú. Břežany II. do 15.11.2021  

Zhotovení asfaltového krytu vozovky HPC 6 v k.ú. Břežany II.  termín plnění do: 

15.11.2021 

Provedení výsadby doprovodné zeleně HPC 6 Břežany II.  termín plnění do: 

15.11.2021 

 

Ostatní ustanovení  Čl. V smlouvy  a  veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo 

zůstávají v platnosti. 
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V Praze  dne 29.9.2021 V Praze  dne 29.9.2021 

  

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel  

Ing. Jiří Veselý                       STRABAG a.s.  

ředitel KPU pro Středočeský kraj           Ing. Luděk Pavlů 

a hlavní město Praha                                v zastoupení  dle plné moci 

    

 

 V Praze  dne 29.9.2021 

  

 …………………………………… 

 zhotovitel  

                                              STRABAG a.s.  

                                                                 Ing. Petra Kroupová 

                                                                  v zastoupení  dle plné moci 

 

 

Příloha č. 1:  podrobný časový harmonogram postupu prací 

 

 

 

 

 

 



Zahájení prací bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad 07/2021

Měsíce výstavby

Týdny výstavby 1. 21.

Projektové práce

DIO

Zemní práce

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 

pojivy

Trativody

Podkladní vrstvy ze ŠD

Osazení silničních panelů

Asfaltové vrstvy

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Zemní práce

Propustky

Obrubníky

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Výsadba zeleně

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Podkladní vrstvy ze ŠD

Kladení vegetačních tvárnic

ARCHEOLOGICKÉ OPRÁCE

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II

SO 800.1 - Sadové úpravy

SO 102 Odvodňovací příkop

SO 101 - Komunikace

20.14. 15. 16. 17. 18. 19.8. 9. 10. 11. 12. 13.2. 3. 4. 5. 6. 7.

Časový harmonogram

Dokončení na odvodňovacím kanále PK1 nejpozději do 

červenec 21 srpen 21 září 21 říjen 21 listopad 21


