
 Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 696-2022-523101 
 Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001425  
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3294-22 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

SMLOUVA O DÍLO 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. MORAVSKÝ PÍSEK – STAVBA ŘSD 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

                                                                  pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená: Mgr.Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky  

                                                                       Hodonín   

       Martinou Lindnerovou, vrchním referentem,  

                                                                       Pobočka Hodonín 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: hodonin.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel č. 1“) 

a 

(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO: 65993390 
Správa Zlín: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupeno: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín 

V technických záležitostech zastoupená: Janou Gallovou, investičním referentem 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  

ID datové schránky: Zjq4rhz  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20006-15937031/0710 

DIČ: CZ65993390 

(„Objednatel č. 2“) 

a 
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(3) AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 

840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 

oddíl C, vložka 2171 

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

DIČ: CZ41601483 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

PREAMBULE 

(A) Objednatel č. 1  zahájil coby zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zjednodušené podlimitní zadávací řízení dle  
§ 53 ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský 
Písek – stavba ŘSD“, („Veřejná zakázka“), jejímž předmětem je vytvoření návrhu komplexních 
pozemkových úprav, jež bude sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování, a to v souladu se zadávací dokumentací 
Veřejné zakázky („Zadávací dokumentace“).  

(B) Zhotovitel předložil Objednateli č. 1 dne 20.5.2022 svou nabídku na Veřejnou zakázku 
(„Nabídka“), kterou Objednatel č.1 vyhodnotil v zadávacím / výběrovém řízení postupem dle 
ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější. Objednatel č. 1 proto rozhodl o výběru Zhotovitele 
k realizaci předmětu Veřejné zakázky a Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu 
s podmínkami stanovenými v této Smlouvě a Zadávací dokumentaci. Ustanovení této Smlouvy 
je třeba vždy vykládat v souladu se Zadávací dokumentací tak, aby byl co nejvíce naplněn účel 
Veřejné zakázky.  

(C) Zhotovitel je osobou, která se zabývá mimo jiné vytvářením komplexních územních 
dokumentací na základě specifických požadavků svých klientů s využitím moderních postupů 
v dané oblasti a je tak odborně způsobilý k činnostem sjednaným v této Smlouvě. Zhotovitel je 
schopen a připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádně a včas a realizovat 
předmět Veřejné zakázky v souladu s principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve 
prospěch Objednatelů a s ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky 
Objednatelů. 

(D) Pokud v dalších ustanoveních Smlouvy není výslovně specifikován konkrétně Objednatel č. 1 
nebo Objednatel č. 2, má se zato, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba Objednatele. 

 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

3 / 34 

 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD“ („Dílo“), 
spočívající zejména ve: 

(a) zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Moravský Písek 
(„KoPÚ“) včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu 
katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat 
kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů („Katastrální 
vyhláška“); a 

(b) vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.  

1.2 Objednatelé se zavazují řádně a včas provedené Dílo převzít v termínech dle Položkového 
výkazu činností (jak je tento pojem definován níže v čl. 2.1) a zaplatit Zhotoviteli sjednanou 
Cenu Díla (jak je tento pojem definován níže v čl. 3). 

1.3 Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících povinností za 
podmínek podle Zadávací dokumentace. Ustanovení této Smlouvy a Zadávací dokumentace 
budou vykládána tak, aby jednotlivá ustanovení obstála, pokud možno, vedle sebe bez nutnosti 
vyloučení jednoho ustanovení jiným.  

2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu 
činností, jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy („Položkový výkaz“). Částí Díla se pro účely této 
Smlouvy rozumí Hlavní celky a jejich dílčí části (jak jsou tyto pojmy definovány v čl. 6.1). 
V případech výslovně stanovených v této Smlouvě může dojít k posunutí anebo prodloužení 
vybraných termínů Položkového výkazu o dobu nezbytně nutnou. Tyto změny termínů 
představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ.  

2.2 Dřívější termín plnění částí Díla ze strany Zhotovitele je možný pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatelů, a to zejména za podmínky, že k financování Díla budou ze státního 
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet Objednatelů v době dřívějšího plnění.  

2.3 Jakékoli prodlení s provedením Díla, které je způsobeno zaviněným prodlením Objednatelů 
nebo závažným prokazatelným prodlením třetích osob, poskytujících k plnění Díla součinnost 
ve smyslu čl. 6, nelze přičítat k tíží Zhotoviteli a po takovou dobu prodlení Objednatelů není 
Zhotovitel v prodlení s provedením Díla. Jakékoli prodlení s provedením Díla, které je 
způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele nelze přičítat k tíží Objednatelů a je považováno 
za podstatné porušení povinností Zhotovitele. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH     766 140,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    966 400, 00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    131 990, 00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH  1 864 530,00 Kč 

DPH 21 %     391 551,30 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  2 256 081,30 Kč 
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Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

3.2 Cena Díla je určena na základě Nabídky, tj. jako součin Objednateli zadaného rozsahu měrných 
jednotek a Zhotovitelem nabídnutých jednotkových položkových cen uvedených v Nabídce 
(„Měrné jednotky“). V případě: (i) menšího množství Měrných jednotek zpracovaných v rámci 
Díla bude Cena Díla snížena tak, aby odpovídala skutečně zpracovaným Měrným jednotkám 
v rámci Díla; (ii) že by mělo být v rámci Díla zpracováno větší množství Měrných jednotek, než 
vyplývá z Nabídky, je Zhotovitel povinen předem Objednatele č. 1 informovat o takovém větším 
množství Měrných jednotek, přičemž Cenu Díla lze navýšit pouze na základě prokázání většího 
množství Měrných jednotek Zhotovitelem a předchozího písemného schválení zvýšení Ceny 
Díla Objednateli. Pro vyloučení pochybností Objednatelé nejsou povinni uhradit Zhotoviteli 
Cenu Díla ve výši dle čl. 3.1, zejména pokud dojde k případu dle bodu (i) předchozí věty. U cen 
geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou 
dílčí část Hlavního celku a teprve součet se zaokrouhluje na celé Měrné jednotky. Zaokrouhlení 
se provádí vždy směrem nahoru.  

3.3 Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, 
v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, 
že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6. 

3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6., jakož i jednotlivé jednotkové položkové 
ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné 
a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené 
s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 
a tisk veškerých mapových podkladů. 

3.5 Není-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, Zhotovitel není oprávněn požadovat během 
provádění Díla zaplacení části Ceny Díla po provedení části Díla dle § 2610 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) ani 
požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny ve smyslu § 2611 Občanského 
zákoníku; za účelem provádění Díla rovněž nebudou poskytovány jakékoliv zálohy. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že jedenkrát (1x) za kalendářní rok je Zhotovitel oprávněn písemně 
požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které 
dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není 
v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem 
pro uplynulý kalendářní rok („Průměrná roční míra inflace“, společně „Žádost“), a to vždy 
s účinností ode dne následujícího po doručení Žádosti Objednateli, nejdříve však od prvního 
(1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení Průměrné roční míry inflace 
učiněno. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných 
jednotek) nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od účinnosti této Smlouvy. Žádostí je Objednatel 
povinen se zabývat a oprávněnou Žádost schválit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Žádosti za předpokladu, že Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí 
rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle tohoto článku 
může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Neprodleně po schválení Žádosti ze strany 
Objednatele, zašle Objednatel Zhotoviteli návrh dodatku reflektující schválený obsah Žádosti 
a Smluvní strany se zavazují si poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby byl 
předmětný dodatek oběma Smluvními stranami uzavřen. Jestliže Objednatel bude v prodlení 
se schválením Žádosti nebo s předložením řádného návrhu příslušného dodatku, je návrh 
dodatku oprávněn připravit a předložit Objednateli Zhotovitel. Za podmínek uzavřeného dodatku 
se navýší jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky) těch částí Díla dle této Smlouvy, které 
dosud nebyly provedeny a s jejímž provedením Zhotovitel není v prodlení. Toto navýšení se 
nedotýká finančního limitu maximální Ceny Díla za celou dobu trvání Smlouvy. 
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4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena díla bude hrazena objednateli takto: 

• Objednatel č. 1 ve výši      0 % 

• Objednatel č. 2 ve výši  100 % 

Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z Objednatelů ve výši odpovídající 
procentuálnímu podílu uvedenému v čl. 4.1 této Smlouvy. 

Fakturační adresou pro Objednatele č. 1 bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, 
Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín. 

Fakturační adresou pro Objednatele č. 2 bude vždy: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 145 00 Praha 4. Zhotovitel bude Faktury ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele č. 2 
zasílat vždy Objednateli č. 1 na adresu Státní pozemkový úřad, Pobočka Hodonín, Bratislavská 
1/6, 69501 Hodonín. 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, zejména přiloženou kopii Akceptačního 
protokolu, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel č. 1 oprávněn vrátit ji ve 
lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících 
náležitostí anebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová 
doba splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury. 

4.2 Cena Díla anebo její část a případně i jakékoliv další platby plynoucí ze Smlouvy budou hrazeny 
na základě daňového dokladu – faktury, která musí obsahovat údaje v souladu s § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 Občanského 
zákoníku, označení této Smlouvy a další náležitosti stanovené touto Smlouvou anebo obecně 
závaznými právními předpisy („Faktura“). 

4.3 Právo na zaplacení Ceny Díla anebo její části Zhotoviteli vzniká řádným poskytnutím 
a převzetím Objednatelem (tj. provedením) posledního výstupu příslušné části Díla ve smyslu 
čl. 10.6. Do obdržení potvrzeného Akceptačního protokolu není Zhotovitel oprávněn Fakturu 
vystavit. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 
součástí Akceptačního protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 
orgánem bez vad a nedodělků. 

4.4 Splatnost jednotlivých Faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
Objednateli č. 1. Poslední Faktura v každém kalendářním roce musí být Objednateli č. 1 
doručena nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na 
den, který není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní 
den. Ke splnění dluhu Objednatelů dojde odepsáním částky z účtu Objednatelů ve prospěch 
účtu Zhotovitele. 

4.5 Zhotovitel označí každou Fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části Hlavního celku poslední 
Fakturu označí textem „konečná“. 

4.6 V případě, že Zhotovitel získá v průběhu trvání závazkového vztahu založeného touto 
Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů anebo 
se Objednatelé dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné ručení Objednatelů za 
odvod daně z přidané hodnoty, uhradí Objednatelé daň z přidané hodnoty z poskytnutého 
plnění – dle § 109a téhož zákona – přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a 
následně uhradí Zhotoviteli Cenu Díla poníženou o takto zaplacenou daň. Zhotovitel se 
zavazuje na Faktuře uvést účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový 
přístup. Je-li na Faktuře vystavené Zhotovitelem, uveden jiný účet, než je účet stanovený 
v předchozí větě, je Objednatel č. 1 oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli k opravě. 
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V takovém případě se doba splatnosti přerušuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opravené Faktury s uvedením správného účtu Zhotovitele, tj. účtu zveřejněného 
správcem daně. 

5. DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY 

5.1 Objednatel č. 1 se zavazuje předat Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dní ode dne podpisu 
této Smlouvy veškeré další podklady, které má pro zpracování Díla k dispozici a nebyly součástí 
Zadávací dokumentace („Podklady“). O předání Podkladů bude Smluvními stranami sepsán 
protokol o předání a převzetí. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla potřebovat jakékoli další 
podklady, které nejsou v dispozici Objednatele č. 1, zavazuje se Objednatel č. 1 poskytnout 
Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k jejich získání. 

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu 
s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v: 

(a) Položkovém výkazu; 

(b) Podkladech; 

(c) Zadávací dokumentaci; a 

(d) Nabídce. 

5.3 V případě rozporu mezi dokumenty uvedenými v čl. 5.2 mají, nestanoví-li Smlouva jinak, dané 
dokumenty při výkladu práv a povinností Smluvních stran přednost v pořadí od čl. 5.2 (a) do 
čl. 5.2(d).  

5.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí, se znalostí a péčí, která může 
být očekávána od Zhotovitele, který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější 
relevantní zkušenosti v předmětné oblasti. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dbát 
oprávněných zájmů Objednatelů a tyto zájmy chránit a jednat tak, aby činností Zhotovitele byly 
co nejméně narušeny běžné činnosti Objednatelů. 

5.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby se na provádění Díla přímo podílely osoby, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění 
kvalifikace (požadavky na realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele č. 1, který nebude Objednatelem č. 1 
bezdůvodně odepřen, a jen za předpokladu, že i nahrazující osoba bude v plném rozsahu 
splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací na danou pozici.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postup prací průběžně konzultovat s Objednatelem č. 
1 a provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, pokyny vydanými Objednatelem č. 1 a v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 
vztahujícími se k předmětu Díla, zejména s příslušnými ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů („Zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně jejích příloh („Vyhláška“), jakož i dalšími relevantními ustanoveními předpisů katastru 
nemovitostí, Metodickým návodem pro provádění pozemkových úprav, Technickým standardem 
dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách („TS PSZ“), Směrnicí 
o postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí („Směrnice RDK“) a Metodickým 
postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát 
pozemkových úprav („VFP“). V případě, že v průběhu plnění předmětu Smlouvy (tj. až do 
provedení Díla ve smyslu čl. 10.6) nabude platnosti a účinnosti změna některého výše 
uvedeného předpisu vztahujícímu se k předmětu Díla, popřípadě nabude platnosti a účinnosti 
jiný obdobný či relevantní předpis, je Zhotovitel povinen se při provádění Díla řídit těmito novými 
předpisy, nehledě na jejich obecnou závaznost. 
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5.7 Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. K průběžným kontrolám 
provádění Díla bude docházet mezi Objednatelem č. 1 a Zhotovitelem podle § 2593 
Občanského zákoníku. Tyto kontroly je oprávněn svolávat Objednatel č. 1 nejvýše jedenkrát 
(1x) za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrol zúčastnit a předložit ke kontrole doklady 
o provádění Díla dle vyžádání Objednatele č. 1 a poskytnout další nezbytnou součinnost. 

5.8 Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů dle § 9 odst. 24 Zákona a na vyžádání 
Objednatelů předložit příslušnou rozpracovanou dílčí část Hlavního celku. Kontrolních dnů se 
podle potřeby zúčastní zástupce obce, sboru zástupců a dotčených orgánů na základě pozvání 
Objednatele č. 1. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s dotčenými 
orgány, které jsou specifikované v § 6 odst. 6 Zákona a dále se sborem zástupců vlastníků ve 
smyslu § 5 odst. 5 Zákona, je-li zvolen. 

5.9 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitostí, k nimž se Objednatel č. 1 zavazuje zajistit Zhotoviteli 
přístup. 

5.10 Objednatelé si vyhrazují právo písemnou výzvou doručenou Zhotoviteli přerušit práce na Díle: 
(i) v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu; 
(ii) při výskytu skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a nebylo možno je 
předvídat. Zhotovitel je povinen v takovém případě přerušit práce na Díle bez zbytečného 
odkladu po doručení výzvy ve smyslu předchozí věty. Na výzvu Objednatele č. 1 je při přerušení 
prací na Díle Zhotovitel rovněž povinen provést a prokázat inventarizaci rozpracovanosti Díla; 
na základě oboustranně potvrzeného protokolu o inventarizaci vyzve Objednatel č. 1 
Zhotovitele k vystavení Faktury k úhradě poměrné části Ceny Díla. O dobu přerušení prací se 
prodlouží lhůty k předání Díla a jeho částí dle Položkového výkazu, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy, jestliže přerušení prací na Díle z výše 
uvedených důvodů bude trvat více než šest (6) měsíců nebo důvody pro dopracování Díla 
(příslušných pozemkových úprav) pominou.  

5.11 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků. 

5.12 Zhotovitel až do okamžiku úplného provedení Díla v souladu s touto Smlouvou nese nebezpečí 
škody na Díle. 

5.13 Zjistí-li Objednatelé, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této Smlouvy anebo obecně závaznými právními předpisy, jsou Objednatelé oprávněni 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu poskytnuté, jsou 
Objednatelé oprávněni odstoupit od Smlouvy.  

5.14 V případě, že Dílo bude ověřovat více fyzických osob, které jsou držiteli úředního oprávnění 
(§ 18 Zákona), Zhotovitel konkrétně stanoví, která z oprávněných osob bude ověřovat 
příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce). 

5.15 Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu trvání Smlouvy bude držitelem veškerých povolení 
a oprávnění, umožňující mu uskutečnit Dílo dle této Smlouvy. 

5.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku. 

5.17 NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné 
studijní praxe na provádění Díla podílel alespoň jeden (1) student denního bakalářského nebo 
magisterského studijního programu oboru krajinných a pozemkových úprav, případně jiných 
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příbuzných oborů, který se soustavným způsobem připravuje na budoucí povolání na škole či 
vzdělávací instituci působící na území České republiky a zároveň splňuje požadavky § 12 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Tento student 
musí v rámci odborné studijní praxe na realizaci Díla odpracovat minimálně čtyřicet (40) 
pracovních dnů, přičemž jedním (1) pracovním dnem se v tomto případě rozumí .......... hodin 
práce. Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel písemným potvrzením příslušné katedry vysoké 
školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního 
oboru nebo smlouvou o výkonu praxe anebo jiným dokladem, ze kterého bude patrné splnění 
povinnosti. Potvrzení nebo jiný doklad bude předložen Objednateli nejpozději při předání 
poslední části Díla k akceptačnímu řízení.  

5.18 NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění 
Smlouvy umožní exkurzi v terénu při provádění zeměměřických činností a zajistí související 
výklad žákům základní, střední či vysoké školy *) s cílem podpořit zájem o studium / práci 
v technických oborech. Škola bude vybrána Objednatelem v místě plnění Veřejné zakázky a 
možnost konání exkurze bude Objednatelem se školou předjednána. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli na jeho žádost součinnost při komunikaci se školou nebo zřizovatelem školy, a to 
podle vhodnosti a svých možností. Exkurze proběhne v termínu domluveném Stranami 
nejméně pět (5) pracovních dní předem, počet zúčastněných osob je omezen na max. patnáct 
(15) včetně / mimo zástupců Zhotovitele a Objednatele. Zhotovitel termín exkurze v téže lhůtě 
písemně oznámí Objednateli tak, aby se jejího konání mohl v případě zájmu zúčastnit rovněž 
zástupce Objednatele. Alternativou požadavku na exkurzi v terénu je zajištění výkladu pro 
neomezený počet žáků základní školy *), a to v prostorech této školy. Předmětem výkladu v 
rozsahu min. jedné (1) vyučovací hodiny budou zeměměřické činnosti s ukázkou příslušné 
techniky a informace o významu pozemkových úprav. Splnění povinnosti Zhotovitel doloží 
předložením potvrzením příslušné školy Objednateli o uskutečnění exkurze v terénu 
s výkladem nebo výkladu v prostorech školy, s uvedením data, místa uskutečnění, počtu 
zúčastněných žáků a fotodokumentace z této akce (min. dvě (2) fotografie).  

5.19 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit:  

(a) v souladu s čl. 5.6 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné 
zakázky podílejí; plnění těchto povinností zabezpečí Zhotovitel i u svých Poddodavatelů, 
jak je tento pojem definován níže; 

(b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Poddodavateli, jak je tento pojem 
definován níže, srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění této 
Veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se Smlouvou; 

(c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, jak je tento pojem 
definován níže, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do třiceti (30) 
kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatelů za konkrétní plnění. 

5.20 Objednatel je oprávněn plnění povinností uvedených v čl. 5.19 kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
výzvy Objednatele. 

5.21 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla nedojde k porušení § 18 odst. 15, písm. d) 
zákona: tzn., že návrh pozemkových úprav nebude vypracovávat nebo se na jejich 
vypracovávání nebude podílet a ověřovat výsledky vypracovaného návrhu pozemkových úprav 
držitel úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav v těch katastrálních územích, 
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kde sám nebo osoba jemu blízká vlastní nemovitost, která je předmětem řízení o pozemkových 
úpravách. 

5.22 Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílčí části Hlavních celků, které budou Objednateli č. 1 
předávány v listinné podobě v souladu s čl. 7.2 Smlouvy, pokud zvláštní použití pro specifické 
účely nevyžaduje jiný druh papíru (např. velkoformátový tisk), budou tištěny výlučně: 

(a) na kancelářském papíru vyrobeném ze 100 % sběrových papírových vláken nebo na 
papíru, který bude obsahovat směs recyklovaných sběrových vláken a primárního vlákna 
z šetrně obhospodařovaných lesů a z legálních zdrojů; 

(b) na kancelářském papíru běleném bez použití elementárního chlóru, tzn. že bude označen 
ekoznačkou EŠV, ekoznačkou EU, „Modrým andělem“, „Severskou labutí“ apod.; a 

(c) na kancelářském papíru, který se hodí k dlouhodobé archivaci (skartační znak A), tzn. že 
splňuje podmínky normy ISO 9706. 

Splnění povinnosti dle tohoto článku bude doloženo dokladem (fakturou, účtenkou apod.) 
o uskutečnění nákupu takového množství kancelářského papíru Zhotovitelem, který odpovídá 
papíru spotřebovanému v rámci tisku ukončených částí Hlavních celků dle čl. 7.2 Smlouvy. 
Kopie dokladu o nákupu bude Objednateli č. 1 předána při odevzdání Hlavního celku 3 „Mapové 
dílo“, jak je tento pojem definován níže. 

5.23 Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nebo nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak, platí pro všechny úkony a jednání Smluvních stran stanovená touto Smlouvou 
lhůta třiceti (30) dní. To neplatí, a lhůta dle předchozí věty se tedy neuplatní, pro smluvní pokuty 
dle čl. 16.  

6. ROZSAH DÍLA A JEHO ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ CELKY A DÍLČÍ ČÁSTI HLAVNÍCH CELKŮ 

6.1 Provádění Díla je rozděleno do tří (3) „Hlavních celků“ a to: (i) Hlavního celku 1 „Přípravné 
práce“; (ii) Hlavního celku 2 „Návrhové práce“, které jsou dále rozdělené do dílčích částí 
Hlavních celků; a (iii) Hlavního celku 3 „Mapové dílo“. 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí: 

6.2.1 Revize a doplnění stávajícího bodového pole: 

a)  Revize stávajícího základního polohového bodového pole („ZPBP“), 
zhušťovacích bodů („ZhB“) a podrobného polohového bodového pole („PPBP“) 
(rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy kontrolním 
měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení nových 
geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP); a 

b)  Návrh na doplnění PPBP (včetně stabilizace dle přílohy č. 12 Katastrální 
vyhlášky) schválený katastrálním úřadem, elaborát doplnění PPBP. 

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých 

porostech: 

a)  Podrobné měření polohopisu, tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 a 8 
Vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 Katastrální vyhlášky; 

b)  Šetření hranic liniových staveb a vodních toků (provádí se mimo trvalé porosty 
i v trvalých porostech) provede Zhotovitel za účasti pozvaných vlastníků či 
správců těchto staveb (Zhotovitel je povinen na toto zaměřování prokazatelně 
pozvat vlastníky nebo správce) na základě příslušných zákonných norem. 
Zhotovitel je povinen vypracovat zápis z místního šetření a následně provést 
podrobné měření jako podklad pro návrh nového uspořádání předmětných 
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pozemků. V případě potřeby bude provedeno označení vyšetřených hranic 
dočasným způsobem; 

c)  Body polohopisu Zhotovitel zaměří včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání – Bpv);  

6.2.3 NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - Vektorizace vlastnické mapy  

Vektorizace vlastnické mapy v potřebném rozsahu (neprovádí se v k. ú., kde existuje 

digitální katastrální mapa („DKM“), katastrální mapa – digitalizovaná („KM-D“) 

a katastrální mapa digitalizovaná („KMD“) nebo kde je již zpracovaná); 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ: 

a)  Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání ve 
smyslu § 7 Zákona. Tento seznam bude předán Objednateli v termínu do 
jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli; 

b)  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předání elaborátu zjišťování hranic obvodu včetně 
jeho příloh na katastrální úřad a předepsaného označení hranic pozemků, bude 
provedeno v souladu s relevantní právní úpravou, týkající se katastru 
nemovitostí. Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům 
Objednatel č. 1 na základě podkladů dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen podklady dle předchozí věty předat Objednateli č. 1 minimálně jeden 
(1) měsíc před zahájením samotného zjišťování hranic; 

c)  Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování jejich seznamu 
a grafického přehledu, vše odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas obce dle 
předchozí věty je povinen zabezpečit Zhotovitel; 

d)  Vyhotovení grafického přehledu parcel pro dotčená katastrální území v případě 
parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Vypracování soupisu nesouladů 
mezi souborem popisných informací („SPI“) a souborem grafických informací 
(„SGI“). Soupis nesouladů předá k řešení katastrálnímu úřadu Objednatel č. 1; 

e)  Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona 
(viz Pokyn č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 
2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22, v aktuálním znění); 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona: 

a)  Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených dle § 2 
Zákona a jejich zaměření bude provedeno dle relevantní právní úpravy týkající 
se katastru nemovitostí, v souladu s § 10 odst. 6 Vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s Objednatelem (§ 10 odst. 1 
Vyhlášky). Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům 
Objednatel na základě podkladů dodaných Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
podklady dle předchozí věty předat Objednateli minimálně 1 měsíc před 
zahájením samotného zjišťování hranic; 

b)  Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 Zákona; 

6.2.6 NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ;  

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty podle § 8 odst. 6 
Zákona v terénu. K šetření hranic (§ 48 Katastrální vyhlášky se nepoužije) Objednatel 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

11 / 34 

pozve vlastníky předmětných pozemků na základě seznamu, který Zhotovitel 
Objednateli předá jeden (1) měsíc před zahájením šetření. Šetření se účastní zástupce 
Objednatele, Zhotovitele a dotčení vlastníci. Lomové body šetřené hranice budou 
v případě potřeby Zhotovitelem označeny dočasným způsobem a posléze 
Zhotovitelem zaměřeny. Dokumentace vyhotovená Zhotovitelem bude obsahovat 
protokol o šetření hranic, náčrty, seznam souřadnic zaměřených bodů. Vypracovaná 
dokumentace o zaměřeném průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro návrh 
nového uspořádání pozemků.  

6.2.7 Rozbor současného stavu: 

a)  Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 
cestní síť, eroze, vodní režim atd. podle § 5 Vyhlášky včetně zohlednění existující 
Studie odtokových poměrů); 

b)  Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím; 

c)  Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení – současný stav. 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků: 

a)  Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 5 
odst. 3 Vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 Vyhlášky; 

b)  Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií bonitovaných půdně ekologických jednotek („BPEJ“) na 
zaměřený skutečný stav, odsouhlasená příslušným odborem Státního 
pozemkového úřadu („SPÚ“). Elaborát dle předchozí věty bude vypracován 
v souladu s § 8 Zákona a přílohy č. 1 Vyhlášky a jeho předání příslušnému 
odboru SPÚ zajistí Objednatel č. 1; 

c)  Seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do 
katastru nemovitostí (§ 9 odst. 7 Zákona); 

d)  Dokumentace dle tohoto čl. 6.2.8 bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě 
VI. přílohy č. 1 k Vyhlášce s výjimkou bodů 13), 14), 15) a 16), v souladu 
s požadavky uvedenými v § 11 a § 12 Vyhlášky a přílohy č. 2 Vyhlášky 
a v § 8 Zákona a bude obsahovat seznam pozemků vlastníků vyžadujících 
souhlas podle § 3 odst. 3 Zákona s uvedením důvodu (např. zastavitelné území, 
zahrada); 

e)  Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům ve smyslu § 8 Zákona 
budou opatřeny originálem razítka a vlastnoručním podpisem osoby úředně 
oprávněné k projektování pozemkových úprav; 

f)  Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích je Zhotovitel 
povinen provést aktualizaci příslušných soupisů nároků a Objednatel č. 1 je 
doručí dotčeným vlastníkům; 

g)  Pokud bude vlastník pozemku požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les 
(§ 8 odst. 6 Zákona a § 12 Vyhlášky), zajistí Objednatel č. 1 toto ocenění do 
předmětných nárokových listů. O dobu potřebnou pro zhotovení znaleckých 
posudků mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1 této 
Smlouvy;  

h)  Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 
pozemků zajistí Objednatel č. 1. O dobu potřebnou pro zhotovení znaleckých 
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posudků mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1 této 
Smlouvy; a 

i)  Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude toto Zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení Ceny Díla. 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí: 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“): 

a)  Dokumentace k PSZ bude zhotovena dle výsledků rozboru současného stavu 
území a požadavků Objednatele č. 1 v souladu s § 9 Zákona a § 15 a § 16 
Vyhlášky; 

b)  PSZ pro řešené katastrální území bude funkčně provázán s platným územním 
plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod pozemkových 
úprav v řešeném katastrálním území; 

c)  Součástí PSZ bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 
s platným územním plánem řešeného území. Součástí návrhu PSZ bude 
dokumentace technického řešení, obsahující mimo jiné u vodohospodářských 
opatření zhodnocení efektivity dle TS PSZ; 

d)  Po projednání návrhu PSZ se sborem zástupců (§ 5 odst. 5 Zákona) Objednatel 
č. 1 zajistí na návrh Zhotovitele zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu. 
Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro 
návrh PSZ. O dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu 
mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy; 

e)  Návrh PSZ, se zapracovanými požadavky ve smyslu § 6 odst. 6 Zákona, předloží 
Objednatel č. 1 dotčeným orgánům (§ 9 odst. 10 Zákona). Zhotovitel se na 
základě výzvy Objednatele č. 1 vždy zúčastní tohoto projednávání a na základě 
toho bude Zhotovitelem PSZ upraven; 

f)  Zhotovitel je povinen předložit PSZ Objednateli č. 1 čtyři (4) měsíce před 
stanoveným termínem dle čl. 6.3.1 Položkového výkazu, a to ve struktuře dle 
Směrnice RDK. Po zapracování připomínek vyplývajících ze stanovisek 
dotčených orgánů bude s PSZ seznámen sbor zástupců v souladu s § 9 odst. 11 
Zákona. Následně bude PSZ předložen Objednatelem č. 1 k odsouhlasení 
Regionální dokumentační komisi („RDK“); projednání zajišťuje Objednatel č. 1. 
Zhotovitel je povinen se na základě výzvy Objednatele č. 1 zúčastnit projednání 
předložené dokumentace v RDK. Za včasné a řádné předložení této dílčí části 
Hlavního celku 2 se považuje předložení (k Akceptačnímu řízení) PSZ, ve kterém 
jsou vyřešeny všechny připomínky dotčených orgánů, je s ním seznámen sbor 
zástupců, je odsouhlasen RDK a schválen zastupitelstvem obce;  

g)  Po odsouhlasení RDK Objednatel č. 1 předloží PSZ ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel je na základě výzvy 
Objednatele č. 1 povinen zúčastnit se projednání PSZ. V případě, že nebude 
možné z objektivních důvodů ve stanovené lhůtě dle Položkového výkazu 
činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, mohou být posunuty/prodlouženy 
termíny v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy; 

h)  Součástí PSZ jsou i vyjádření dotčených orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, 
obce, popř. jiných vlastníků;  
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i)  Dokumentace technického řešení („DTR“) PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 
a zpracována v následujícím rozsahu: 

6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 
u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení; 

6.3.1 i) b)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb (zejména 
komunikace, vodní toky, příkopy, průlehy) společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na potřeby správy 
a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného počtu Měrných 
jednotek v Položkovém výkazu dle nabídkové Ceny Díla je 
započítána pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy 
budou vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti 
max. 50 m a jsou zahrnuty do Ceny Díla; 

6.3.1 i) c)  Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (vodní nádrže, poldry) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb (vodní 
nádrže, poldry) společných zařízení pro stanovení plochy záboru 
půdy jsou zahrnuty do ceny Díla. Do předpokládaného počtu 
Měrných jednotek v Položkovém výkazu dle nabídkové Ceny Díla se 
započítávají jednotlivé prvky společných zařízení (ks). Podélné 
profily budou vyhotoveny pro hráz i zátopu. Příčné řezy budou 
vyhotoveny v tělese hráze v místech výpustného zařízení, 
bezpečnostním přelivu, a v dalších třech (3) charakteristických 
místech hráze. V zátopě budou vyhotoveny charakteristické příčné 
řezy ve vzdálenosti max. 50 m. 

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona: 

a)  Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 Zákona, zpracovaných 
v souladu s § 9 a § 10 Zákona, s § 17 Vyhlášky a s přílohou č. 3 Vyhlášky 
v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. Vyhlášky s výjimkou bodu 8, a to v počtu 
vyhotovení a formě stanovené v čl. 7 této Smlouvy; 

b)  Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 
popř. dokladu Zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 Zákona); 

c)  Jako doklad o projednání návrhu bude Objednateli č. 1 Zhotovitelem předložen 
soupis nových pozemků, podepsaný dotčeným vlastníkem. K soupisu nových 
pozemků bude připojena grafická příloha se zobrazením nového uspořádání 
pozemků. Grafická příloha dle předchozí věty bude rovněž obsahovat zákres 
stávajících a nově zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude 
opatřena originály razítka a vlastnoručním podpisem Zhotovitele; 

d)  Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu ve třech (3) vyhotoveních 
zasílané Objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 Zákona vlastníkům, kteří se 
nevyjádřili; 

e)  Zapracování Objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 
výzvy Objednatele č. 1 podle § 9 odst. 21 Zákona; 
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f)  V průběhu zpracování návrhu dle tohoto čl. 6.3.2 bude prováděna průběžná 
aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků na základě nových skutečností, 
uvedených v katastru nemovitostí, a to až do samotného vystavení návrhu ve 
smyslu § 11 odst. 1 Zákona. Za průběžnou aktualizaci se považuje rovněž 
zapracování připomínek podle předchozího čl. e) ; 

g)  Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 
budou Zhotovitelem předány v originálním znění a v potřebném počtu kopií 
(§ 11 odst. 5 Zákona); 

h)  Aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků bude 
předána Zhotovitelem před vystavením návrhu ve formě dodatku k PSZ, přičemž 
písemná a grafická podoba dokumentace aktualizace PSZ (s ohledem na rozsah 
změn) bude obsahovat pouze provedené změny (včetně seznamu a výměry 
pozemků, které jsou dotčeny aktualizací PSZ). Schvalovací postup při aktualizaci 
PSZ, který stanoví Objednatel č. 1, bude proveden přiměřeně s ohledem na typ 
provedených změn. Po poslední provedené a Objednatelem č. 1 akceptované 
aktualizaci PSZ budou kompletní digitální podoba dokumentace PSZ (pro 
umístění na geoportál) a hlavní mapa PSZ předávány v celém rozsahu.  

6.3.3 Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ: 

a)  Provedení úprav návrhu (na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 Zákona) včetně nezbytných úprav PSZ bude Zhotovitelem provedeno 
v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k Vyhlášce, a to v počtu 
a formě stanovené v čl. 7; 

b)  Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno a doplněno příslušným razítkem a vlastnoručním podpisem osoby 
úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Schválená mapa PSZ ve 
smyslu bodu VII. odst. 5) písm. d) přílohy č. 1 k Vyhlášce bude ověřena 
autorizovanou osobou s požadovanou specializací; 

c)  Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí kopie 
odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu nových pozemků dle 
přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 9 Vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením 
parcelních čísel dle katastru nemovitostí. Pokud odsouhlasené soupisy nových 
pozemků obsahují pracovní čísla jednotlivých parcel, bude přiložena srovnávací 
tabulka těchto parcelních čísel. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí 
znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky);  

d)  Vypracování průvodního listu a souhrnné zprávy dle bodu I. a II. přílohy č. 1 
k Vyhlášce). 

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice: 

Bude-li dohodnuto, že dojde ke změně katastrální hranice, zhotoví Zhotovitel podklady 
v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel č. 1 zajistí jejich projednání 
s dotčenými obcemi. 

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení: 

Bude-li podáno odvolání proti rozhodnutí vydanému podle § 11 odst. 4 Zákona, 
případně žaloba proti rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, ev. kasační stížnost, 
zhotoví Zhotovitel na základě výzvy Objednatele č. 1 po ukončení odvolacího řízení 
aktualizaci návrhu. Rozsah požadovaných úprav návrhu včetně aktualizace PSZ určí 
Objednatel č. 1.  
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6.3.6 Zhotovitel předloží Objednateli č. 1 vždy nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před 

zahájením projednávání se sborem zástupců k posouzení návrh PSZ a patnáct (15) 

kalendářních dnů před projednáním s vlastníky první návrh nového uspořádání 

pozemků v digitální formě.  

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“: 

6.4.1 Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a vydáním 

rozhodnutí podle § 11 odst. 8 Zákona změny údajů v katastru nemovitostí je Zhotovitel 

povinen vypracovat tomu odpovídající aktualizaci pokladů KoPÚ; 

6.4.2 Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do 

katastru nemovitostí. Dokumentace dle předchozí věty bude obsahovat náležitosti 

podle § 57 odst. 1 Katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), 

c) a e); 

6.4.3 Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasena příslušným 

odborem SPÚ; její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí Objednatel č. 1;  

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 Katastrální vyhlášky předat výsledky 

zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby společně s přílohami k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 Zákona k posouzení 

způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do tří (3) měsíců od 

výzvy Objednatele č. 1. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost dle předchozí věty, není 

Objednatel č. 1 povinen Hlavní celek 3 převzít; 

6.4.5 Listinná podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 

patnácti (15) dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí 

výsledků zeměměřických činností;  

6.4.6 Za splnění termínu dokončení Hlavního celku 3 je považováno předání veškerých 

podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 Katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře 

dat podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK-

01500/2015-22, v aktuálním znění včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh 

k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 Zákona v digitální i listinné podobě. 

7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Jednotlivé dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 budou předány v klasické formě 
písemného a grafického zpracování v listinné podobě, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí 
části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, 
společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s 
platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na datovém nosiči, a současně bude předána 
textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft 
Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru 
nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu 
csv. Všechny požadované výstupy bude Zhotovitel povinen předat Objednateli č. 1 rovněž ve 
formátu pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní Objednateli č. 1 jejich použití 
pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Veškerá dokumentace, která je 
součástí Díla, bude předána ve formátu VFP s výjimkou těch částí Díla, u nichž není předání 
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ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), a které se předávají 
ve formátu dgn nebo vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána 
ve formátu georeferencovaného TIFF.  

7.2 Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli č. 1 s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené Objednateli č. 1; 

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené Objednateli č. 1; 

(c) Vektorizace vlastnické mapy – 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli č. 1; 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) 
určené Objednateli č. 1; geometrické plány budou odevzdány jen na CD/DVD; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené Objednateli č. 1; geometrické plány budou odevzdány jen na CD/DVD); 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ 
– 1x listinné a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli č. 1;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené 
Objednateli č. 1; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné a 2x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po 
jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli č. 1, po jednom od každé z forem 
vyhotovení příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa 
vlastnických vztahů – listinné vyhotovení; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné a 3x digitální vyhotovení (CD/DVD) 
určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1 a Objednateli č.2, jedno 
listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné 
obci s rozšířenou působností; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a 2x digitální vyhotovení 
(CD/DVD), určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1, a jedno 
digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné a 3x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené 
po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1 a Objednateli č. 2, jedno listinné 
vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci 
s rozšířenou působností;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 2x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené Objednateli č. 1 a Objednateli č.2, 1x listinné vyhotovení mapy 
určené Objednateli č. 1; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené Objednateli č. 1; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné a 2x digitální 
vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1, 1x 
digitální vyhotovení Objednateli č. 2 a 1x listinné vyhotovení příslušné obci; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení, jedno určené Objednateli č. 1 (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a 1x 
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digitální vyhotovení a (CD/DVD) určené Objednateli č. 1 + 2x listinné vyhotovení přílohy 
k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli č. 1 a 1x k rozeslání účastníkům 
řízení; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení 
(CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli č. 1, 1x listinné 
vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální 
vyhotovení (CD/DVD) určené katastrálnímu úřadu; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené 
Objednateli č. 1; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné a 1x digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom od každé z forem 
vyhotovení Objednateli č. 1 a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k 
rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí. 

7.3 Katastrální úřad bude stanovovat měřítka grafických příloh, které budou sloužit k obnově 
katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav. Návrh PSZ a návrh nového 
uspořádání pozemků bude v měřítku stanoveném Vyhláškou a podle TS PSZ. Grafické přílohy 
budou zpracovány podle § 23 odst. 3 Vyhlášky. 

7.4 Grafické a textové přílohy, dodávané Zhotovitelem, které bude Objednatel č. 1 následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení samostatně a 
řazeny dle požadavku Objednatele č. 1. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši nejméně 90 % Ceny Díla (bez DPH),  
t.j. 1 678 077 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 
předchozí větě.  

8.2 Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v platnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou, může 
Objednatel č. 1 svým jménem kdykoli sjednat a udržovat adekvátní pojištění pokrývající rizika 
spojená s výkonem činností Zhotovitele, které jsou předmětem této Smlouvy, a platit jakékoli 
pojistné, které je přiměřené pro takové účely, a započítávat takto placené částky na jakékoliv 
platby Zhotoviteli, které jsou splatné anebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako 
splatný dluh Zhotovitele. 

8.3 Na žádost Objednatele č. 1 je Zhotovitel povinen kdykoliv, nejvýše jednou za dvanáct (12) 
měsíců, předložit doklad o úhradě pojistného anebo pojistný certifikát tak, aby prokázal, že 
pojištění vyžadované touto Smlouvou je a zůstává v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 
této Smlouvy dle čl. 13.1. V případě, že dojde k zániku pojištění, které vyžaduje tato Smlouva, 
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele č. 1 a nejpozději ve 
lhůtě třiceti (30) dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy zakládající právo 
Objednatelů od Smlouvy odstoupit. 

9. PODDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel je oprávněn využít při zhotovení Díla třetí osoby, tzv. poddodavatele 
(„Poddodavatel“), a to v rozsahu uvedeném v Nabídce. Zhotovitel je povinen při zhotovení Díla 
využít Poddodavatele, jejichž prostřednictvím v Nabídce prokazoval splnění kvalifikace, a to 
v rozsahu dle prokazované kvalifikace. Prostřednictvím Poddodavatele však Zhotovitel není 
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oprávněn provádět formou poddodávek dílčí části Hlavních celků uvedených v článcích 6.2.7 
(Rozbor současného stavu), 6.2.8 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků), 6.3.1 
(Vypracování plánu společných zařízení) a 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona).  

9.2 Omezení Poddodavatelů dle čl. 9.1 se netýká činností, které pro Zhotovitele zajišťují osoby 
s příslušnými specializacemi nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

9.3 Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených s Poddodavatelem zajistit závazek 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není Objednatel povinen 
uhradit práce zhotovené Poddodavatelem. 

9.4 Plnění prostřednictvím Poddodavatele nad rámec uvedený v Nabídce musí být předem 
s Objednatelem č. 1 projednáno a Objednatelem č. 1 předem písemně odsouhlaseno. Každá 
změna Poddodavatele musí být předem s Objednatelem č. 1 projednána a Objednatelem č. 1 
předem písemně odsouhlasena. 

9.5 Ke změně Poddodavatele, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval jakoukoliv část 
kvalifikace v řízení vztahující se k Veřejné zakázce, je Zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany Objednatelů a za předpokladu, že každá náhradní osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako Poddodavatel předchozí, a to ve stejném nebo vyšším 
rozsahu. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Objednatelé svůj souhlas s případnou 
změnou Poddodavatele neodepřou bezdůvodně.  

9.6 Všechny osoby, které Zhotovitel při plnění Smlouvy použije, musí splňovat veškeré předpoklady 
vyžadované pro tuto činnost Smlouvou a účinnými právními předpisy, musí být bezúhonné 
a musí být plně seznámeny s důsledky možné trestní odpovědnosti právnických osob. 
Provedení činnosti dle Smlouvy Poddodavatelem nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti vůči 
Objednatelům. Zhotovitel odpovídá Objednatelům za činnost dle Smlouvy, kterou svěřil 
Poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by ji poskytoval sám. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ 

10.1 Provedení Díla, resp. jednotlivých částí Díla, probíhá na základě akceptačního řízení, 
tj. postupným provedením kontroly po předání příslušné dílčí části Hlavních celků a Hlavního 
celku 3 dle Položkového výkazu, při kterých se ověřuje splnění podmínek či vlastností výstupu 
provádění Díla, která musí být splněna, aby byl výstup plnění Smlouvy akceptován 
(„Akceptační kritéria“). Akceptačním kritériem se rozumí zejména soulad Díla, resp. jeho částí, 
s požadavky dle čl. 5.2 a pokud zde nejsou příslušná kritéria týkající se konkrétního výstupu 
uvedena, pak se jedná o vlastnosti, které musí výstup plnění této Smlouvy mít, aby byl plně 
způsobilý sloužit svému účelu. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli č. 1 Dílo, resp. jeho část, k akceptačnímu řízení 
v termínech uvedených v Položkovém výkazu, a to v takové kvalitě a v technickém provedení, 
aby je bylo možné použít dle záměrů Objednatelů a v souladu s účelem, kterému má Dílo 
sloužit. Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového 
úřadu, Pobočky Hodonín, adresa Bratislavská 1/6, 69501 Hodonín. O předání Díla, resp. každé 
části Díla, k akceptačnímu řízení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí podepsaný 
oprávněnými zástupci Objednatele č. 1 a Zhotovitele („Předávací protokol“). 

10.3 Objednatel č. 1 je povinen do třiceti (30) dnů po předání Díla, resp. jeho části, odeslat Zhotoviteli 
protokol potvrzující provedení kontroly („Akceptační protokol“) a schválit provedení Díla, resp.  
jeho části, případně oznámit Zhotoviteli vady Díla, resp. jeho části, které brání převzetí. 
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(a) V případě splnění Akceptačních kritérií je Objednatel č. 1 povinen uvést na Akceptačním 
protokolu „převzato – bez vad“.  

(b) V případě nesplnění Akceptačních kritérií, kdy Dílo, resp. jeho část, není způsobilé 
k převzetí Objednatelem č. 1, je Objednatel č. 1 oprávněn uvést na Akceptačním 
protokolu „nepřevzato“ s uvedením zjištěných vad a termínu k jejich odstranění. 

10.4  V případě nepřevzetí Díla, resp. jeho části, vyznačením „nepřevzato“ v Akceptačním protokolu 
se Zhotovitel zavazuje k odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu do třiceti (30) dnů 
od doručení Akceptačního protokolu, nebude-li Objednatelem č. 1 v Akceptačním protokolu 
stanovena lhůta jiná. Do odstranění vad bránících převzetí je Dílo, resp. jeho část, považováno 
za nepřevzaté. Po odstranění vad Zhotovitel předá znovu Dílo, resp. jeho část, Objednateli č. 1 
a Objednatel č. 1 postupuje obdobně podle předchozích odstavců tohoto čl. 10. 

10.5  V případě, že bude Objednatelem č. 1 zjištěno, že Dílo, resp. jeho část, předané k dalšímu 
akceptačnímu řízení stále obsahuje vady (tj. zejména neodpovídá Akceptačním kritériím), 
obdrží Zhotovitel písemné sdělení Objednatele č. 1 o porušení Smlouvy a uplatnění smluvní 
pokuty dle čl. 16.1 (a). Smluvní pokuta sjednaná v čl. 16.1(a) se pak bude počítat ode dne 
následujícího po doručení oznámení o nepřevzetí Díla, resp. jeho části, vyznačením 
„nepřevzato“ v Akceptačním protokolu vyhotoveného dle čl. 10.4, nejdříve však v den 
následující po termínu provedení stanoveného v Položkovém výkazu pro Dílo, resp. jeho část. 
Takto stanovená lhůta bude uplatněna do definitivního odstranění vad a převzetí Díla, resp. jeho 
části. Pokud Dílo, resp. jeho část, nebude pro vady převzato ani do šesti (6) měsíců od prvního 
opětovného převzetí Díla, resp. jeho části, má Objednatelé právo od Smlouvy odstoupit. 

10.6 Akceptační řízení končí a Dílo, resp. jeho část, se považuje za provedené a převzaté odesláním 
Akceptačního protokolu Objednatelem č. 1 Zhotoviteli s označením „převzato – bez vad“ na 
Akceptačním protokolu. V tento okamžik vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení Ceny Díla či její 
části. 

10.7 Celé Dílo se považuje za provedené a převzaté jako celek odesláním Akceptačního protokolu 
Objednatelem č. 1 Zhotoviteli s označením „převzato – bez vad“ na Akceptačním protokolu pro 
poslední jeho část dle čl. 6.4 (Hlavní celek 3). 

10.8 Zvláštní pravidla pro provedení dílčích částí 

Akceptační řízení nebude úspěšně dokončeno, resp. dílčí část Hlavních celků a Hlavní celek 3 
nebude provedena a převzata, dříve než: 

(i) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.1 (Revize a doplnění stávajícího bodového pole) 
po odevzdání a převzetí dílčí části Hlavního celku schváleného katastrálním úřadem;  

(ii) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.2 (Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ) 
po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem č. 1; 

(iii) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.3 
(Vektorizace vlastnické mapy); 

(iv) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.4 (Zjišťování hranic obvodu KoPÚ) po doložení 
kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 Zákona a po potvrzení 
správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem č. 1 a po předání 
potvrzených geometrických plánů; 

(v) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.5 (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 
2 Zákona) po doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
Zákona a po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem 
a po předání potvrzených geometrických plánů; 

(vi) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.6 (Šetření 
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ); 
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(vii) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.7 (Rozbor současného stavu) po potvrzení 
správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem;  

(viii) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.2.8 (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků) po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem 
č. 1, před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků; 

(ix) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení) po 
schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 11 Zákona); 

(x) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona) po potvrzení správnosti 
odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem č. 1; 

(xi)  u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.3.3 (Dokončení a předložení aktuální 
dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ) po vypořádání námitek a 
připomínek k vystavenému návrhu uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 
1 Zákona) a po předložení aktuální dokumentace; 

(xii) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.3.4 (Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice) po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem 
č. 1; 

(xiii) u dílčí části Hlavního celku dle čl. 6.3.5 (Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení) po potvrzení správnosti odevzdávané dílčí části Hlavního celku Objednatelem č. 
1; a 

(xiv) u Hlavního celku 3 dle čl. 6.4 („Mapové dílo“) po předložení kladného stanoviska 
katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

10.9 Akceptační řízení nebude úspěšně dokončeno, resp. dílčí část Hlavního celku a Hlavní celek 3 
nebude provedena a převzata, dříve než po předložení kladného schvalovacího protokolu 
souboru VFP u těch částí Díla, které to vyžadují.  

11. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

11.1 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů („Autorský zákon“) tímto Zhotovitel Objednatelům k okamžiku předání 
Díla, resp. částí Díla, k akceptačnímu řízení dle čl. 10 v nejširším možném rozsahu dle 
Autorského zákona postupuje právo výkonu veškerých majetkových práv k těm částem Díla, 
která jsou nebo se považují za zaměstnanecké dílo dle Autorského zákona a Objednatelé s 
tímto postoupením souhlasí („Postoupení“). Zhotovitel pro vyloučení pochybností uděluje 
souhlas k dalšímu postoupení práva výkonu majetkových práv nabytých Objednateli na základě 
Postoupení ve smyslu tohoto odstavce na jakoukoli třetí osobu. 

11.2 V rozsahu, v jakém je Dílo autorským dílem ve smyslu § 2 Autorského zákona („Autorské dílo“), 
které nesplňuje znaky specifikované v čl. 11.1 výše, uděluje Zhotovitel Objednatelům k Dílu 
výhradní licenci, a to ke všem způsobům užití Díla, k jakémukoliv účelu, v územně 
a množstevně neomezeném rozsahu a v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových 
autorských práv („Licence“). Smluvní strany se současně dohodly, že Licenci uděluje Zhotovitel 
jako trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat příslušné Dílo, přičemž Objednatelé toto právo 
přijímají. Výlučností poskytnuté Licence se pro účely této Smlouvy rozumí, že Zhotovitel není 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatelů oprávněn příslušné Dílo užívat, 
zpřístupnit jej jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, převést Licenci nebo jinak 
umožnit užívání Licence nebo příslušného Díla jakékoliv třetí osobě (včetně udělení 
podlicence), a to jak bezplatně, tak úplatně. Objednatelé nejsou však povinni Licenci využít. 
Smluvní strany se zároveň výslovně dohodly, že Objednatelé jsou oprávněni poskytnutou 
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Licenci převést na třetí osobu a Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na písemnou výzvu 
Objednatele č. 1 vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení Licence spolu s 
výslovným písemným souhlasem pro převod Licence z Objednatelů na třetí osobu za stejných 
podmínek jako jsou sjednány v této Smlouvě. 

11.3 V rozsahu, v jakém Zhotovitel nedisponuje příslušnými právy k Postoupení nebo udělení 
Licence, Zhotovitel uděluje Objednatelům neomezenou podlicenci k výkonu práva užít Dílo, 
včetně předchozích vývojových fází a verzí Díla, v rozsahu stanoveném touto Smlouvou pro 
Licenci (s výjimkou její výhradnosti) („Sublicence“).  

11.4 Zhotovitel uděluje Objednatelům souhlas se zveřejněním Díla, úpravám, zpracováním včetně 
překladu, spojením s jinými díly, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby Objednatelé 
uváděl Dílo (a to buď samostatně, nebo jako součásti jiného díla) na veřejnost pod svým 
jménem. Zhotovitel dále uděluje svolení k dokončení Díla, zejména pro případ, že smluvní vztah 
mezi Objednateli a Zhotovitelem bude ukončen nebo budou existovat důvodné obavy, že 
Zhotovitel nedokončí Dílo řádně nebo včas. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že splnil veškeré náležitosti a má veškerá případná povolení a licence, 
která jsou nezbytná k provedení Díla dle této Smlouvy, a že tato povolení jsou platná a postačují 
k tomu, aby mohl provádění Díla včas zahájit a řádně a včas dokončit. Zhotovitel je povinen mít 
ke všem věcem či Autorským dílům použitým nebo vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla 
podle této Smlouvy výlučné a neomezené vlastnické či autorské právo, popř. mít od třetích osob 
poskytnuta příslušná licenční oprávnění, jejichž existenci a soulad se zákonem je Zhotovitel 
povinen Objednatelům prokázat.  

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění Díla poskytovaného 
Objednatelům na základě této Smlouvy. Pokud Zhotovitel při plnění této Smlouvy užije výsledek 
činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 
autorským právem apod., nebo jinak poruší práva duševního vlastnictví třetích osob, a uplatní-
li oprávněná osoba z tohoto titulu své oprávněné nároky vůči Objednatelům nebo osobě, na 
kterou Objednatelé převedli jakékoliv právo k Dílu, je Zhotovitel povinen nahradit Objednatelům 
veškerou újmu (včetně nákladů právního zastoupení) a veškeré další případné sankce, které 
budou Objednatelé povinni uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje, v případě, že by vůči 
Objednatelům byla uplatněna práva třetích osob, poskytnout Objednatelům v takovém sporu 
podporu na ochranu jeho práv. 

11.7 V případě, že v rámci provádění Díla vzniknou jakákoli další práva duševního vlastnictví 
(tj. jakákoliv autorská práva, práva s povahou autorského práva, práva k průmyslovým vzorům, 
práva získat patenty, ochranné známky, práva na ochranu, práva k databázím ve smyslu § 88 
Autorského zákona či jakýmkoliv jiným (nechráněným) databázím, přihlášky výše uvedeného, 
osobnostní práva, práva k důvěrným informacím, know-how, doménová jména a jakákoli jiná 
práva duševního či průmyslového vlastnictví, ať už zapsaná, způsobilá k zápisu nebo 
nezapsaná, a to kdekoli na světě, zahrnující veškerá práva na obnovení či prodloužení těchto 
práv nebo přihlášek), převádí tímto Zhotovitel na Objednatele veškerá majetková a jiná práva 
(případně právo jejich výkonu) ke všem příslušným předmětům práv duševního vlastnictví, a to 
v maximálním rozsahu připuštěném kogentními ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen na vznik děl, která mohou být předmětem práv duševního 
vlastnictví, Objednatele upozornit. Smluvní strany se dále dohodly, že pouze Objednatel č. 1 je 
oprávněn podat přihlášku k registraci předmětů práv duševního vlastnictví, které vzniknou na 
základě této Smlouvy, a to k jakémukoli úřadu. 

11.8 Objednatelé jsou oprávněni požadovat od Zhotovitele písemné potvrzení pro třetí strany, že Dílo 
nebo jakoukoliv jeho část vytvořil sám, eventuálně že je osobou oprávněnou k výkonu 
veškerých relevantních práv k Dílu či jeho části v dostatečném rozsahu ke splnění povinností 
Zhotovitele předvídaných touto Smlouvou, a převedl veškerá majetková práva (případně právo 
jejich výkonu) k těmto plněním na Objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit toto potvrzení bez 
zbytečného odkladu po obdržení příslušné žádosti Objednatelů.  
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11.9 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že on ani jednotliví autoři či spoluautoři Díla nebudou 
požadovat, aby byli u Díla uváděni jako jeho autor či spoluautor.  

11.10 Objednatelé jsou oprávněni postoupit právo výkonu majetkových práv k Dílu, Licenci nebo 
Sublicenci zcela nebo zčásti na jakoukoli třetí osobu. Podpisem této Smlouvy uděluje Zhotovitel 
svůj písemný souhlas s postoupením Licence či Sublicence ve smyslu ustanovení § 2364 odst. 
1 Občanského zákoníku. 

11.11 Zhotovitel dále prohlašuje, a podpisem této Smlouvy se zavazuje a odpovídá za to, že: 

(a) Dílo není zatíženo žádnými právními vadami, které by ohrožovaly účel této Smlouvy ve 
smluveném rozsahu, nebo které by představovaly pro Objednatele zvýšené náklady 
spojené s užitím Díla dle této Smlouvy, včetně uplatněných nároků třetích osob nebo 
probíhajících nebo hrozících sporů či řízení týkajících se Díla nebo jakékoliv jeho části, 
a nemá k němu práva žádná jiná osoba než osoba uvedená v této Smlouvě; 

(b) k části Díla postupované dle čl. 11.1 této Smlouvy vykonává Zhotovitel svým jménem a na 
svůj účet majetková práva autorů, tj. Zhotovitel svým jménem a na svůj účet vykonává 
právo užívat jej na území celého světa, po celou dobu trvání majetkových práv autora k Dílu 
a ke všem způsobům užití postupované části Díla jako celku nebo jeho libovolné části, 
včetně jeho libovolných úprav, obnášejících i významné změny Díla, překlad Díla do jiného 
jazyka, a nevratné odstraňování částí Díla, a prodeji Díla za jakýmkoliv účelem, především 
pak pro použití v libovolné on-line či off-line aplikaci, bez jakéhokoliv dalšího omezení 
týkajícího se množství, účelu nebo způsobu užití;  

(c) ostatní části Díla jsou od Díla oddělitelné a Zhotovitel je oprávněn k nim udělit Licenci 
v rozsahu dle čl. 11.2 této Smlouvy, nebo, pokud právem udělit Licenci nedisponuje, je 
oprávněn udělit Sublicenci v rozsahu dle čl. 11.3 této Smlouvy; 

(d) Zhotovitel má s autory Díla a s dalšími osobami, které Dílo nebo jeho části vytvářely, 
odpovídajícím způsobem upraveny na smluvní bázi práva a povinnosti k Dílu, resp. k jeho 
částem, a to takovým způsobem, který Zhotoviteli umožňuje platné uzavření této Smlouvy 
a platné Postoupení práv/udělení Licence/udělení Sublicence/převedení jakýchkoliv jiných 
práv k Dílu, resp. k jeho částem na Objednatele či Objednateli, jak je ujednáno v této 
Smlouvě; 

(e) Zhotovitel má veškeré nezbytné souhlasy autorů k tomu, aby mohl udělit a postoupit 
Objednatelům majetková práva k Dílu, přičemž tyto souhlasy jsou pravé, získané od autorů 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, a úplné pro postoupení a převod práv dle této 
Smlouvy; na žádost Objednatele č. 1 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednatelům 
příslušné souhlasy autorů v písemné podobě; 

(f) Zhotovitel ani autoři neudělili, neudělí, nepostoupili ani nepostoupí libovolné třetí straně 
jakékoliv právo k Dílu či jeho části a zdrží se po dni podpisu této Smlouvy dalšího užívání 
Díla, s výjimkou užívání za účelem plnění této Smlouvy;  

(g) Zhotovitel poskytl či kdykoli v budoucnu poskytne (pokud taková povinnost vznikne) 
autorům a jiným osobám participujícím na Díle či jeho částech plnění (zejména pak finanční 
vyrovnání) takovým způsobem, aby žádná z uvedených osob nebyla oprávněna takové 
plnění (zejména pak finanční vyrovnání) požadovat po Objednatelích.  

11.12 Ukáže-li se kterékoliv z prohlášení Zhotovitele uvedených v tomto čl. 11 výše jako nepravdivé, 
neúplné nebo hrubě zkreslené, jsou Objednatelé oprávněni požadovat, aby (i) Zhotovitel takový 
nedostatek neprodleně odstranil, (ii) nahradil Objednatelům veškerou újmu, popř. (iii) od této 
Smlouvy odstoupil. 

11.13 Práva nabytá postupem dle tohoto čl. 11 přechází i na případného právního nástupce 
Objednatelů. 
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11.14 Odměna za poskytnutí (postoupení) oprávnění dle tohoto čl. 11 je součástí Ceny Díla. Smluvní 
strany se dohodly, že bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za 
poskytnutí oprávnění dle tohoto čl. 11, pak Smluvní strany prohlašují, že taková odměna činí 
deset procent (10 %) z Ceny Díla zaplacené za plnění této Smlouvy do okamžiku potřeby určení 
výše takové odměny. 

11.15 Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z poskytnutých oprávnění dle tohoto čl. 
11 nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna 
za udělení oprávnění k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití oprávnění a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku. 

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, 
že Objednatelé nebudou oprávněni dle tohoto čl. 11 vcelku či zčásti užívat. 

11.17 Licence anebo Sublicence dle této Smlouvy se použije v maximální možné míře přípustné 
českým právem nejen na Autorská díla, ale také na jakékoliv jiné výsledky provádění Díla, které 
jsou předmětem právní ochrany nehmotných statků, zejména na know-how, které Zhotovitel 
vytvoří v rámci nebo v souvislosti s prováděním Díla v rozsahu, v jakém není možné použít čl. 
11.7. Zhotovitel tak tímto uděluje Licenci anebo Sublicenci rovněž k takovým předmětům práv 
k nehmotným statkům. Smluvní strany přitom pro zamezení pochybnostem prohlašují, že 
veškerá data předaná či zpřístupněná Objednatelům zpracovávaná Zhotovitelem při plnění této 
Smlouvy nadále náleží Objednatelům.  

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

12.1 Plnění dle této Smlouvy zahrnuje aktivity, při kterých se Zhotovitel, jeho zaměstnanci či 
Poddodavatelé mohou dostat do styku s důvěrnými informacemi včetně osobních údajů ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) včetně osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 bod 1) Nařízení („Osobní údaje“). Předmětem Smlouvy není pověření, 
ani z ní nijak nevyplývá nutnost za účelem splnění předmětu Smlouvy, systematicky 
zpracovávat Osobní údaje, které by stavělo Zhotovitele do role zpracovatele osobních údajů ve 
smyslu čl. 4 bodu 8 Nařízení. 

12.2 Pro účely této Smlouvy důvěrné informace („Důvěrné informace“) zahrnují: 

(a) veškeré informace jakékoliv povahy týkající se Objednatelů, k nimž získá Zhotovitel přístup 
v rámci komunikace s Objednateli anebo v rámci plnění předmětu Smlouvy, nebo které 
Objednatelé Zhotoviteli sdělí, a to, pokud se nejedná o veřejně přístupné nebo všeobecně 
známé informace; 

(b) Osobní údaje týkající se především zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, distributorů či 
jiných obchodních partnerů Objednatelů, nebo jakýchkoliv jiných fyzických osob („Subjekty 
údajů“) zpřístupněné v jakékoli formě Objednatelům Zhotoviteli v souvislosti s plněním 
předmětu Smlouvy;  

(c) všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které 
byly či budou poskytnuty Zhotoviteli Objednateli nebo jeho jménem a dále veškeré 
dokumenty a záznamy týkající se Objednatelů, jeho klientů, zaměstnanců, dodavatelů, 
distributorů či jiných obchodních partnerů, Subjektů údajů nebo jakýchkoliv jiných osob 
poskytnuté Zhotoviteli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

12.3 Důvěrné informace nezahrnují:  

(a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění přímo či nepřímo Zhotovitelem; nebo 
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(b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 
zdroje, než je Objednatelé nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není 
podle nejlepšího vědomí Zhotovitele vázán povinností zachovat neveřejnou povahu 
příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ke všem Důvěrným informacím a použít Důvěrné 
informace výhradně v souvislosti s plněním této Smlouvy. S výjimkou případů výslovně 
stanovených touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů Zhotovitel 
nesdělí, nevyzradí ani jinak nezpřístupní žádné Důvěrné informace třetí osobě; za Zhotovitele 
přistupují k Důvěrným informacím pouze vybraní zaměstnanci Zhotovitele anebo 
Poddodavatelé. Zhotovitel nezpřístupní žádné třetí osobě Osobní údaje, a to ani se souhlasem 
Objednatelů. Zhotovitel také nebude Důvěrné informace jakýmkoli způsobem bez právního 
důvodu nebo v rozporu s pokyny Objednatelů shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, 
zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi.  

12.5 Zhotovitel může v rámci plnění Smlouvy přistupovat k Důvěrným informacím a na nahodilé bázi 
i k Osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro řádné splnění povinností uložených 
Zhotoviteli touto Smlouvou. 

12.6 Pokud Zhotovitel v rámci plnění Smlouvy přijde do styku s Osobními údaji, je povinen tyto 
Osobní údaje chránit v souladu s požadavky vyplývajícími (i) z Nařízení, (ii) ze zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a (iii) z této Smlouvy. 

12.7 Zhotovitel je při práci s Důvěrnými informacemi, zejména v rámci přistupování k Osobním 
údajům, povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by 
představovalo porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, 
rozsahu, kontextu a účelům práce s Osobními údaji i k různě pravděpodobným a různě 
závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme vhodná technická a organizační 
opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů k vyloučení možnosti neoprávněného nebo 
nahodilého přístupu třetích osob k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení přístupu k Osobním údajům. 

12.9 Pokud by pokyny Objednatelů směřovaly k tomu, že by Zhotovitel měl systematicky zpracovávat 
Osobní údaje ve smyslu čl. 4 bodu 2 Nařízení, Zhotovitel smí zpracovávat Osobní údaje dle 
těchto pokynů pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 
Nařízení. 

12.10 Pokud Zhotovitel poruší povinnost chránit Důvěrné informace a zejména Osobní údaje 
v souladu s tímto čl. 12, vzniká Objednatelům nárok i na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
částky sankce případně uložené z tohoto důvodu Objednatelům ze strany Úřadu pro ochranu 
osobních údajů či jiným správním orgánem. Objednatelé jsou však za předpokladu, že mu k 
tomu Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit v příslušných řízeních veškeré 
přiměřené námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu, a v rámci řízení je povinen řádně hájit 
svá práva.  

12.11 Objednatelé za účelem plnění Smlouvy zpracovávají Osobní údaje obsažené ve Smlouvě 
(kontaktní údaje) anebo Osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, které získali v souvislosti 
s plněním Smlouvy a které zpracovávají v souladu s Nařízením a příslušnými právními předpisy 
na ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy budou 
Objednatelé zpracovávat a uchovávat nejdéle po dobu platnosti Smlouvy a následně deset (10) 
let. Zaměstnanci Zhotovitele jako Subjekty údajů uplatňují veškerá práva vůči svému 
zaměstnavateli – Zhotoviteli. 
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12.12 V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo 
k zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele. 

12.13 Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost Objednatelů a vždy v případě zániku Smlouvy 
vrátí všechny písemné dokumenty obsahující Důvěrné informace a jakékoliv další materiály 
obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zabezpečí, že 
totéž učiní všechny další osoby, kterým byly Důvěrné informace Zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné 
celkové nebo částečné reprodukce či záznamy Důvěrných informací. Všechny dokumenty, 
memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené Zhotovitelem nebo jinými osobami na 
základě Důvěrných informací je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se 
výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných 
zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude 
Objednatelům písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem Zhotovitele, který byl zničením 
a odstraněním materiálů pověřen. 

13. ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

13.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla i všech jeho částí a jakýchkoliv jiných výstupů plnění 
Smlouvy, a to ode dne provedení Díla, resp. jeho části, vždy však až do uplynutí 60 + 36 měsíců 
ode dne provedení celého Díla jako celku a jeho akceptace Objednatelem č. 1 dle čl. 10.7 
(„Záruční doba“). Odstraňování záručních vad je Zhotovitel povinen zajišťovat bezúplatně.  

13.2 V případě přerušení prací z důvodu na straně Objednatelů či předčasného ukončení Smlouvy 
platí Záruční doba na dosud provedené dílčí části Hlavního celku. Počátkem Záruční doby je 
následující den po vyhotovení Akceptačního protokolu k poslední provedené dílčí části 
Hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí Záruční doby budou práce na Díle znovu 
obnoveny, prodlužuje se Záruční doba na dříve dokončené ucelené části Hlavního celku o dobu 
přerušení prací.  

13.3 Objednatel č. 1 je povinen podat Zhotoviteli zprávu o vadách Díla, dílčích částí Hlavních celků 
a Hlavního celku 3 nebo jakýchkoliv jiných výstupů plnění Smlouvy, a to do třiceti (30) dnů od 
okamžiku, kdy Objednatel vady zjistil, nejpozději však do okamžiku uplynutí Záruční doby. 
Objednatel č. 1 písemně oznámí Zhotoviteli vadu Díla nebo jeho části a ten je povinen do 
patnácti (15) dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv.  

13.4 Dodá-li Zhotovitel Dílo, dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 nebo výstup plnění Smlouvy 
s vadami, má Objednatel č. 1 právo požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě pro odstranění 
vad odpovídající povaze vad stanovené Objednatelem č. 1.  

13.5 Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla, dílčí části Hlavních celků a Hlavního celku 3 nebo výstupu 
plnění Smlouvy ve lhůtě dle čl. 13.4, mají Objednatelé právo: 

(a) zajistit sami nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla, dílčích části Hlavních 
celků a Hlavního celku 3 nebo výstupu plnění Smlouvy a požadovat úhradu vzniklých 
nákladů po Zhotoviteli (přičemž takové odstranění nebude mít vliv na práva Objednatelů 
vyplývající z tohoto čl. 13); nebo 

(b) odstoupit od této Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení. 

13.6 Práva z vadného plnění nevylučují nárok Objednatelů na náhradu újmy. 

13.7 Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména 
pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v katastru nemovitostí (chybné 
údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno.  
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14. NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY 

14.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit druhé Smluvní straně újmu způsobenou jejím 
porušením této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. 
Případná újma bude nahrazena v penězích.  

14.2 Všechny Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku újmy 
a k minimalizaci případně vzniklé újmy. 

14.3 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele č. 1 o jakékoli hrozící či vzniklé 
újmě a neumožní tak Objednateli č. 1, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu 
zmírnění, mají Objednatelé proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednatelům 
vznikla.  

14.4 Zhotovitel nahradí Objednatelům prokazatelnou újmu v důsledku činnosti Zhotovitele, a to vše 
včetně regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednatelům. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků, újmu, která 
jim vznikla v důsledku činnosti Zhotovitele v rámci pozemkových úprav. Postup pro úhradu újmy 
musí být v souladu s § 6 odst. 10 Zákona. 

14.6 Bude-li ze strany Zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena touto Smlouvou, 
a Objednatelé učiní anebo opomenou či nebudou moci učinit pro porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
Zhotovitel povinen tuto takto vzniklou újmu Objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena 
zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Objednatelů, nebo pokud na možné porušení 
předpisů Zhotovitel Objednatele předem neupozornil. 

15. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ POVINNOST K NÁHRADĚ ÚJMY 

15.1 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele č. 1 na jakoukoliv událost, která by mohla způsobit 
zpoždění v provádění Díla anebo části Díla v souladu s Položkovým výkazem, případně jiný 
negativní dopad na Dílo, ne později než deset (10) dní ode dne, kdy takové okolnosti mohly být 
zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou 
škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění změn či jiných úprav 
Díla. 

15.2 Ani jedna ze Smluvních stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících 
z této Smlouvy nebo není povinna k náhradě případné újmy, pokud takové prodlení anebo újma 
vznikly z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem 
ovlivní plnění povinností takovéto Smluvní strany vyplývající z této Smlouvy. Bezprostředně 
předcházející věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující 
povinnost k náhradě újmy nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo 
povinnostem Smluvní strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností; 

15.3 Za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy dle předchozího čl. 15.2 se pokládají takové 
události, které Smluvní strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat, a které Smluvní 
straně objektivně brání v plnění jejích smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za 
okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se považují zejména válka, embargo, zásah státu 
nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka zaměstnanců Objednatelů. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy se nepovažuje 
jakékoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Zhotovitele, stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, 
likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera 
Zhotovitele a exekuce majetku Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Zhotovitele. Za 
okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se nepokládají také okolnosti, jež vyplývají 
z osobních nebo hospodářských poměrů povinné Smluvní strany, a dále překážky plnění, které 
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byla příslušná Smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních 
zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily 
až v době, kdy povinná Smluvní strana již byla v prodlení;  

15.4 Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy dle této Smlouvy, 
podnikne Smluvní strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Smluvní 
straně rozumně a spravedlivě požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu 
s touto Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující povinnost 
k náhradě újmy způsobily. Smluvní strana se zavazuje druhou Smluvní stranu informovat o tom, 
že nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy, bez zbytečného odkladu poté, co bude 
objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. 

16. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ (SANKCE) 

16.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

(a) poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo, tj. Hlavní celek anebo dílčí část Hlavního celku 
v termínech uvedených v Položkovém výkazu anebo nedodrží-li Zhotovitel jiný termín 
stanovený touto Smlouvou, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,2 % Ceny dílčí části Hlavního celku (bez DPH), ke které se daný termín 
váže, anebo Ceny Hlavního celku 3 (bez DPH), a to za každý započatý kalendářní den 
prodlení, avšak nejvýše ve výši hodnoty 80 % sjednané Ceny dílčí části Hlavního celku 
(bez DPH) anebo Ceny Hlavního celku 3 (bez DPH);  

(b) poruší-li Zhotovitel povinnost dle čl. 5.5, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (bez DPH) za každé jednotlivé 
porušení; 

(c) poruší-li Zhotovitel povinnost dle čl. 9.1, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (bez DPH) za každé jednotlivé 
porušení; 

(d) poruší-li Zhotovitel povinnost dle čl. 9.4, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (bez DPH) za každé jednotlivé 
porušení; 

(e) poruší-li Zhotovitel povinnost dle čl. 9.5, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (bez DPH) za každé jednotlivé 
porušení; 

(f) poruší-li Zhotovitel povinnost udělit Objednateli č. 1 oprávnění v rozsahu dle čl. 11, mají 
Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč (slovy: 
dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení;  

(g) poruší-li Zhotovitel povinnost ochrany Osobních údajů a Důvěrných informací důvěrnosti 
dle čl. 12, mají Objednatelé vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 

000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení; 

(h) poruší-li Zhotovitel povinnost odstranění vad v záruční lhůtě dle čl. 13.4, mají Objednatelé 
vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun 
českých), a to za každý započatý kalendářní den prodlení; 

(i) poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 5.17, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z Ceny Díla (bez DPH); 

(j) poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 5.18, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); 
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(k) poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 5.19, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení; 

(l) poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 5.21 má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení; 

(m) poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. 5.22, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení.  

16.2 V případě prodlení kterékoli Smluvní strany se zaplacením peněžité částky (např. na základě 
úplné a řádně vystavené Faktury, nebo řádně vyúčtované smluvní pokuty) vzniká oprávněné 
Smluvní straně nárok na úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. Tím není dotčen ani omezen 
nárok na náhradu vzniklé újmy. 

16.3 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno: 

(a) právo Objednatelů na náhradu újmy v plném rozsahu. 

(b) právo Objednatelů na odstoupení od této Smlouvy; ani 

(c) povinnost Zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže Objednatelé 
výslovně písemně prohlásí, že na plnění dané povinnosti netrvá. 

16.4 Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany k jejímu uhrazení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

16.5 Veškeré smluvní pokuty a sankce dle této Smlouvy uhradí Zhotovitel takto: 0 % z celkové výše 
smluvní pokuty Objednateli č. 1 a 100 % z celkové výše smluvní pokuty Objednateli č. 2. 

 

17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ 

17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala 
a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které 
mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se 
Zhotovitel i Objednatelé na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně 
písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv 
změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou 
řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije 
pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

17.2 Pokud po provedení a převzetí Díla, resp. jednotlivých dílčích částí Hlavního celku, ve smyslu 
čl. 10.6 a splnění dluhu Objednatelů ve smyslu čl. 4.4 dojde k novým skutečnostem, které 
nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních 
stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet 
Měrných jednotek oproti počtu stanoveného touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednatelům součinnost nezbytnou k ujednání podmínek takového navýšení Měrných 
jednotek a k uzavření dodatku ke Smlouvě; změnou závazku ze Smlouvy provedenou na 
základě takového navýšení nesmí dojít ke změně celkové povahy Veřejné zakázky. Cena takto 
navýšených Měrných jednotek bude odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase 
a nepřekročí částku určenou Objednatelem č. 1 jako průměr min. (3) srovnatelných nabídek 
obdržených v předcházejících třech (3) měsících od subjektů obdobných Zhotoviteli. Navýšení 
množství Měrných jednotek, které lze provést na základě za podmínek tohoto článku, se týká 
příslušných dílčích částí Hlavního celku uvedených pod čl. 6.2.1 (Revize a doplnění stávajícího 
bodového pole), čl. 6.2.2 (Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a 
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v trvalých porostech), čl. 6.2.4 (Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, čl. 6.2.5 (Zjišťování hranic 
pozemků neřešených dle § 2 Zákona), čl. 6.2.6 (Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ), čl. 6.2.7(Rozbor současného stavu) a čl. 6.2.8 
(Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků). Navýšení Měrných jednotek ve smyslu 
tohoto článku lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této 
Smlouvě uzavřených Smluvními stranami v souladu s čl. 20.2.  

17.3 Objednatelé si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny závazku ze Smlouvy 
způsobem a za podmínek uvedených níže v tomto čl. 17. Obsahem vyhrazené změny závazku 
je změna rozsahu Díla a s tím související změna Ceny Díla za skutečně realizovaný rozsah Díla 
při zachování jednotkových položkových cen uvedených v Položkovém výkazu – tzv. výhrada 
měření („Vyhrazená změna“). 

17.4 Celková hodnota plnění dle této Smlouvy realizovaného na základě Vyhrazené změny nad 
rámec rozsahu Díla nesmí přesáhnout 5,26 % Ceny Díla bez DPH. Do této hodnoty se 
nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. 

17.5 Na základě Vyhrazené změny dojde k úpravě počtu Měrných jednotek jednotlivých dílčích částí 
Hlavních celků dle Položkového výkazu, a to v následujících situacích nezávislých na vůli 
Smluvních stran: 

(a) v případě pozemků, které mohou být předmětem pozemkových úprav podle § 3 odst. 3 
Zákona, a to konkrétně pozemků zastavěných stavbou, které nejsou ve vlastnictví státu, 
pozemků funkčně souvisejících s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady, pozemků 
v zastavěném území, pozemků v zastavitelných plochách a pozemků, na nichž se 
nacházejí veřejná nebo neveřejná pohřebiště, lze provést změnu výměry pozemků 
řešených a neřešených dle § 2 Zákona, případně změnu obvodu pozemkových úprav, 
pokud vlastníci takových pozemků nebudou souhlasit s řešením těchto pozemků 
v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 Zákona; 

(b) pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách dle § 6 odst. 4 Zákona budou 
třetími osobami realizovány stavební činnosti, na jejichž základě dojde ke změně výměry 
pozemků řešených a neřešených dle § 2 Zákona, případně ke změně obvodu 
pozemkových úprav; 

(c) pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách dle § 6 odst. 4 Zákona dojde 
ke schválení změny územního plánu jakékoli dotčené obce, jestliže taková změna 
územního plánu spočívá v rozšíření zastavitelného území až do již stanoveného obvodu 
pozemkových úprav a dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 
Zákona, případně ke změně obvodu pozemkových úprav;  

(d) pokud z důvodu vyřešení změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala až v průběhu 
zpracování návrhu pozemkových úprav nebo z důvodu pozdější změny obvodu 
pozemkových úprav dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 
Zákona. 

17.6 Změna množství Měrných jednotek, kterou lze provést na základě Vyhrazené změny za 
podmínek dle čl. 17.4, se týká příslušných dílčích částí Hlavních celků uvedených pod čl. 6.2.4 
(Zjišťování hranic obvodu KoPÚ), čl. 6.2.5 (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona), čl. 6.2.6 (Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely 
návrhu KoPÚ), čl. 6.2.7 (Rozbor současného stavu), čl. 6.2.8 (Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků), čl. 6.3.1 (Vypracování plánu společných zařízení), čl. 6.3.1 i) a) , čl. 6.3.1 
i) b)  čl. 6.3.1 i) c) , čl. 6.3.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení 
dle § 11 odst. 1 Zákona) a čl. 6.4 (Hlavní celek 3 „Mapové dílo“). 

17.7 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ  vyhrazuje změnu dodavatele (resp. Zhotovitele) 
v průběhu plnění veřejné zakázky. Objednatel však Vyhrazenou změnu nemusí využít a může 
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se rozhodnout provést nové zadávací / výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob 
určení nového zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

17.8 Vyhrazené změny lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků k této 
Smlouvě uzavřených Smluvními stranami v souladu s čl. 20.2; Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednatelům součinnost nezbytnou k ujednání podmínek Vyhrazené změny a k uzavření 
dodatku ke Smlouvě. Změnou závazku ze Smlouvy provedenou na základě Vyhrazené změny 
nesmí dojít ke změně celkové povahy Veřejné zakázky. 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY 

18.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká vedle řádného splnění pouze: 

(a) písemnou dohodou Smluvních stran;  

(b) výpovědí kteroukoliv ze Smluvních stran v případech uvedených v této Smlouvě;  

(c) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran v případech uvedených v této 
Smlouvě. 

18.2 Obecná pravidla k odstoupení od Smlouvy: 

(a) v případě odstoupení od této Smlouvy se takové ukončení bude týkat pouze probíhající 
dílčí části Hlavního celku a částí následných; 

(b) Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který 
stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení 
od této Smlouvy bez dalšího;  

(c) odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé 
Smluvní straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum.  

18.3 Není-li v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že:  

(a) Zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem; 

(b) Zhotovitel neoprávněné zastaví či přeruší práce na Díle na dobu delší než dva (2) po sobě 
jdoucí kalendářní měsíce v rozporu s touto Smlouvou; 

(c) Zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným 
způsobem a ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele č. 1 
toto své porušení nenapraví; 

(d) Zhotovitel poruší kteroukoliv svoji povinnost dle této Smlouvy jiným než podstatným 
způsobem opakovaně; 

(e) Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy třetí osobu v rozporu s Nabídkou nebo 
bez předchozího souhlasu Objednatelů; 

(f) prodlení s plněním ze strany Zhotovitele v důsledku okolností vylučujících povinnost 
k náhradě újmy dle čl. 15 bude trvat déle než šest (6) měsíců; 

(g) vyjde-li najevo, že Zhotovitel uvedl v Nabídce nepravdivé či zkreslené informace, které by 
měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy; 

(h) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona; 

(i) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do šesti (6) měsíců od 
zahájení insolvenčního řízení; 
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(j) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 Insolvenčního 
zákona;  

(k) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; nebo 

(l) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Zhotovitele (vyjma případů 
sloučení nebo splynutí). 

18.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě jejího podstatného porušení, 
jestliže: 

(a) Objednatelé nezaplatili jakoukoli dlužnou částku dle této Smlouvy řádně a včas a toto 
porušení nenapravil ani do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě; 
nebo 

(b) Objednatelé porušili jinou povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem a ve lhůtě 
třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě toto své porušení nenapraví.  

18.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části plnění, za které mu již 
bylo Objednateli zaplaceno. 

18.6 Pokud odstoupí od Smlouvy některá ze Smluvních stran, Smluvní strany sepíší protokol o stavu 
prováděného Díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména: 

(a) soupis veškerých uskutečněných prací na Díle ke dni odstoupení od Smlouvy;  

(b) finanční hodnotu dosud provedeného Díla a návrh finančního vypořádání Smluvních stran 
s přihlédnutím k okamžiku zániku Smlouvy. V případě, že se Smluvní strany na finanční 
hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem v oboru: Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady. Nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, bude osoba znalce vybrána tak, že Objednatel č. 1 navrhne tři (3) znalce ze seznamu 
znalců a Zhotovitel z tohoto seznamu vybere jednoho (1) z nich. Nevybere-li Zhotovitel 
osobu znalce dle předchozí věty do deseti (10) dnů od doručení písemného návrhu osob 
tří (3) znalců ze strany Objednatele č. 1, určí osobu znalce Objednatel č. 1. Náklady 
na posouzení znalcem budou nést poměrně obě Smluvní strany. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty dosud 
provedeného Díla. 

18.7 V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v části zahrnující předmět 
duševního vlastnictví jinak než splněním a Objednatelé si takový nehotový předmět duševního 
vlastnictví ponechá, vztahuje se na takový nehotový předmět duševního vlastnictví oprávnění 
dle čl. 11, přičemž tato oprávnění v sobě zahrnují též oprávnění Objednatelů dokončit takový 
předmět duševního vlastnictví vlastní činností nebo prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel se 
zavazuje zabezpečit, že oprávnění podle předchozí věty Objednateli obdobně udělí rovněž třetí 
osoba, není-li Zhotovitel tato oprávnění objektivně schopen, bez jeho zavinění, udělit sám.  

18.8 Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nemá vliv na platnost a účinnost jejích 
ustanovení, která dle své povahy mají trvat i po jejím zániku, zejména čl. 11 (Práva duševního 
vlastnictví), čl. 12 (Ochrana osobních údajů a Důvěrných informací), čl. 13 (Záruka za jakost, 
práva z vadného plnění), čl. 14 (Nárok na náhradu újmy), čl. 16 (Sankční ujednání (Sankce)), 
čl. 17 (Vyhrazená změna závazku, změna Smlouvy a odstoupení), čl. 18.7 a ustanovení tohoto 
čl. 18.8. 

19. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména 
Zákonem, Občanským zákoníkem a ZZVZ. 

19.2 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti 
s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

32 / 34 

nepodaří vyřešit předmětný spor vzájemnou dohodou Smluvních stran, bude takový spor 
předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu České republiky. 
Smluvní strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele č. 1. 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Zhotovitel je oprávněn na základě předchozího písemného schválení Objednatelů uvádět 
Objednatele anebo Dílo ke své vlastní prezentaci jako referenci. Pokud Objednatelé bude mít 
následně výhrady k uvedení reference, Zhotovitel takovou referenci na základě oznámení 
Objednatelů bez zbytečného odkladu odstraní. 

20.2 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, může být měněna nebo zrušena pouze v písemné podobě, a to 
v případě změn Smlouvy vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma 
Smluvními stranami. 

20.3 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků Smluvní strany vylučují uzavření 
smluvního závazku tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran. Zhotovitel 
potvrzuje, že všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou mu srozumitelné, nejsou pro něj 
nevýhodné a Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných 
případech.  

20.4 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku ze Smlouvy 
proti pohledávce druhé Smluvní strany.  

20.5 V případě změny v označení Smluvních stran, změn pověřených/oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení Smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této Smlouvy není nezbytné uzavírat dodatek ke Smlouvě, ale 
postačuje oznámení druhé Smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo 
prostřednictvím datové schránky („Oznámení“). K Oznámení musí být přiložena ověřená kopie 
nebo originál listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se 
použije i v případě změny právní formy některé ze Smluvních stran, zániku Smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přechází na právního nástupce Smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají 
oznamovanou skutečnost se stanou součástí této Smlouvy formou přílohy. 

20.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy zdánlivým, neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním 
ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

20.7 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že 
tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
Objednatel č. 1. 

20.8 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy 
ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost. 

20.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel č. 1 jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace 
o Ceně Díla a rámcovou informaci o předmětu Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravský Písek – stavba ŘSD 

33 / 34 

s citovaným zákonem nelze považovat za porušení čl. 12 ani závazku mlčenlivosti o důvěrných 
informacích dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. 

20.10 Práva a povinnosti finanční povahy, která nebyla explicitně upravena v této Smlouvě, budou 
mezi Objednateli dělena vždy dle procentuálního podílu uvedeného v čl. 16.5 této Smlouvy. 

20.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

(a) Příloha č. 1: Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1:      Za zhotovitele: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
 
V Brně V Brně 
Datum: 22.8.2022 Datum: 19.8.2022 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel 
pro Jihomoravský kraj 
 

 

Za objednatele č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

Místo: Ve Zlíně   
Datum: 25.8.2022  
 
 
 
 
_________________________ 
Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 870,00 13 920,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 500,00 10 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 171 520,00 88 920,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 26 2 700,00 70 200,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 55 3 800,00 209 000,00 31.8.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 19 000,00 19 000,00 31.8.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 197 900,00 177 300,00 28.2.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 197 900,00 177 300,00 31.10.2023

766 140,00 31.  10. 2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 197 1 500,00 295 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 25 1 350,00 33 750,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 65 2 200,00 143 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 5 2 200,00 11 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 3 45 000,00 135 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 9 000,00 9 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 200,00 5 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 950,00 1 950,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 197 1 300,00 256 100,00 30. 06. 2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000,00 50 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 10 000,00 10 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 9 000,00 9 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.1.20236.2.1

6.2.2

30.6.2024

31.1.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 900,00 1 900,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

966 400,00

xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 197 670,00 131 990,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

131 990,00

xxxxx

766 140,00

966 400,00

131 990,00

1 864 530,00

391 551,30

2 256 081,30

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


