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Č.j. objednatele: SPU 256780/2022 

 

DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Újezd u Svatého Kříže 
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
mezi smluvními stranami 

 
(dále jen „dohoda“) 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 822 

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106-381/0100 

IČ:                      25227751 

DIČ:                  CZ25227751 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 07. 2015 smlouvu o dílo č. 459-2015-504204 (dále jen „smlouva“), 
kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro 
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zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 10 dodatků.  

2. Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 215826/2022 ze dne 14. 06. 2022 o ukončení výše uvedené 
smlouvy bez plnění etapy 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM. Jako důvod uvádí 
skutečnost, že po podpisu smlouvy o dílo došlo k podstatné změně okolností (dramatický růst inflace 
a nárůst cen zboží i služeb), které nebylo v okamžiku podpisu smlouvy možné předjímat. Tyto 
skutečnosti mají dle zhotovitele zásadní vliv na růst nákladů spojených s poskytováním služeb dle 
smlouvy. Objednatel interně požádal dopisem č.j. SPU 219422/2022/Horová ze dne 16. 06. 2022 
Odbor pozemkových úprav SPÚ o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo na zpracování KoPÚ Újezd u 
Svatého Kříže. Odbor pozemkových úprav SPÚ dopisem ze dne 01.07.2022 č.j. SPU 235549/2022 
souhlasí s ukončením stávajícího smluvního vztahu.         

3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení 
nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.  

PŘEDMĚT DOHODY 

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění 
dodatků č. 1-10, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna. 

2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační 
celky: 
 

    Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole 

Dílčí část 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé 

   Porosty, včetně víceprací 

Dílčí část 3.1.3. Rozbor současného stavu 

Dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 

   geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

   č. 357/2013 Sb., včetně víceprací  

  Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, včetně víceprací 

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, včetně méněprací a víceprací 

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně méněprací a víceprací 

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění  

 Pozemků, včetně víceprací 

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo  

                             trvalé porosty 

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy  

 záboru půdy stavbami, včetně víceprací 

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona,    

                          včetně víceprací 

Dílčí část 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 

Dílčí část 3.3. Mapové dílo, včetně méněprací a víceprací 

 
3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud 

provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody. 
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou 

žádné další finanční nároky. 
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5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců. Počátkem běhu této záruční lhůty je den podepsání dohody. 

6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat 
jakékoli sankce.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele 
a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, 
že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné 
vůle připojují své podpisy.   

4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 
           Příloha č. 1 –Žádost o ukončení smlouvy ze dne 14. 06. 2022  
           Příloha č. 2 – Žádost o stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 16. 06. 2022 
           Příloha č. 3 – Stanovisko k ukončení smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2022 

 
   

 
 
V Plzni dne 23. 08. 2022                                            V Plzni dne 25. 08. 2022 

 
Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
…………………………           …………………………  
Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel 
         Státní pozemkový úřad                                           GEO Hrubý spol. s r.o. 



spa!, s r. o.

Geodetické práce 
Geodetické přístroje

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:
tel,:
mobil:

Prodejna geodetických přístroji 
tel:

e-mail:

Statni pozemkový úřad 
Doručeno: 14.06.2022 
SPU 215828/2022
1 1 • t y : pr11ohy:1

Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Plzeňský kraj 
Ing. Jana Horová 
Nerudova 35 
301 00 Plzeň

V Plzni dne 14. 6. 2022

Věc: Žádost SPUBSSjOlfubdO

Dle smlouvy o dílo na KoPÚ Újezd u Svatého Kříže číslo 459-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 
ve znění dodatků 1 až 10 jste požádali o plnění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Vzhledem k podstatné změně okolností, k níž došlo v době po uzavření Smlouvy o dílo, kterou je 
dramatický růst inflace, která v České republice aktuálně patří k nejvyšším v Evropské unii. V 
závěru roku 2021 inflace dosáhla 6,6 %, přičemž v prvních měsících roku 2022 rostla dále na 10 % 
a v měsíci dubnu roku 2022 atakovala dokonce hranici 14 %. A prognózy dalšího vývoje nejsou 
nijak příznivé, spíše naopak. Jako důsledek vrcholící koronavirové krize a s ní související 
restrukturalizace hospodářství (způsobené omezováním produkce v době pandemíe a dalšími jevy), 
a rovněž jako důsledek války na Ukrajině a dalších jevů, dochází k v zásadě bezprecedentnímu 
nárůstu cen zboží i služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s poskytováním 
smluvních služeb dle Smlouvy o dílo. Takový nákladový růst (a takovou míru inflace) nebylo 
spravedlivě možno předjímat v okamžiku činění nabídky do veřejného tendru a ani v okamžik 
uzavírání Smlouvy o dílo.

Proto si dovolujeme požádat o ukončení výše uvedené smlouvy bez plnění etapy 3.4. Vytyčení 
pozemků dle zapsané DKM.

Věříme, že uznáte naše důvody a vyhovíte této žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod č. C10235 
Bankovní spojeni: Komerční banka Plzeň, č.ú.: 21106381/0100

IČO: 25227751 
DIČ: CZ25227751

spuess861febda



státní
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

STATNI POZEMKOVÝ URAĎ
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kra], Pobočka Plzeň 
Nerudova 2672/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 219422/2022/Horová
Spisová značka: SP2404/2022-504201

Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS: 
E-mail:

Datum:

Ing. Jana Horová
606635793
z49per3
j.horova@spucr.cz 

16. 6. 2022 SPU 219422/2022/Horová

000658869567

Žádost o sdělení - vytyčování dle DKM (KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Vážená paní vedoucí.

Státní pozemkový úřad, Krajský (jozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen 
„pobočka") vydala v rámci KoPÚ Újezd u Svatého Kříže dne 3.3.2022 pod čj.: SPU 
365111/2021/Horová Rozhodnutí o přechodu vlastnických práv, které nabylo právní moci dne 
24.3.2022 a bylo zapsáno do katastru nemovitostí.
Zpracovatelem výše uvedené pozemkové úpravy je :
GEO Hrubý, Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň.

Dílo bylo zpracováno na základě Smlouvy o dílo č.459-2015-504201 ze dne 2.7.2015 a dodatků. 
Součástí této smlouvy je rovněž fakturační celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, kde 
měrnou jednotkou je 100 bm. Ve smlouvě je uveden počet MJ 280 za jednotkovou cenu 300,- Kč.

Pobočka shromáždila malý počet žádostí od vlastníků, kteří mají po dokončení pozemkové úpravy 
zájem o vytyčení pozemků na základě návrhu nového uspořádání pozemků a tyto žádosti zaslala 
zpracovateli.

Následně pobočka obdržela žádost Ing. Hrubého o ukončení SoD na základě vzájemné dohody 
v souvislosti s výrazným nárůstem inflace.

Sdělte nám prosím, zda je možné na základě Vašeho posouzení ukončit smluvní vztah se 
zpracovatelem KoPÚ Újezd u Svatého Kříže.

Vytyčovací práce by následně byly zadány výběrovým řízením, které by provedla pobočka.

S pozdravem
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Ing. Jana Horová 
vedoucí Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad

Přílohy:
1. II.Rozhodnuti.pdf
2. mapa_Újezd u Sv.Kříže -Radnice u Rokycan.pdf
3. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201.pdf
4. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 1.pdf
5. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 2.pdf
6. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 3.pdf
7. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 4.pdf
8. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 5.pdf
9. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 6.pdf
10. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 7.pdf
11. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 8.pdf
12. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 9.pdf
13. Újezd u Svatého Kříže_KoPÚ_SOD č. 459-2015-504201 - dodatek č. 10.pdf
14. Žádost _ Ing. Hrubý.pdf
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státní
POZEMKOVÝ
ÚŘAD

m

STATĚMI POZEÍ\flKOVY URAĎ
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ; CZ 01312774

Odbor pozemkových úprav 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Váš dopis zn.: SPU 219422/2022/Horová
Ze dne: 16, 6, 2022
Naše značka: SPU 235549/2022
Spisová značka; SP7744/2022-202001

Vyřizuje: Ing, Irena Střelená
Tel,; 729922507
ID DS: z49per3
E-mail: i,strolena@spucr,cz

Datum: 1,7,2022

504201 - Pobočka Plzeň (+Plzeň-jih 
+Plzeň-sever +Rokycany)

Nerudova 2672/35 
Jižní Předměstí 
301 00 Plzeň

SPU 235549/2022

000661245663

Smlouva o dílo - KoPÚ Újezd u Svatého Kříže

Odbor pozemkových úprav (dále jen ,,OPÚ“) obdržel podání Pobočky Plzeň týkající se žádosti 
zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezd u Svatého Kříže (dále jen „KoPÚ") 
o ukončení smlouvy o dílo č. 459-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 na základě vzájemné dohody.

Zhotovitel KoPÚ, firma GEO Hrubý, Doudlevecká 26. 301 00 Plzeň, požádal pobočku dne 14. 6. 2022 
o ukončení etapy 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM uvedené smlouvy o dílo z důvodů stávající 
ekonomické situace, neobvykle vysoké míře inflace v posledních několika letech, extrémnímu 
nepředvídatelnému navýšení nákladů (ceny pohonných hmot, materiál, energie atd.) a v neposlední 
řadě i z důvodu posunu předpokládaných smluvních termínů, zejména s ohledem na pandemii 
COVlD-19.

Odbor pozemkových úprav již v minulosti řešil obdobnou situaci, kdy požádal o stanoviska v této věci 
Odbor veřejných zakázek a Odbor zastupování legislativy státu. V názorové shodě s těmito odbory 
OPÚ doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení 
hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno 
z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb - vytyčování pozemků 
po pozemkových úpravách.

S pozdravem

Mgr. Jaroslava Kosejková 
ředitelka
Odboru pozemkových úprav 
Státní pozemkový úřad

Statni pozamkovy úřad
Doručeno: 01.07.2022 
SPU 241424/2022
1 1 • t y : o pr(ljh>;1
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