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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 991-2020-523101 , číslo smlouvy zhotovitele 
109-3153-20 ze dne 25. září 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. září 2021 na vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území  Podolí u Míchova , 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami :  
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Telefon : xxxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, Martina Skotáková, pobočka 

Blansko 

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxx, ředitel 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 

za zpracování návrhu KoPÚ: 
xxxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

2171 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám. 
 

Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxxxxxxxxx. 
 

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčích částech díla  
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se 
snižuje celkový počet měrných jednotek o 26 MJ na 9 MJ 
3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami se snižuje celkový počet měrných jednotek o 30 MJ na 25 MJ 
3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje celkový počet měrných jednotek o 3 MJ na 0 MJ. 
 
Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 
119 000,00 Kč bez DPH, tj. 143 990,00 Kč včetně DPH.  
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
 
 

Mění se níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo 

 

Článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. nově zní: 
 

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí Kč bez DPH 764 800,00 (slovy: sedmsetšedesátčtyři-

tisícosmsetkorun českých).  

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 2. září 2020, 

je ponížena dodatekem č. 1 ze dne 30. září 2021 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací. 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

 
Rekapitulace ceny: 
 

 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 991-202-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 109-3153-20. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Hlavní celek 

Přípravné práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH 382 300,00

méněpráce (dodatek č. 1) -2 500,00

celkem přípravné práce 379 800,00

Návrhové práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH 432 500,00

méněpráce (dodatek č. 2) -119 000,00

celkem návrhové práce 313 500,00

Mapové dílo celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH 71 500,00

Celková cena díla bez DPH 764 800,00

DPH 21 % 160 608,00

Celková cena díla včetně DPH 925 408,00
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Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne: 31.8.2022           V Brně dne: 31.8.2022   

 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravská kraj 
Státní pozemkový úřad 
(objednatel) 

 
 
 
 
 
 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
Jednatel společnosti 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 



Příloha k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Podolí u Míchova

Položkový výkaz činností

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 800 5 600 31.5.2021

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 99,5 800 79 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 30,5 1 200 36 600

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x x x

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 

včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 x x x

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 46 2 500 115 000 30.9.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x x

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 x x x

Rozbor současného stavu                      ha 130 600 78 000 30.4.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 x x x

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 130 500 65 000 28.2.2022

379 800 28.2.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 130 900 117 000

3.5.1.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 9 1 000 9 000

3.5.1.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 25 1 100 27 500

3.5.1.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0 20 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 130 1 000 130 000 28.2.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

313 500

3.6. Mapové dílo ha 130 550 71 500 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

71 500

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2022

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

31.5.2021



379 800 Kč

313 500 Kč

71 500 Kč

764 800,00

160 608,00

925 408,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


