DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek 
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	XXXXX
E-mail:	nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha se společností GEOREAL spol. s r.o. dne 10. 7. 2019 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vrbice u Poděbrad a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 





          					 Čl. I.
[bookmark: _Hlk105057182][bookmark: _Hlk105065425]Důvodem pro uzavření v pořadí 2. dodatku ke smlouvě o dílo je potřeba na vyšetření průběhu katastrální hranice mezi Vrbicí u Poděbrad a Podmoky u Městce Králové (v obvodu KoPÚ leží i část k.ú. Podmoky u Městce Králové). Potřeba zjištění hranice mezi dvěma sousedícími katastry vyplynula z dohody mezi Pobočkou Nymburk, Katastrálním pracovištěm Nymburk a zpracovatelem návrhu KoPÚ, společností GEOREAL spol. s r.o., IČ: 40527514. Důvody pro nárůst počtu měrných jednotek o 4 jsou uvedeny               v Zápisu ze společného jednání, které proběhlo dne 17. 2. 2021. O změnu závazku ze smlouvy o dílo požádal zhotovitel veřejné zakázky Pobočku Nymburk dne 7. 4. 2022. 

Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i SOD) a následného Dodatku č.1 pro dokončení etapy: 
3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
- byl termín stanoven do 31. 5. 2022 
- počet měrných jednotek pro zjišťování obvodu KoPÚ původně uveden 126 – nově 130

  Čl. II.
Změna rozsahu plnění, změna počtu měrných jednotek, má průmět do výše smluvní ceny:
· zjišťování obvodu KoPÚ nárůst o 4 jednotky x 2 000,00 Kč = 8 000,00 Kč, tj.                +0,347%

              Celkem procentní odchylka = 0,347%
Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 2 307 200,00 Kč, nově 2 315 200,00 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk104964323]DPH 21%								          486 192,00 Kč
[bookmark: _Hlk104964359]Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 2 791 712,00 Kč, nově 2 801 392,00 Kč vč. DPH

Další termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo a následného Dodatku č.1 zůstávají beze změn. Mimo nárůst 4 MJ v etapě 3.4.3. se nemění jiné věcné a finanční plnění vymezené v přiloženém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. III.
Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Čl. VI.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 5. 9. 2022
	V Plzni dne 2. 9. 2022

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :
	Číslo smlouvy objednatele: 15/2019-537100
				   514-2019-537209/2	
	Číslo smlouvy zhotovitele:   	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrbice


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Vrbice
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 
17/18

	Položkový výkaz činností - příloha k Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Vrbice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 200 
	12 000 
	30.11.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	39 
	1 800 
	70 200 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	538
	600 
	322 800 
	30.11.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 800 
	36 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	12
	1 000 
	12 000 
	30.11.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	130
	2 000 
	260 000 
	31.5.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	1
	2 000 
	2 000 
	31.5.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	32
	2 000 
	64 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	558
	200 
	111 600 
	30.6.2021

	
	Studie odtokových poměrů 2)
	ha
	558
	200 
	111 600 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	558
	200 
	111 600 
	30.11.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 113 800 
	30.11.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	558
	600 
	334 800 
	31.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	200
	600 
	120 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	163
	600 
	97 800 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	5
	1 000 
	5 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	558
	800 
	446 400 
	31.3.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 034 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	558
	300
	167 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 113 800 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 034 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 400 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 315 200 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	486 192 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 801 392 Kč
	 



