
   
  
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1-2022-529100 

(dále jen „dodatek“) 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„Oprava vodárny Salajna “    

 

uzavřený 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Kalendová  

ID DS: z49per3 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  19-3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: ILIGHTS s.r.o. 

se sídlem: Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

zastoupený:                                                  Janem Karafiátem, jednatelem společnosti 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXX 

ID DS:                                                            jaxsjby 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXX   

IČ: 24705594   

DIČ: CZ24705594 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)  
 
 
 



   
  
 
 
 

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na změně znění bodu č. 2.2 Čl. II Doba plnění takto: 

 

2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) objednateli nejpozději do 

30. 9. 2022.  

 

Důvodem je pozdržení výroby typizovaných vstupních dveří vodárny, které brání 

v dokončení prací v původním termínu. 

 

Čl. II Závěrečná ustanovení 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 1-2022-529100 ze dne 01. 07. 

2022 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanoveni § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 25. 08. 2022         V Karlových Varech dne 23. 08. 2022 

 

 

 

……………………………………         …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková                                                                                                    

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

pro Karlovarský kraj 

objednatel 

        Jan Karafiát 

        zhotovitel 

 


