Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 29/2019-537100
Č. zhotovitele: 
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	kolin.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX / XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s. 

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud Praha, oddíl C 87873


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 29/2019 – 537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. ve znění dodatků č. 1 až 3 smlouvy , kterým dochází k  úpravě smluvních termínů u fakturačních celků  3.5.1 z důvodu žádosti zhotovitele v souladu s čl. 3.5.1 d) smlouvy o předběžný geotechnický průzkum v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Klipec. Současně se upravuje  i termín předání navazujícího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Předmětem dodatku č. 4 je  úprava smluvních termínů takto :
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- původní termín  20.10.2022, nový termín 28.2. 2023
[bookmark: _Hlk109736917]
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- původní termín 1.6.2023, nový termín 2.10. 2023

	V Praze dne 8. 9. 2022

	V Praze dne 1. 9. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma &            Řezník, s. r. o.





	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Jelčany a v částech k. ú. Hatě a Sobočice


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Klipec
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klipec-dodatek č. 4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	86 
	500 
	43 000 
	15.8.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	12 
	1 200 
	14 400 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	208
	900 
	187 200 
	15.9.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	6
	1 050 
	6 300 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	65
	2 450 
	159 250 
	15.11.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	7
	3 000 
	21 000 
	15.11.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	214
	260 
	55 640 
	30.11.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	214
	400 
	85 600 
	15.10.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	572 390 
	1.2. 2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	214
	600 
	128 400 
	28.2.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	20
	650 
	13 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	600 
	18 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	6 500 
	32 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	214
	560 
	119 840 
	2.10.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	321 740 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	214
	500
	107000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	107 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	572 390 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	321 740 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	107 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 001 130 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	210 237 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 211 367 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 8. 9. 2022            
	
	V Praze dne 1. 9. 2022
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………...……………………
	
	…………………………………………………………………….

	
	Ing. Jiří Veselý,
	Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel

	
	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	
	
	
	
	

	
	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	
	
	
	
	





