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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
Č. objednatele: 29/2019-537100 

Č. zhotovitele:  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 
Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Veselý 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková 
Pobočka Kolín 

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 

Telefon: XXXXX 

E-mail : kolin.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. 
o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXX 

Telefon: XXXXX / XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s.  

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud Praha, oddíl C 87873 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:kolin.pk@spucr.cz


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Klipec 

 
Strana 2 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 29/2019 – 

537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským 

pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. , kterým dochází k  úpravě smluvních termínů u 

fakturačních celků  3.4.5 ,3.5.1 a 3.5.2. z důvodu návaznosti těchto etap komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Klipec na komplexní pozemkové úpravy probíhající v sousedním katastrálním území Pňov . 

Předmětem dodatku č. 2 je  úprava smluvních termínů takto : 

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

o - původní termín 15.1.2021, nový termín 30.7.2021 

 

 

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty  

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

o - původní termín 1.2.2022, nový termín 1.8.2022 

 

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

o - původní termín 1.10.2022, nový termín 1.4.2023 

 

V Praze dne 11. 1. 2021 

 

V Praze dne 11. 1. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Veselý 

Ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

Geodetická kancelář Nedoma &            

Řezník, s. r. o. 

 

 

 

 

 

Příloha : výkaz činností 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klipec-dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 86 500 43 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 12 1 200 14 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 208 900 187 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 6 1 050 6 300

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 65 2 450 159 250 15.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 3 000 21 000 15.11.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 214 260 55 640 30.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 214 400 85 600 30.7.2021

572 390 1.2. 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 214 600 128 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 650 13 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 600 18 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 6 500 32 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 214 560 119 840 1.4.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

321 740

3.6. Mapové dílo ha 214 500 107000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

107 000 

572 390 Kč

321 740 Kč

107 000 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

1.8.2022

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.8.20203.4.1.

3.4.2.

3.4.3

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

15.9.2020



1 001 130 Kč

210 237 Kč

1 211 367 Kč

 V Praze dne 11. 1. 2021

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Jiří Veselý,

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

…………………………………………...……………………

Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel

Za objednatele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 11. 1. 2021            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


