
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 447-2017-541101 - KoPÚ Kruh v Podbezdězí

Dodatek č.7

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 196 800 156 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 59 1 000 59 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 38 1 000 38 000 30.11.2017  

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 76 2 500 190 000 31.1.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 5 000 25 000 31.1.2018 

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 255 300 76 500 31.3.2018 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 255 400 102 000 30.8.2018 

686 300 30.8.2018 

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 255 700 178 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 35 800 28 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 800 64 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 255 1 000 255 000 30.11.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000 16 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

541 500 30.4.2021

3.6. Mapové dílo ha 255 600 153 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

153 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 56 800 44 800

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 44 800

30.11.2017 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2017  

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

 31. 1. 2019 



686 300 Kč

541 500 Kč

153 000 Kč

44 800 Kč

1 425 600 Kč

299 376 Kč

1 724 976 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne: 22.9.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Příbrami dne: 21.9.2022

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks

jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.


