Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svatý Jan pod Skalou“

uzavřené pod č. objednatele: 23/2020-537100 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami


	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Marie Kokošková Zítková, Pobočka Beroun


	Adresa:
	Pod Hájem 324 
267 01 Králův Dvůr

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	beroun.pk@spucr.cz; m.zitkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Mgr. Barborou Salátovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, 
XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 24674

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Svatý Jan pod Skalou (dále jen „KoPÚ“).
K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat ve smluvních záležitostech ze strany zhotovitele.  

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele 23/2020-537100 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 293251/2022 ze dne 12.8.2022, se smluvní strany dohodly na zpřesnění skutečných měrných jednotek po zaměření obvodu KoPÚ a změně katastrální hranice mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Vráž u Berouna a mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Bubovice – vyvolaná na základě zaměření skutečného stavu:
3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.4.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet MJ se snižuje z 190 MJ na 189 MJ 
cena 1 MJ činí 1500,-Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 283 500 Kč bez DPH (189 MJ x 1500 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o méněpráce 1500 Kč bez DPH;
Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona - počet MJ se snižuje z 37 MJ na 36 MJ
cena za 1 MJ činí 1800,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 64 800 Kč bez DPH (36 MJ x 1800 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o méněpráce 1800 Kč bez DPH;


    3.4.5.

            Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – počet MJ se zvyšuje z 361 MJ 
            na 362 MJ
cena za 1 MJ činí 300,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 108 600 Kč bez DPH (362 MJ x 300 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 300 Kč bez DPH;
3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

        3.5.1.

            Vypracování plánu společných zařízení – počet MJ se zvyšuje z 358 MJ na 359 MJ
cena za 1 MJ činí 700,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 251 300 Kč bez DPH (359 MJ x 700 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 700 Kč bez DPH;
   
        3.5.2. 

            Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona    
               - počet MJ se zvyšuje z 358 MJ na 359 MJ
cena za 1 MJ činí 600,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 215 400 Kč bez DPH (359 MJ x 600 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 600 Kč bez DPH;

      3.5.4. 
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, geometrický plán pro rozdělení pozemků – nová položka, vícepráce 28 MJ, cena 1 MJ činí 4000,- Kč bez DPH
cena za 1 MJ činí bez 4000 Kč bez DPH, cena dle provedení 112 000 Kč bez DPH (28 MJ x 4000 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 112 000 Kč bez DPH 

Termín odevzdání 30.4.2024;
  3.6.
            Mapové dílo – počet MJ se zvyšuje z 361 MJ na 362 MJ
cena za 1 MJ činí 300,- Kč bez DPH, cena dle skutečného provedení 108 600 Kč bez DPH (362 MJ x 300 Kč /MJ) v rámci SOD se jedná o vícepráce 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění : V rámci KoPÚ v k.ú. Svatý Jan pod Skalou, po zaměření obvodu KoPÚ došlo k zpřesnění skutečných měrných jednotek. Současně byla dohodnuta změna katastrální hranice mezi k.ú. k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Vráž u Berouna a mezi k.ú. Svatý Jan pod Skalou a k.ú. Bubovice – vyvolaná na základě zaměření skutečného stavu. Pobočka Beroun provedla průzkum trhu (protokol č.j. SPU 302618/2022/Zít) a na základě obdržených cenových nabídek byla zvolena jako nejvýhodnější nabídka č. 1.  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČ: 29099323. Nabídka č. 1. byla zvolena z důvodu nejnižší nabídkové ceny a s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. již KoPÚ v k.ú. Svatý Jan pod Skalou v současné době zpracovává a zná místní prostředí.
Celková povaha zakázky se nemění. 
Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:
Původně: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 108 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	582 900 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	108 300 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 799 200 Kč

	DPH 21%
	377 832 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 177 032 Kč



Nově:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 105 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	696 200 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	108 600 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 909 800 Kč

	DPH 21%
	401 058 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 310 858 Kč




Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


V Praze dne 23. 9. 2022					V Praze dne 23. 9. 2022            			         			
Za objednatele:						      Za zhotovitele:



……………………………........                                        	 	..............................................             
            Ing. Jiří Veselý						 Mgr. Barbora Salátová 
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                   

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 2 - KoPÚ Svatý Jan pod Skalou
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	2 
	2000
	4 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	4 000,00
	20 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	31
	1 000,00
	31 000,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	330
	1 000,00
	330 000,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	86
	1 800,00
	154 800,00
	30.9.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	189
	1 500,00
	283 500,00
	30.9.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	36
	1 800,00
	64 800,00
	30.9.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	361
	300,00
	108 300,00
	31.1.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	362
	300,00
	108 600,00
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 105 000,00
	31.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	359
	700,00
	251 300,00
	31.10.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	55
	500,00
	27 500,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	62
	500,00
	31 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	39
	1 000,00
	39 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	359
	600,00
	215 400,00
	30.4.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.5.4.
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	4 000,00
	112 000,00
	30.4.2024

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	696 200,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	362
	300,00
	108 600,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 600,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 105 000,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	696 200,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 909 800,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	401 058,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 310 858,00
	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 23. 9. 2022
	V Praze dne 23. 9. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  

	funkce
	
	
	
	
	
	



