
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1023-2021-505205/1 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jáma 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
Č. 1023-2021-505205 

UZAVŘENÝ 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  

Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice   

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice   

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Michálkem, Pobočka Prachatice  

Kontaktní údaje: 

Tel. +420 724 322 338  

E-mail: f.sebesta@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(1) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 

245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: eep75pz 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

DIČ: CZ61682764 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20. Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-

505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě žádosti obce 

Mičovice o posunutí termínu šetření hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Jáma o 6 měsíců z důvodu konání voleb do obecního zastupitelstva, kdy nebude 

možno ze strany obce jmenovat do komise na šetření hranic pozemků za obec odpovědnou osobu a 

s ohledem, že předmětem šetření hranic pozemků na obvodu předmětných komplexních pozemkových 

úprav jsou i hranice obce, doporučil posunutí termínu i Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Prachatice.  

Na základě výše uvedeného a po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem se termín 

dokončení dílčí etapy 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 Zákona mění na 31. května 2023. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

1.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani 
jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost. 

1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran, informace o Ceně Díla a rámcovou 
informaci o předmětu Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze 
považovat za porušení čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ani závazku mlčenlivosti o důvěrných i
nformacích dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. 

1.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č.1. 

1.5 Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 
PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 
Místo: Prachatice 26.9.2022 Místo: Příbram 26.9.2022 
   
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. František Šebesta Jméno: Ing. Vladimír Luks 
Vedoucí Pobočky Prachatice Funkce: jednatel 
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Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě –     Komplexní pozemkové úpravy Jáma – dodatek č. 1                                       
  

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku 
Měrná 

jednotka 

Počet 
Měrných 
jednotek 

Cena za Měrnou 
jednotku bez  

DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín předání k 
akceptačnímu řízení 

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“           

6.2.1 
Revize stávajícího bodového pole  bod 25  1 000,00 25 000,00 

30.6.2022 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6  4 000,00 24 000,00 

6.2.2 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 194 400,00 77 600,00 

30.6.2022 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 170 500,00 85 000,00 

6.2.4 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 
plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 79 2 000,00 158 000,00 31.05.2023 

6.2.5 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona 

 100 bm 21 4 000,00 84 000,00 31.05.2023 

6.2.6 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 
včetně označení lomových bodů 

 100 bm 184 600,00 110 400,00 30.11.2022 

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 364 350,00 127 400,00 31.10.2023 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 364 350,00 127 400,00 31.10.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč       818 800,00 31.10.2023 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“            

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 364 800,00 291 200,00 

31.10.2024 

6.3.1 i) 
a) 

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 
6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  

ha 10 1 000,00 10 000,00 

6.3.1 i) 
b) 

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy 2) 

100 bm 50 1 000,00 50 000,00 

DTR liniových vodohospodářských a 
protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 
Smlouvy 2) 

100 bm 10 1 000,00 10 000,00 

6.3.1 i) 
c) 

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 
6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 

ks 3 10 000,00 30 000,00 

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha     0,00   

6.3.2 h) 
i) 

Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 5 500  5 500,00 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
ii) 

Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 100  3 100,00 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 

6.3.2 h) 
iii) 

Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 100  1 100,00 
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě 

6.3.2  
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 
Zákona 

ha 362 500  181 000,00 31.10.2025 

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000  20 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele 

6.3.4 
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 
hranice 

100 bm 1 2 000  2 000,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení 12) 

ha     0,00   

6.3.5 i) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení do 10 ha 12) 

ha 1 3 400  3 400,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 ii) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení do 50 ha 12) 

ha 1 1 900  1 900,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

6.3.5 iii) 
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího 
řízení nad 50 ha 12) 

ha 1 700  700,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč       609 900,00 xxxxx 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 364 400,00 145 600,00 
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč       145 600,00 xxxxx 

Rekapitulace kalkulace ceny           

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       818 800,00   

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       609 900,00   

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       145 600,00   

Celková cena bez DPH v Kč       1 574 300,00   

DPH  21% v Kč       330 603,00   

Celková cena Díla včetně DPH v Kč       1 904 903,00   

 


