
                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 108-2022-508207/1 

                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                                                                                                             

                                                                         1 

Dodatek č.1  
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 
 č. 108-2022-508207 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 
Pobočka Děčín 
Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín 
    
      Tel.:   
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

Sídlo:       Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:      Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení:     MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:      341302664/0600 

IČ/DIČ:      64255611/CZ64255611 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl C vložka 8321. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD, AD pro polní cesty a VHO v k.ú. Dolní 
Habartice“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku 
1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění a předání díla z důvodu 

neočekávaných prodlev v termínech projednávání technického řešení díla ze strany 
správního orgánu nad rámec běžných lhůt zapříčiněných přetížeností možných kapacit 
úřadu. Dílo nelze vyhotovit bez projednání a zapracování dohodnutých připomínek 
dotčeného orgánu pro získání kladného závazného stanoviska pro stavební řízení, 
vzhledem k aktuálním termínům místního stavebního úřadu se prodlužuje lhůta pro 
získání pravomocného stavebního povolení ještě o další 2 měsíce. 

1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu, jež je 
z výše popsaných důvodů znemožněno.  
 

Čl. II 
Rozsah změn 

1.3 V Čl. III se mění bod 3.1.1 takto: 

            Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 
a) Projektová dokumentace 30.11.2022  
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 30.4.2023 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

1.5 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4. 

1.6 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

V Teplicích dne 27.09.2022 Ve Vysokém Mýtě dne 26.09.2022 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

zhotovitel 

 


