Dodatek číslo 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi smluvními stranami 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GAP Pardubice s r. o.

	Sídlo:
	Pražská 135, 530 06 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Pilař

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pq47pfm

	Bankovní spojení:
	MONETA MONEY Bank a.s.

	Číslo účtu:
	9708402524/0600

	IČO:
	60934875

	DIČ:
	CZ60934875

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KOS v Hradci Králové, C 6114

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za geodetické práce :
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. Objednatele : 25/2019 – 5 37100, uzavřené dne 30.8.2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GAP Pardubice s r. o., včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.
[bookmark: _Hlk112919474]Dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací.


Při zpracování návrhu pozemkové úpravy došlo ke snížení počtu měrných jednotek u části 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5. a 3.5.1. .   


	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD 
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech
	100 bm
	1
	 3500
	3500 
	0
	- 3500

	
3.4.4.

	Rozbor současného stavu
	ha
	106
	300
	31800
	102
	30600

	
3.4.5.

	Dokumentace k soupisu nároků
	ha
	106
	300
	31800
	102
	30600

	
3.5.1.

	Vypracování PSZ
	ha
	106
	900
	95400
	102
	91800

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nevého uspořádání pozemků
	ha
	106
	800
	84800
	102
	81600

	3.6.
	Mapové dílo

	ha
	106
	600
	63600
	102
	61200

	Celkem
	310.900
	
	295.800




a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1.  takto:

	REKAPITULACE CENY

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	384 800,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   233 900,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 
	61 200,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	679.900,- Kč


	DPH 21%
	   142.779,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	 822.679,- Kč



Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu


V Praze dne 29. 9. 2022


Za objednatele					Za zhotovitele



Ing. Jiří Veselý					Ing. Zbyněk Pilař
ředitel Krajského pozemkového úřadu	            jednatel
pro Středočeský kraj a hl. město Praha	            GAP Pardubice s r. o.
	Číslo smlouvy objednatele: 43/2017-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Skalice


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.5 smlouvy o dílo - KoPÚ Velká Skalice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	4 
	1 500 
	6 000 
	31.1.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	2 500 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	102
	800 
	81 600 
	31.2.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	2
	1 500 
	3 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
	100 bm
	1
	3 500 
	0 
	31.3.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	56
	3 500 
	196 000 
	31.7.2020

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	11
	2 000 
	22 000 
	28.2.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	102
	300 
	30 600 
	31.8.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	102
	300 
	30 600 
	31.10.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 800
	30.9.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	102
	900 
	91 800 
	30.6.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	5
	2 500 
	12 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	20
	400 
	8 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace lvodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	4 000 
	20 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	102
	800 
	81 600 
	28.2.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 900
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	102
	600
	 
	7.12. 2022

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	384 800 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 900 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	61 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	679 900 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	142 779 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 679 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 29. 9. 2022            
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 

	Ing Jiří Veselý
	Ing. Zbyněk Pilař

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	
	

	pro Stř. kraj a hl, město Praha
	GAP Pardubice s r.o.
	
	



