
 Číslo smlouvy objednatele: 1242-2020-571101/6 
                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 488-2020 

                             

 

DODATEK č. 6/2022 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

“Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom “  

(dále jen „dodatek č.6“)  
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 
Ostrava   

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, 
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
       
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                               SPH stavby s.r.o.  
Sídlo:  Průmyslová 1414 

  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;
 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
tel:            
                      
E-mail:                
ID DS:               cd4rhxq 
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    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   
    tel:                                                                         
    e-mail:             
    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s.   
    číslo účtu:            27-3948420257/0100    
    IČO:            26230470  
    DIČ:            je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I   

Předmět a účel dodatku č.6 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Realizace 
souboru staveb SZ v k.ú. Třebom“  (dále jen „dílo“), je vznik nových víceprací na 
stavebním objektu SO 01 Poldr Třebom. Jedná se o nezbytnost provedení 
záchranného archeologického průzkumu (ZAV) pod tělesem hráze i v prostoru zátopy 
ZAV, související průběžné zemní práce v souvislosti se ZAV, dále o chybějící položky 
soupisu prací pro provedení schodiště z lomového kamene na funkčním objektu. 
Potřeba navržených změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat. Navržené změny nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky 
Tato změna se v rozpočtu stavby projeví jako vícepráce. Soupis byl odsouhlasen 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. 

2. Vícepráce jsou oceněny jak stávajícími položky dle SOD, tak novými dle cenové 
soustavy ÚRS 2022/02 přepočtení koeficientem 0,78 v souladu se SoD. Soupis 
víceprací je členěn do následujících 3 částí:  
2917-17-4a SO 04 Poldr Třebom- schody SFO: 18 900,20 Kč bez DPH 
2917-17-4b SO 04 Poldr Třebom-dodatečné zemní práce spojené se ZAV III: 
50 646,40 Kč bez DPH. 
2917-17-4c SO 04 Poldr Třebom – ZAV III. etapa: 1 235 000,00 Kč bez DPH 
 
                                                           Čl. II 
 

Cena za vícepráce a celková cena díla 
 

1. Cena za vícepráce……………………………     1 304 546,60 Kč (bez DPH), 
                                                                           1 578 501,39 Kč s DPH. 
Hodnota změny závazku představuje 4,89 % původní hodnoty závazku. 

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 6 se mění takto: 
 
Celková hodnota závazku sjednaná v původní SoD .............26 689 689,00 Kč bez DPH 
Aktuální součet méněprací .......................................................368 315,00 Kč bez DPH 
Aktuální součet víceprací.......................................................4 066 297,94 Kč bez DPH 
 



   

3 

 

Hodnota závazku dle dodatku č. 6 k SoD činí………………30 387 671,94 Kč bez DPH 
DPH 21 %..............................................................................6 381 411,11 Kč 
Celková cena díla……………………………………………   36 769 083,05 Kč s DPH 
 
Celková změna hodnoty závazku činí (absolutní hodnota = vícepráce + méněpráce) 
4 066 297,94 Kč bez DPH, což představuje 15,24 % původní hodnoty závazku. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Nedílnou součást dodatku č. 6 tvoří příloha č. 1: “20201130J Soubor staveb společných 
zařízení v k.ú. Třebom-dodatečné práce“.  

 
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 5 
zůstává beze změn. 

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 6 byl sepsán na základě 
pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

 

 

 

V Ostravě 3.10.2022 V Bystřici nad Pernštejnem 3.10.2022  

 

 

 

  

 

 

…………………………………… ……………………………………  

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o 

 

 

 

 



Stavba: 20201130J

Objednatel: IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

13000

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

273 954,79

0,00

0,00

0,00

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné 
práce

SPH stavby s.r.o.

Celkem

69 546,60

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a

Praha-Žižkov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 304 546,60

1 578 501,39

1 304 546,60

1 235 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

2917-17-2 0,00 1 304 546,60 273 954,78 1 578 501,38 100

2917-17-2-4a 0,00 18 900,20 3 969,04 22 869,24 1

2917-17-2-4b 0,00 50 646,40 10 635,74 61 282,14 4

2917-17-2-4c 0,00 1 235 000,00 259 350,00 1 494 350,00 95

0,00 1 304 546,60 273 954,78 1 578 501,38 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 50 646,40 4

4 HSV 15 665,80 1

998 HSV 3 234,40 0

VN VN 1 235 000,00 95

Cena celkem 1 304 546,60 100

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ 
OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom - schody SFO

SO-04 Poldr Třebom - dodatečné 
zemní práce spojené se ZAV III

SO-04 Poldr Třebom - ZAV III

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Přesun hmot

Vedlejší náklady
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S: 20201130J

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4a

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Číslo pol. z SOD

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 665,80
1 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm
m2 7,70000 324,52 2 498,80 pol. přepočtená 

koeficientem dle SOD 
k=0,76

2 465210123 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s 
vyspárováním tl 300 mm

m2 7,70000 1 710,00 13 167,00 pol. přepočtená 
koeficientem dle SOD 
k=0,76

7,7*1 : 

7,7 7,70000

Díl: 998 Přesun hmot 3 234,40
3 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 9,76100 331,36 3 234,40 pol. přepočtená 

koeficientem dle SOD 
k=0,76

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom - schody SFO

Stránka 3 z 5Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20201130J

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4b

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Číslo pol. z SOD

Díl: 1 Zemní práce 50 646,40
1 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 170,00000 90,00 15 300,00 Objekt 2917-17-2-4 SO-

04 Poldr Třebom - pol. 
č.32

dodatečné zemní práce spojené s ZAV v místě poldru : 
0,4*5*85

170,00000

2 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení 

m3 170,00000 5,00 850,00 Objekt 2917-17-1 
ČÁST POLNÍ CESTY - 
SO-02 Polní cesta CH3 
- pol č.5

3 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m3    170,00000 112,48 19 121,60 pol. přepočtená 
koeficinetem dle SOD 
k=0,76

4 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3    170,00000 90,44 15 374,80 pol. dle dodatku č.1 k 
SOD

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom - dodatečné zemní práce spojené se ZAV III
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S: 20201130J

O: 2917-17-2

R: 2917-17-2-4c

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 1 235 000,00

1 VN R 01 Archeologický záchranný průzkum - III. část kompl 1,00000 1 235 000,00 1 235 000,00

Položkový rozpočet 

Soubor staveb společných zařízení v k. ú. Třebom - dodatečné práce

ČÁST VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

SO-04 Poldr Třebom - ZAV III
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