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DODATEK č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 1158-2021-505101 
č. zhotovitele 20210813
 (dále jen „Dodatek“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
      						  
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice					
      zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
		pro Jihočeský kraj	
       ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice 			  	
      Tel.:		724 052 940		 
      E-mail:		k.zverina@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 

(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Sídlo: Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice
Zastoupený:					Ing. Zbyňkem Píšou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Píša
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Píša, xxxxxxx
Bankovní spojení:					FIO banka, a.s.
Číslo účtu:						2600210887/2010
IČ/DIČ:						28144864 / CZ 28144864 (plátce DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 20264
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Čl. I
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 30.08.2021 Smlouvu
o dílo č. objednatele 1158-2021-505101, č. zhotovitele 20210813 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Projektová dokumentace na polní cesty v k. ú. Záblatí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Čl. II
Předmět Dodatku
1. V souladu s požadavky, které byly opakovaně ze strany obce vzneseny na místních šetřeních při zpracování projektové dokumentace, byly tyto projednány a odsouhlaseny na zastupitelstvu obce. Následně byl obcí objednateli zaslán výpis ze zastupitelstva obce (příloha tohoto Dodatku), kde jsou tyto požadavky definovány a touto písemností je dle vyjádření obce 
o jejich realizaci požádáno. Objednatel tyto požadavky zhodnotil a shledal je jako účelné 
a v souladu s cíli návrhu pozemkových úprav. Z výše uvedeného vyplývají následující změny:
· Projektovaná délka polní cesty HPC – C17 se z původní délky 1 440 m zkrátí na 1 348 m. Projektová dokumentace bude začínat cca 100 m od původně uvažovaného začátku úseku, a to z důvodu, že na těchto 100 m v místní části Radomilice je zrealizován asfaltový povrch ve vyhovujícím stavu. Tato polní cesta bude projektována od Radomilic k Radomilickému rybníku (připojení souběžné komunikace od Radomilic) jako asfaltová 
a dále bude projektován povrch z penetračního makadamu.
· Projektovaná délka polní cesty HPC – C8 se z původní délky 730 m prodlouží na 1 196 m. Projektová dokumentace bude zkrácena na začátku od místní části Záblatí o dohodnutý úsek, kde budou ponechány jako povrch stávající betonové panely a naopak bude prodloužena o úsek za vodojemem až k napojení na stávající asfaltovou komunikaci, kterou zrealizovala obec od místní části Záblatíčko.
Dále byly při projekčních pracích upraveny délky jednotlivých cest, a to dle jejich skutečně projektované délky, která vzešla z umísťování jednotlivých cest na konkrétní pozemky, a to takto:
Cesta HPC – C1a – 1 113 m, Cesta VPC – C1b – 609 m, Cesta HPC – C2 – 809 m, Cesta VPC – C25 – 621 m. 
Celková délka cest se tedy mění z 5 340 m na 5 696 m.
Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 46 867 Kč bez DPH, z původních 703 000 Kč bez DPH na 749 867 Kč bez DPH, tj z původních 850 630 Kč s DPH na 907 339,07 Kč s DPH (bod 5.2 Smlouvy).
Na základě výše uvedeného bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dále dohodnuto, že bude posunut termín předání (bod 3.1 Smlouvy) z 15.11.2022 na 31.03.2023.


Čl. III 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

 Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:
	V Českých Budějovicích 12.10.2022

	      V Českých Budějovicích 11.10.2022
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk43451721]…………………………………………
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	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	[bookmark: _Hlk80275648]      Ing. Zbyněk Píša
      jednatel společnosti
      ATELIÉR DoPI s.r.o.
	
	

	
V technických záležitostech:
V Českých Budějovicích 12.10.2022


	
	
	

	…………..……………………………
	
	
	

	Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice
Státní pozemkový úřad

 Za správnost:



	…………..……………………………


 Ing. Jarmila Najmanová
 KPÚ pro Jihočeský kraj
 Státní pozemkový úřad


	
	
	


Příloha:  Doslovný výpis ze ZO č. 21 bodu č. 6 ze dne 14.09.2022

OBEC DŘÍTEŇ
Dříteň č.p. 1, 373 51 Dříteň
TEL.: xxxx        e-mail: xxxx

Státní pozemkový úřad
Rudolfovská tř. 493/80,
České Budějovice


vaše značka 		naše značka 		vyřizuje / linka 		Místo odeslání / dne
xxxx 			Dříteň 27.09.2022

Věc: Doslovný výpis ze ZO č. 21 bodu č. 6 ze dne 14.09.2022

 6. ZO schválilo všemi hlasy zastupitelstva zpracování projektové dokumentace na stavbu „Polních cest v k.ú. Záblatí“- ukončení pozemkových úprav na žádost Státního pozemkového úřadu. Týká se hlavní polní cesty HPC – C17, kde bude projektová dokumentace začínat cca. 100 m do původně uvažovaného začátku úseku, a to z důvodu, že na těchto 100 m v místní části Radomilice je zrealizován asfaltový povrch ve vyhovujícím stavu, Obec požádá o změnu povrchu u této komunikace a to tak, že tato bude projektována od Radomilic k Radomilickému rybníku (připojení souběžné komunikace od Radomilic) jako asfaltová a dále bude projektován povrch z penetračního makadamu. U hlavní polní cesty HPC - C8 bude projektová dokumentace zkrácena na začátku od místní části Záblatí a dohodnutý úsek, kde budou ponechány jako povrch stávající betonové panely a naopak bude prodloužena o úsek, za vodojemem až k napojení na stávající asfaltovou komunikaci, kterou zrealizovala obec od místní části Záblatíčko.

Josef Kudrle, starosta



Adresa: Obec Dříteň č.p.1, 373 51 Dříteň tel.: xxxx
IČ: 00 244 830, Obec je zapsána ve výpisu z Ekonomických subjektů pod č.j. 19/2000 IS
        Úřední dny: 	PONDĚLÍ 	7,00 - 12,00 - 12,30 - 17,00 	      IČO: 00244830 	Bankovní spojení:
STŘEDA 	7,00 - 12,00 - 12,30 - 17,00 				6220231/0100
PÁTEK 		7,00 - 12,00
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