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Dodatek č.3  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí nad Oslavou“ ze dne 24. 8. 2022   

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami 

  

Objednatel:      Česká republika – Státní pozemkový úřad 

      Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3       
Adresa:           Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 
Tel.:          +420 727 957 247 
E-mail:          vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár n. S. 

Ing. Pavel Tonar, referent pobočky Žďár n. S. 
Tel.: +420 727 956 374    
E-mail: p.tonar@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

                                             

a 

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:      U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - 

 Michle 

Korespondenční adresa:  závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 

zastoupený:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Tel./fax:       xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:       eurovia-morava.jih@eurovia.cz 

ID DS:       bjpdzta 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Tel./fax:       xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

E-mail:       eurovia-morava.jih@eurovia.cz  

Bankovní spojení:       Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:       1005845621/0100 

IČO:       45274924 

DIČ:       CZ45274924 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:p.tonar@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě  

o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí nad Oslavou“  

č. objednatele 435-2022-520205, č. zhotovitele 096/1/2022 (1856.2241096TSE), ze dne 

24. 8. 2022. 

  

 

 

Čl. I. 

Odůvodnění 

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které v průběhu vyhotovení 

projektové dokumentace a zadávání veřejné zakázky nebyly známé a objednatel je nemohl 

předpokládat. Předmětem dodatku č.3 jsou vícepráce na mostku přes řeku Oslava v úseku 

stavby v km 1,615 a to, dodatečné odstranění vrstvy betonové mazaniny tl 30 mm a stávající 

mostní izolace, uložení přebytečného odpadu na skládku AVE a následné přebroušení 

mostovky před pokládkou nového izolačního souvrství. Dle projektové dokumentace mělo dojít 

pouze k očištění povrchu mostovky od nánosů a k následné aplikaci izolačního souvrství. Po 

odstranění nánosů byla na povrchu mostovky v celé ploše mostu nalezena poškozená 

stávající izolace pod 30 mm tenkou vrstvou rozpadající se betonové mazaniny.  

Ve zbývajících úsecích polní cesty bude stavba provedena v rozsahu schválené projektové 

dokumentace.  

 

 

 

Čl. II. 

Tímto dodatkem se mění na základě změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku, 

rozsah prací a cena díla. Stanoví se cena víceprací ve výši 43 728,19 Kč bez DPH. 

 

Celková cena díle stanovená v čl. III, odst. 4. smlouvy se mění takto: 

1. Původní znění čl. III Cena díla, odst. 4. 

Celková cena za provedení díla    

bez DPH činí       26 360 611,23 Kč 

DPH 21 % činí        5 535 728,36 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí          31 896 339,59 Kč. 

 

 

2. Nové znění čl. III Cena díla, odst. 4.  

Celková cena za provedení díla 

bez DPH činí        26 404 339,42 Kč 
DPH 21 % činí        5 544 911,28 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí          31 949 250,70 Kč. 
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Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne: 13. 10. 2022 V Brně dne: 13. 10. 2022 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

Ing. Ludvík Šumbera 

ředitel závodu Morava jih 
EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Pejchal 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: IČ:

Zbytovská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

2021-000022-2_ZL2

POLNÍ CESTA C1 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

43 728,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

43 728,19 9 182,9221,00%

CZK 52 911,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000022-2_ZL2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA52 911,1143 728,19ZL2 ODSTRANĚNÍ IZOLACE MOSTOVKY

43 728,19 52 911,11

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

POLNÍ CESTA C1 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

7. 10. 2022

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zbytovská
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: IČ:

Zbytovská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 728,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 728,19 21,00% 9 182,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 911,11

POLNÍ CESTA C1 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

ZL2 - ODSTRANĚNÍ IZOLACE MOSTOVKY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:
PROfi Jihlava spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbytovská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 728,19

HSV - Práce a dodávky HSV 42 307,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 110,87

    997 - Přesun sutě 13 196,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 420,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 420,80

ZL2 - ODSTRANĚNÍ IZOLACE MOSTOVKY

POLNÍ CESTA C1 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:
PROfi Jihlava spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zbytovská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 728,19

D HSV Práce a dodávky HSV 42 307,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 110,87

1 K 938532111 Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm m2 60,000 378,91 22 734,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938532111

2 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,800 3 542,37 6 376,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV 60*0,03 1,800

D 997 Přesun sutě 13 196,52

3 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 5,400 141,10 761,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211611

4 K 9972115.R Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 5 km t 5,400 346,34 1 870,24

5 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 3,960 1 440,63 5 704,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 1,440 3 374,62 4 859,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814

D PSV Práce a dodávky PSV 1 420,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 420,80

7 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 60,000 23,68 1 420,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV "odstranění mostní izolace" 60 60,000

POLNÍ CESTA C1 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

ZL2 - ODSTRANĚNÍ IZOLACE MOSTOVKY
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