Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 788-2016-504204

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 788-2016-504204), uzavřené dne 19.7.2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a Damnov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Hošťka (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Zuzana Pilátová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 764
E-mail:																z.pilatova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: 																Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 														Ing. Jana Švábová. jednatelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jana Švábová, jednatelka
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																pb5jxk5
Bankovní spojení: 												ČSOB 
Číslo účtu: 															31405/0300
IČ: 																	   	481 10 141
DIČ: 																	CZ48110141
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna etapy 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	3 523 020,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	+1 049 000,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	4 572 020,00 Kč

	DPH 21%
	960 124,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 532 144,20 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	+1 049
	1 000,00
	+ 1 049 000
	-
	-

	3.4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	+1 049 000
	-
	-


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-7 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Plzni dne 18. 10. 2022										V Praze dne 17. 10. 2022

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Jana Švábová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel
Státní pozemkový úřad		AGROPLAN, spol. s r.o.
		
2

