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DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

č. 613-2022-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený:            Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

       ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:        Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

       ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:              Ing. David Mišík,  
        vedoucí Pobočky Tábor 
Tel.:        + 420 724 179 204 
E-mail:        tabor.pk@spucr.cz 
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:        ČNB   
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČO:        01312774                                                                  
DIČ:        CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

DAICH spol. s r. o.  

Sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor  
Zastoupený:                 Josefem Kubíkem,  
          jednatelem společnosti  
          Tomášem Křížkem, 
          jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:           Josef Kubík,  
          jednatel společnosti  
          Tomáš Křížek,  
          jednatel společnosti 

Tel.:                    xxxxxx 

E-mail:                                                                             xxxxxx 
ID DS:                4pixsy6 

V technických záležitostech je oprávněn jednat:            Josef Kubík,  
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         jednatel společnosti  

         Tomáš Křížek,  

         jednatel společnosti 

Bankovní spojení:                KB Tábor   

Číslo účtu:                240546301/0100    

IČO:                42407559   

DIČ:                CZ42407559 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 

(dále jen „zhotovitel“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.07.2022 Smlouvu  
o dílo na zhotovení stavby č. 613-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel 
zavázal k provedení díla s názvem „Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí“  
a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřeném Dodatku č. 1. 
 
 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Ochránění kabelů CETIN 
V rámci stavby bylo provedeno geotechnické posouzení zemin pláně (aktivní zóny) polní cesty 
SÚ6, II.etapa, v úseku 0,00 – 0,060. Zemní pláň je tvořena jílovitými zeminami typu F4 CS, 
tuhé až měkké konzinstence. Z části je pláň tvořena navážkami, povahy hlinitých písků s 
příměsí stavebního odpadu (kusy cihel). Dle ČSN 736133 lze zeminy hodnotit jako nevhodné 
do AZ. Důvodem je nebezpečná namrzavost zemin, rozbřídavost a různorodost. Geotechnik 
doporučuje provést výměnu zeminy aktivní zóny za vhodnou hrubozrnnou, štěrkovokamenitou 
sypaninu v mocnosti min. 0,3 m. Frakci doporučuje 0/125 – 0/150 mm. Odvodnění AZ je 
zajištěno pravostrannou drenáží. Výměna zeminy je v kolizi s vedením kabelu ve správě 
CETINU na pravé straně (uloženy cca 15 cm pod stávající plání). Správce vedení požaduje 
ochranu kabelů při výměně zemin A-Z, uložení prvků SEK do půlených plastových chrániček 
D160V. Uložení zemnícího pásu do země na odpor 15 ohmů. 
 

2. Odvodnění vozovky drenáží zaústěnou do vsakovací jímky  
Zeminy na lokalitě nejsou vhodné pro rychlé vsakování srážkových vod. Proto bude zajištěno 
provedení přepadové drenáže zaústěné do stávajícího příkopu na levé straně SÚ 6, I. etapa 
(dokončena v roce 2020). 
 

Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem upravuje celková cena díla uvedená v Čl. III, 
bodě 4. Smlouvy, a to následovně: 

 

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy: 
Bod 4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       1 900 000,00 Kč. 
DPH 21 % činí         399 000,00 Kč. 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  2 299 000,00 Kč. 
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Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 2: 
Bod 4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       2 000 764,87 Kč. 
DPH 21 % činí         420 160,62 Kč. 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  2 420 925,49 Kč. 

Celková hodnota víceprací tedy činí 100 764,87 Kč bez DPH (Ochránění kabelů CETIN:  
86 149,92 Kč bez DPH, Odvodnění vozovky drenáží zaústěnou do vsakovací jímky: 14 614,95 
Kč bez DPH). 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 
 

 
Za objednatele:   Za zhotovitele:  
 
V Českých Budějovicích dne 21.10.2022                   V Táboře dne 20.10.2022 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Tomáš Křížek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti DAICH spol. s r.o. 
 
 
V technických záležitostech:    
 
V Táboře dne 20.10.2022 
 
 
 
……………………………………  
Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor 
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Za správnost:     
 
 
 
 
……………………………………     
Ing. Hana Kubešová 
KPÚ pro Jihočeský kraj  
 
 
 
 
Přílohy: 
Změnový list č. 1 - Ochránění kabelů CETIN 
Změnový list č. 2 - Odvodnění zasakovací jímky  
 



SOUPIS PRACÍ

Změnový list č.1 - Ochránění kabelů CETIN
Stavba:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 86 149,92

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,520 1 365,00 15 724,80

0,6*0,4*48

2 230191029R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm m 48,000 122,00 5 856,00

3 460510322R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm m 48,000 1 125,00 54 000,00

včetně dopravy na staveniště

4 460420010RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 15 cm z písku m 48,000 165,00 7 920,00

lože + obsyp chráničky

5 460570141R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 1, se zhutněním m 48,000 55,19 2 649,12

ztížená pracnost při zásypu chráničky štěrkodrtí

Polní cesta SÚ6, II.Etapa, úsek km 0,000-0,060



SOUPIS PRACÍ

Změnový list č.2 - Odvodnění zasakovací jímky
Stavba:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 14 614,95

1 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně
m3 3,600 430,00 1 548,00

15,0*0,4*0,6

2 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 3,600 180,00 648,00

3 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 50,400 18,00 907,20

3,6*14

4 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 6,840 200,00 1 368,00

3,6*1,9

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,600 20,00 72,00

6 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 

16 mm
m3 3,600 1 360,00 4 896,00

15,0*0,4*0,6

7 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 

2,5 m
m2 30,000 54,90 1 647,00

15,0*(2*0,4+2*0,6)

8 69311098
Geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES 

vláken 250g/m2
m2 31,500 84,00 2 646,00

30*1,05

9 871228111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm m 15,000 20,00 300,00

10 28610559
Trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové 

stavby DN 100
m 15,750 37,00 582,75

15*1,05

Polní cesta SÚ6, II.Etapa, úsek km 0,000-0,060


