Dodatek č. 6 smlouvy o dílo 
«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice », uzavřené dne 15.9.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing.Jiří Veselý, ředitel 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jiří Veselý, ředitel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jitka Dorotková

	Adresa:
	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	j.dorotkova1@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant):
	GROMA PLAN s. r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavel Vostracký, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Zhotovitel (podal nabídku společně) :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo :
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen :
	Ing.Helena Krausová

	IČO :
	29099323

	DIČ :
	CZ29099323

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
 I.
Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.7. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 50.000,- Kč bez DPH, se vypouští.
Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.4., 3.5. a 3.6.
Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.
 II.
Cena za provedení díla
V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto :
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	567 700,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	539 800,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	142 000,- Kč

	Celková cena bez DPH
	1 249 500,- Kč

	DPH 21 %
	262 395,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 511 895,- Kč



Nedílnou součást dodatku č.6 tvoří položkový výkaz činností – „ Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Týnec u Dobrovice“
Dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou provedeních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	V Praze dne 20. 7. 2022

	V Plzni dne 20. 7. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	…………………………………….
Ing.Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Praha

Příloha: Položkový výkaz činností     
	…………………………………………
Pavel Vostracký – jednatel
f. GROMA PLAN s.r.o.



                                                                                   Číslo smlouvy objednatele 35/2017-537100
	                                Číslo smlouvy zhotovitele :	  	                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec u Dobrovice

	Položkový výkaz činností - Příloha  k dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Týnec u Dobrovice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	15 
	1 000 
	15 000 
	31.10.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	3 000 
	6 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	141
	1 000 
	141 000 
	31.10.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	1
	1 000 
	1 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	30.6.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	1 300 
	92 300 
	30.6.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	142
	1 000 
	142 000 
	30.6.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	142
	1 200 
	170 400 
	30.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	567 700
	30.11.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	142
	1 700 
	241 400 
	31.8.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	23
	500 
	11 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	11
	500 
	5 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	142
	1 700 
	241 400 
	31.5.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 3)
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	539 800
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	142
	1000
	142 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	567 700 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	539 800 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	142 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 249 500 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	262 395 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 511 895 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 20. 7. 2022            
	 V Plzni dne 20. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Pavel Vostracký - jednatel



