	
Dodatek č. 4

číslo smlouvy objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29. 8. 2017
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1229-2017-537212
KoPÚ  v  k. ú.  Porešín

                                                           uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi 

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.  Praha
Sídlo:                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:	+420 725 537 738
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)	
		
Zhotovitel (reprezentant):	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant
	společného plnění závazku AREA G.K.
                                                                                  a Ing. Jan Hoška 
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459
ID DS:	jyem6ry
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:                                                           	Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel (podal nabídku společně):                 	Ing. Jan Hoška
Sídlo:                                                                  	XXXXX, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO:                                                                    	13498967
DIČ:                                                                    	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)              
za zpracování návrhu KoPÚ:                             	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)              
za geodetické práce:                                         	XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek ze dne 30.9.2022, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4.8.2022 (účinnost od 5. 8. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Porešín (dále jen „KoPÚ“).
                          

                                                                           III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Porešín došlo ke snížení počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu měrných jednotek reaguje na skutečnost, že vlastníci pozemků ve stanovené lhůtě podali žádosti o vytyčení vlastnických hranic v rozsahu 27 MJ.
Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v bodu 6.1. čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 a v hlavním celku 3.7. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Porešín“ pro KoPÚ v k.ú. Porešín takto:


a) v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 „Cena za provedení díla“:  

Čl. VI.
Cena za provedení díla

        6.1.    Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	669 800,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem  bez DPH
	353 650,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	99 500,00 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	27 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 149 950,00 Kč

	DPH 21%
	241 489,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 391 439,50 Kč



Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

   b)   v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo  – KoPÚ Porešín“ u hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ v k. ú. Porešín: 


          3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                         (z 50 MJ na 27 MJ)
                                                                                                                        
IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 32/2017-5371002 ze dne 29.8.2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří: Položkový výkaz činností-Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 32/2017-537100 – KoPÚ v k.ú. Porešín.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24. 10. 2022


			     
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:



…………………………………….                                          …………………………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                          Milan Nový
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                     reprezentant společného plnění závazku
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                         AREA G.K. a Ing. Jan Hoška




Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Porešín.
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Porešín
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín   dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	2 
	800,00 
	1 600,00 
	30.4.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1 200,00 
	12 000,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	134
	850,00 
	113 900,00 
	30.10.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	66
	850,00 
	56 100,00 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	57
	1 400,00 
	79 800,00 
	30.4.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	206
	1 200,00 
	247 200,00 
	31.7.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	199
	300,00 
	59 700,00 
	31.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	199
	500,00 
	99 500,00 
	31.1.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	669 800,00 
	do 28.2.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	199
	800,00 
	159 200,00 
	 

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	199
	150,00 
	29 850,00 
	 

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	300,00 
	9 000,00 
	31.10.2020

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	800,00 
	0,00 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	136
	1 100,00 
	149 600,00 
	31.10.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	2 000,00 
	6 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	353 650,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	199
	500,00
	99 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele 

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 500,00 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	27
	1000,00
	      27 000,00    
	 do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	      27 000,00    
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	669 800,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	353 650,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	99 500,00 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	27 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 149 950,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	241 489,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 391 439,50 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 24.10.2022
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……………………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                                                                                            
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. a Ing. Jan Hoška



