
 Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov 
 

DODATEK č. 5  KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 

Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
 Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel. +420 606 689 085 
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
a Ing. Aleš Kubát 
  

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým – jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná za geodetické práce : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 
Člen sdružení č. 3 : Ing. Aleš Kubát 
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany 
Zastoupen: Ing. Alešem Kubátem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: --- 
IČO: 60103507 
DIČ: Není plátce DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

--- 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.  

Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ 
Dolní Lánov jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných 
jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků: 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení z původního smluvního 
rozsahu 1115 MJ na skutečný rozsah provedených 1113 MJ 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení z původního smluvního rozsahu 1115 
MJ na skutečný rozsah provedených 1113 MJ 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty – snížení z původního smluvního rozsahu 1115 MJ na skutečný rozsah provedených 
1113 MJ 

3.6. Mapové dílo - snížení z původního smluvního rozsahu 1115 MJ na skutečný rozsah 
provedených 1113 MJ 
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Dílčí část  3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

1115 1113 300 334 500 333 900 -600 
 
Dílčí část  3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

1115 1113 800 892 000 890 400 -1 600 
 
Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 
Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

1115 1113 300 334 500 333 900 -600 
 
Hlavní celek  3.6. Mapové dílo 

Počet MJ ze 
smlouvy 

Počet MJ 
realizovaný 

Cena MJ (v 
Kč bez 
DPH)  

Cena dílčí 
části ze 
smlouvy (Kč 
bez DPH) 

Skutečná 
cena (Kč 
bez DPH) 

Rozdíl (Kč 
bez DPH) 

1115 1113 400 446 000 445 200 -800 

 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (méněpráce) z dodatku č. 5 činí 3 600 Kč bez DPH. 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 
 

Odůvodnění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 

Kontrolou dokumentace elaborátu zaměřeného obvodu KoPÚ Dolní Lánov bylo zjištěno, že 
v důsledku stanovení a zaměření skutečných hranic pozemků u obvodů v území došlo ke 
snížení rozsahu plochy řešeného území o 2 ha. Z tohoto důvodu došlo u odpovídajících dílčích  
celků 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu 
společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty a hlavního celku 3.6. Mapové dílo ke snížení smluvního rozsahu 
o 2 MJ dle skutečné zaměřené a vypočtené plochy řešeného území. 
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Zároveň dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla, jak je uvedeno níže : 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 385 400,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 152 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 445 200,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 983 400,- Kč 

DPH 21% 1 046 514,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 029 914,- Kč 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  
 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 

 
 

V Hradci Králové dne 24.10.2022 
 

V Plzni dne 22.10.2022 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 
 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 

Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 

Příloha: Položkový výkaz činností, dodatek 5 – KoPÚ Dolní Lánov 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 5

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 000 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 500 17 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 1010 800 808 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 105 800 84 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 23 2 000 46 000 15.10.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 465 1 500 697 500 30. 6. 2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 29 2 000 58 000 30. 6. 2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1115 300 334 500 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1113 300 333 900 15.10.2022

2 385 400 15.10.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1113 800 890 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 1113 300 333 900

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 150 500 75 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 80 500 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 1105 700 773 500 15.9.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 152 800

3.6. Mapové dílo ha 1113 400 445 200 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

445 200

2 385 400 Kč

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.12.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.9.2023



2 152 800 Kč

445 200 

4 983 400 Kč

1 046 514 Kč

6 029 914 Kč

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 24.10.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Plzni dne 22.10.2022

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

Pavel Vostracký                                                                                

jednatel reprezentanta sdružení

Státní pozemkový úřad GROMA PLAN s.r.o.


