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DODATEK Č. 1  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín 

zastoupený:      Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín  
  Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín  
      Tel.:                +420 727 956 462    

      E-mail:  j.gasek@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                       STRABAG a.s.  
Sídlo:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – 
  Jinonice  
    zastoupený:                                                 X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti  
  Východ 
  a X X X X X X X X X X, Ph.D., ekonom 
  Oblasti Východ (zmocněnci) 
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X 
    e-mail:                                                           X X X X X X X X X X 
    ID DS:             8yuchp8 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X , vedoucí PJ Zlín      
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X 
    e-mail:            X X X X X X X X X X 
            X X X X X X X X X X, stavbyvedoucí 

    e-mail:  X X X X X X X X X X 

    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X 

    bankovní spojení:            UniCredit Bank Czech Republic  
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  and Slovakia, a.s., Praha   

    číslo účtu:            5061885001/2700    

    IČO:            60838744  

    DIČ:            CZ60838744; je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Úvodní ustanovení 

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 12. 2021 sepsána smlouva o dílo na 
realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov“, 
jejímž předmětem je zhotovení této stavby.  

2.   V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést 
dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k 
nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

U stavebního objektu SO 03 Polní cesta C3 došlo k rozrušení odvodňovacího rigolu, a to 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek v podobě silných a dlouhotrvajících dešťových 
srážek. Rigolem je řešeno odvodnění polní cesty podél její trasy. Zlepšení této situace je 
navrženo doplněním rigolu o oboustrannou betonovou patku a nahrazením původně 
navrženého materiálu krajnice stěrkodrtí frakce 32/64 s prolitím cementovým mlékem. Vzniklé 
dodatečné stavební práce jsou ve výši +346 981,32 Kč bez DPH, související méněpráce jsou 
ve výši –57 920,94 Kč bez DPH.  

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 26 436 827,39 Kč 
bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 57 920,94 Kč bez DPH. 
Hodnota dodatečných stavebních prací činí 346 981,32 bez DPH. Celková absolutní hodnota 
změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 404 902,26 Kč bez DPH, což 
odpovídá cca 1,53 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 
bude navýšena o 289 060,38 Kč bez DPH. 

  4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 

 

I. 

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto: 

bez DPH činí                                                                           26 725 887,77 Kč 

DPH 21  % činí                                                      5 612 436,43 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         32 338 324,20 Kč 

  
 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 12. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 
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III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.  
 

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 
 
Přílohy:  

- Rozpočet změn 

- Plná moc 

 

 

 

Ve Zlíně dne: 25. 10. 2022       Ve Zlíně dne: 25. 10. 2022 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objednatel zhotovitel 

                          STRABAG a.s. 

Státní pozemkový úřad,                                      X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti Východ            

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj           X X X X X X X X X X, ekonom Oblasti Východ                     

Ing. Mlada Augustinová                                  na základě plné moci            

ředitelka                                                              

                         

 

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 

 

 

 

 



                                                                                                               

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ60838744 

 

PLNÁ MOC 

 
Obchodní firma:   STRABAG a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČO :                          608 38 744 
se sídlem:  Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
 Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva 
 
(dále jen „Zmocnitel“) 
 

z m o c ň u j e  

 
 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, vedoucího OTÚ 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ředitele oblasti VÝCHOD 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ekonoma oblasti 
VÝCHOD 
 
(dále společně jen „Zmocněnci“) 
 

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce 

 

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat 
námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat 
smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv. 

 

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími 
orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně 
projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání  
v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: 
sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH. 

 
Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně. 
 
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022. 
 
 
 
V Praze dne 3.1.2022 
 
 
 
 
                                           ……………………………                            ……………………………  

          Ing. Ondřej Novák                Ing. Pavel Brychcín 
      předseda představenstva                člen představenstva 
           STRABAG a.s.                    STRABAG a.s.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

289 060,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

60 702,6821,00% 289 060,38

349 763,06CZK

2808/060/2021-MP/VP

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2808/060/2021-MP/VP

Stavba:

Místo: k.ú. Nedašov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 
AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 153/12, 

SO 03.1 -18 763,92

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

-57 920,94 -70 084,34MéněpráceSO M

SO 03.1 Cestní příkop

289 060,38 349 763,06

346 981,32 419 847,40SO V Vícepráce

88 667,6973 279,08SO 03 Polní cesta C3

-47 379,99SO 03 Polní cesta C3 -39 157,02

331 179,71273 702,24

Cestní příkop -22 704,34

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

29. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -39 157,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -39 157,02 21,00% -8 222,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -47 379,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce

SO 03 - Polní cesta C3

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -39 157,02

HSV - Práce a dodávky HSV -39 157,02

    5 - Komunikace pozemní -39 157,02

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce

SO 03 - Polní cesta C3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 157,02

D HSV Práce a dodávky HSV -39 157,02

D 5 Komunikace pozemní -39 157,02

1 K 569831R1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí m3 -34,020 1 151,00 -39 157,02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí 

VV viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

VV zpevněná krajnice

VV odpočet

VV -0,09*378 -34,020

VV Součet -34,020

SO 03 - Polní cesta C3

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 763,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -18 763,92 21,00% -3 940,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 704,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce

SO 03.1 - Cestní příkop

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 763,92

HSV - Práce a dodávky HSV -18 763,92

    4 - Vodorovné konstrukce -18 763,92

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce

SO 03.1 - Cestní příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -18 763,92

D HSV Práce a dodávky HSV -18 763,92

D 4 Vodorovné konstrukce -18 763,92

1 K 457572111
Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 

0 až 8 do 0 až 32 mm
m3 -15,120 1 241,00 -18 763,92 CS ÚRS 2021 01

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním 

do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

VV viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9,-3

VV opevnění příkopu

VV odpočet

VV -(378)*0,2*0,1*2 -15,120

VV Součet -15,120

SO 03.1 - Cestní příkop

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO M - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 279,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 279,08 21,00% 15 388,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 667,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce

SO 03 - Polní cesta C3

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 279,08

HSV - Práce a dodávky HSV 73 279,08

    5 - Komunikace pozemní 73 279,08

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce

SO 03 - Polní cesta C3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 279,08

D HSV Práce a dodávky HSV 73 279,08

D 5 Komunikace pozemní 73 279,08

1 K 569831R3
Zpevnění krajnic štěrkodrtí prolitou cementovým 

mlékem
m3 34,020 2 154,00 73 279,08

PP Zpevnění krajnic štěrkodrtí prolitou cementovým mlékem

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je realizace krajnize štěrkodrti 32/63 s prolitím 

cementovým mlékem, včetně dodávky materiálu

VV viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

VV zpevněná krajnice

VV 0,09*378 34,020

VV Součet 34,020

SO 03 - Polní cesta C3

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28597044

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 273 702,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 273 702,24 21,00% 57 477,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331 179,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce

SO 03.1 - Cestní příkop

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273 702,24

HSV - Práce a dodávky HSV 273 702,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 702,24

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce

SO 03.1 - Cestní příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Nedašov Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

AGPOL s.r.o., 

Jungmannova 

153/12, 77900 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 273 702,24

D HSV Práce a dodávky HSV 273 702,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 702,24

2 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 105,840 2 586,00 273 702,24 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu 

prostého

VV viz D.1.3.2.3

VV patka pod zához

VV 0,14*378*2 105,840

VV Součet 105,840

SO 03.1 - Cestní příkop

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO V - Vícepráce
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