Číslo smlouvy objednatele: 16/2020-537100	
                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k.ú. Hrzín
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:                                                          	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, Pobočka Benešov                             
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov		
Tel.	+420 606 781 084 
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 

(dále jen „objednatel“)			

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený:	Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19–4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel (podal nabídku společně):                   Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Sídlo:                                                                         XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395          
                                                                                  01 Pacov
IČO:                                                                           43820654    
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
V příloze ke Smlouvě o dílo č. 16/2020-537100 – Položkový výkaz činností se provádí úprava měrných jednotek u následujících etap:

[bookmark: _Hlk48649980]3.4.4. Rozbor současného stavu      
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha
         počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha
         cena za MJ bez DPH: 250 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 45 500 (182 MJ x 250 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 45 250 Kč (181 MJ x 250 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 250 Kč bez DPH (1 MJ x 250 Kč/MJ).

3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha
         počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha
         cena za MJ bez DPH: 300 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 54 600 Kč (182 MJ x 300 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 54 300 Kč (181 MJ x 300 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 300 Kč bez DPH (1 MJ x 300 Kč/MJ).

3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha 
         počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha
         cena za MJ bez DPH: 700 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 127 400 Kč (182 MJ x 700 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 126 700 Kč (181 MJ x 700 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 700 Kč bez DPH (1 MJ x 700 Kč/MJ).

3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha 
         počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha
         cena za MJ bez DPH: 900 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 163 800 Kč (182 MJ x 900 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 162 900 Kč (181 MJ x 900 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 900 Kč bez DPH (1 MJ x 900 Kč/MJ).

3.6.    Mapové dílo
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 182 ha 
         počet MJ dle skutečného provedení: 181 ha
         cena za MJ bez DPH: 200 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 36 400 Kč (182 MJ x 200 Kč/MJ)
         cena dle skutečného provedení bez DPH: 36 200 Kč (181 MJ x 200 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o méně práce ve výši 200 Kč bez DPH (1 MJ x 200 Kč/MJ).

Celková cena díla se snižuje o méně práce ve výši 2 350 Kč na 932 450 Kč bez DPH.           


Odůvodnění dodatku:

Po zaměření hranic pozemků na vnějším a vnitřním obvodu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrzín a výpočtu opravného koeficientu byla stanovena výměra řešeného území ve výši 181 ha (původní výměra činila 182 ha). Z tohoto důvodu dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap prací o 1 ha.
 


Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



V Praze dne: 26. 10. 2022	                                           V Praze dne: 25. 10. 2022



Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:




      …………………………….	………………………………
               Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                                reprezentant společného plnění závazku            
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                    dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                  
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrzín
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	3 
	1 500 
	4 500 
	30.4.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	165
	800 
	132 000 
	30.9.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1 300 
	22 100 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	100
	1 100 
	110 000 
	30.3.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	1 400 
	147 000 
	31.8.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	181
	250 
	45 250 
	28.2.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	181
	300 
	54 300 
	30.3.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	522 650 
	30.3.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	181
	700 
	126 700 
	31.5.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	50
	300 
	15 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	30
	800 
	24 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	181
	900 
	162 900 
	30.3.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	373 600 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	181
	200
	36 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	36 200
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	522 650 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	373 600 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	36 200 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	932 450 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	195 814,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 128 264,50 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 26. 10. 2022            
	 V Praze dne 25. 10. 2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů       PROJEKCE  & AREA








             
