                                      Dodatek č. 2
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 24/2021-537100  ze dne 01.09.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1141-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Milín

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Martin Šrámek, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 537 738
E-mail: m.sramek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 včetně dodatku a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 382866/2022 dne 13.10.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 648/2022 dne 13.10.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 04. 08. 2022 (účinnost od 05. 08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a na změně smluvních termínů předání Díla u komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milín („KoPÚ“).

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 396006/2022 dne 24.10.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 668/2022 dne 24.10.2022).  
                               

III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na skutečný počet měrných jednotek, který byl zjištěn při zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ a dílčí části Hlavního celku 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“. 

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 a 6.2.5 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín takto:



   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 932 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 041 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     91 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 065 550,00 Kč

	DPH 21 %
	   643 765,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 709 315,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností  –  Příloha ke Smlouvě  –  Komplexní  pozemkové  úpravy Milín“

       Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ  u  dílčí  části Hlavního celku 

 6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
           předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                    (z 313 MJ na 321 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                  (z 232 MJ na 237 MJ)


IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-53710 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ u 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ a u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 takto:

Hlavní celek:

  6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ do 30.4.2023

Dílčí část Hlavního celku: 

  6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
    předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. do 30.11.2022 

  6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona do 30.11.2022

  6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 30.4. 2023

Ke změně výše uvedených smluvních termínů předání Díla dochází z důvodu opravy v KN, při které dojde ke zrušení p. č. 833/4 a ke změně výměry p. č. 834/2 na cca polovinu, což odpovídá původním kupním smlouvám. Tuto opravu provádí katastrální úřad v zákonných lhůtách, včetně obeslání vlastníků, kteří mají 30 dní na případné odvolání.



V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č.2 je položkový výkaz činností.

Dodatek č.2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.




               
Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:
Dne: 31. 10. 2022	Dne: 27. 10. 2022
Česká republika – Státní pozemkový úřad                        Ředitelství silnic a dálnic ČR


_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 


Za Zhotovitele:
Dne: 26. 10. 2022
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)


________________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
Stránka 2 z 2

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Milín
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	227 
	500,00
	113 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	492
	650,00
	319 800,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	130
	900,00
	117 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	321
	1 800,00
	577 800,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	237
	1 900,00
	450 300,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	250,00
	152 000,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	300,00
	182 400,00
	30.4.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 932 800,00
	30.4.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	600,00
	364 800,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	608
	150,00
	91 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	70 000,00
	70 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             4 200,00    
	            4 200,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             2 400,00    
	            2 400,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                900,00    
	               900,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	502
	                900,00    
	        451 800,00    
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           15 000,00    
	          30 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             5 000,00    
	            5 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00 
	6 300,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00 
	3 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00 
	1 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 550,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	608
	150,00
	91 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 932 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 550,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 065 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	643 765,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 709 315,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem  obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



