Spis č.j. 2VZ3884/2018-504202	Číslo smlouvy objednatele: 21/2018-504202	
Č.j. SPU 029617/2021	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tlumačov u Domažlic


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Spálenec

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 21/2018-504202 ze dne 20.7.2018 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tlumačov u Domažlic a část katastrálního  území Pelechy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov u Domažlic, uzavřené mezi smluvními stranami:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem - vedoucím pobočky, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser - vedoucí pobočky
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Jitka Petružálková

	Adresa:
	Haltravská 438, 344 01 Domažlice

	Telefon:
	+420 724 269 138

	E-mail :
	j.kaiser@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Reprezentant sdružení :
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	Člen sdružení :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 1

1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a Přílohy č. 1 ke SOD č. 21/2018-504202, které jsou vyvolané uplatněním  méně služeb dle Písemného záznamu o uplatnění méně služeb č.j. SPU 027237/2021 ze dne 27.1.2021. Po vyšetření obvodu KoPÚ v terénu byl stanoven skutečný rozsah prací. Skutečná délka obvodu je 34 400 bm, tj. 344 MJ, o 26 MJ méně, než je uvedeno ve smlouvě o dílo a skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějšívch předpisů v obvodu KoPÚ činí 670 ha t.j. 670 MJ, o 5 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě. 

1.2. Na základě  výše uvedených skutečností se mění MJ u dílčích částí takto: dílčí část 3.4.3. – 344 MJ, 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. – 670 MJ. Původní hodnota dílčí části 3.4.3. činila 370 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 26 000 Kč bez DPH (26 MJ * 1 000Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 344 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčí části 3.4.4. činila 67 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 500 Kč bez DPH (5 MJ * 100Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 67 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.5. činila 135 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 1 000 Kč bez DPH (5 MJ * 200 Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 134 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčí části 3.5.1. činila 1 147 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 8 500 Kč bez DPH (5 MJ * 1700 Kč), nová hodnota po odečtu méně služeb činí 1 139 000 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.5.2. činila 675 000 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 5 000 Kč (5MJ * 1 000 Kč), nová hodnota po odečtení méně služeb činí 670 000 Kč bez DPH. Původní hodnota hlavního celku 3.6 činila 1 012 500 Kč bez DPH, hodnota méně služeb činí 7 500 Kč bez DPH (5 MJ * 1 500 Kč), nová hodnota po odečtení méně služeb činí 1 005 000 Kč bez DPH. 

1.3. [bookmark: _GoBack]Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněprací činí 48 500 Kč bez DPH, 58.685 Kč včetně DPH, což představuje snížení o 1,27% původní hodnoty závazku. 

1.4. V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	782 500,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 980 000,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	1 005 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 767 500,- Kč

	DPH 21%
	791 175,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 558 675,- Kč






1.5. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2018-504202 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov u Domažlic se mění takto :

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	50 
	500 
	25 000 
	30.6.2019

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	675
	300 
	202 500 
	31.1.2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	344
	1 000 
	344 000 
	31.1.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	5
	2 000 
	10 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	670
	100 
	67 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	670
	200 
	134 000 
	31.3.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	782 500
	31.3.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	670
	1 700 
	1 139 000 
	31.3.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	92
	500 
	46 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	1 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	670
	1 000 
	670 000 
	31.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	25 000 
	75 000 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 000
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	670
	1500
	1 005 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	782 500 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 000 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 005 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 767 500 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	791 175 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 558 675 Kč
	 




Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2.2      Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.
2.3    Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015  Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel
2.4    Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.5    SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
V Domažlicích dne 29.01.2021                                        V Plzni dne 29.01.2021
Za objednatele:					Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno



____________________________			____________________________
Ing. Jan Kaiser						Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s r.o.
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