Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
číslo Smlouvy Objednatele: 14/2021-537100 ze dne 12.8.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1006-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Žemličkova Lhota

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Lucie Krejčová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 679
E-mail: l.krejcova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
         a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: XXXXX, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna korespondenční adresa: XXXXX, 390 02 Tábor, IČO: 65945735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 
Zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Dvořáček
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa: XXXXX, 393 01 Pelhřimov, IČO: 43820654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky:---------
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
DIČ: XXXXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 ze dne 12.8.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 385369/2022 z dne 14.10.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 650/2022 dne 17.10.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4. 8. 2022 (účinnost od 05.08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žemličkova Lhota.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 391348/2022 ze dne 19.10.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 662/2022 ze dne 20.10.2022. 


III.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění měrných jednotek v rámci aktualizace a upřesnění obvodů upravovaného území, kdy došlo na žádost vlastníků z LV č. XXX a LV č. XXX k přesunutí jejich pozemků z pozemků neřešených do pozemků mimo obvod a dále došlo k upřesnění rozsahu obvodu neřešeného území podle § 2 zákona. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty do původního zadání na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žemličkova Lhota“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žemličkova Lhota:



   a) čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	758 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	515 750,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	  62 060,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 335 810,00 Kč

	DPH 21 %
	280 520,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  1 616 330,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 







   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 14/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žemličkova Lhota“

         Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4

 6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
           předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.			     (z 18 MJ na 32 MJ)

6.2.5  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                  		  (z 103 MJ na 163 MJ)

6.2.7  Rozbor současného stavu                                                              		  (z 217 MJ na 214 MJ)
        
6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                      		  (z 217 MJ na 214 MJ)

6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                              	  (z 217 MJ na 214 MJ)

6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	  (z 217 MJ na 214 MJ)

6.3.2  Vypracování  návrhu  nového  uspořádání  pozemků  k  jeho  vystavení       (z 182 MJ na 180 MJ)
          		                                                                   
6.4  Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                                             		 (z 217 MJ na 214 MJ)
IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele 14/2021-537100 ze dne 12.8.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností, tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Za Objednatele:					     Za Zhotovitele:
Dne: 31. 10. 2022	Dne: 27. 10. 2022	
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ing. Pavel Dvořáček




________________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Pavel Dvořáček
Funkce: ředitel KPÚ pro Stč. kraj a hl. m. Praha                   Funkce: reprezentant plnění závazku
                                                           
Příloha:
1.Položkový výkaz činností 

Stránka 2 z 2

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žemličkova Lhota
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	4 
	1 500,00
	6 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	182
	700,00
	127 400,00
	31.5.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	35
	800,00
	28 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	32
	2 800,00
	89 600,00
	31.10.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	163
	2 200,00
	358 600,00
	31.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	214
	250,00
	53 500,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	214
	350,00
	74 900,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	758 000,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	214
	700,00
	149 800,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	214
	100,00
	21 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	80 000,00
	80 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 800 
	4 800 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800 
	2 800 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050 
	1 050 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	180
	1 000 
	180 000 
	31.3.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	8 400 
	8 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	515 750,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	214
	290,00
	62 060,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 060,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	758 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	515 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 060,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 335 810,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	280 520,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 616 330,10
	 

	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Pavel Dvořáček

	Místo: Praha
	Místo: Tábor

	Datum: 31. 10. 2022
	Datum: 27. 10. 2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Pavel Dvořáček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	reprezentant plnění závazku

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



