Číslo smlouvy objednatele: 32/2019-537100	
                                                                                    Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Struhařov
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606 781 084
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel.:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:
Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

Mění se termín odevzdání etapy č. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v k. ú. Struhařov. 


Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Etapa 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
Etapa 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Etapa 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Mění se termín odevzdání etapy z 31.10.2022 na 8.12.2022


Odůvodnění dodatku:
Z důvodu voleb do obecního zastupitelstva, které proběhly 23.-24.9.2022 není zastupitelstvo obce Struhařov usnášeníschopné – není tedy možné plán společných zařízení projednat a schválit v termínu dle SoD. První řádné zastupitelstvo v této obci proběhne až 30.11.2022. Z tohoto důvodu firma žádá o posun termínu odevzdání etapy 3.5.1 na 8.12.2022. 

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Praze dne 31.10. 2022                                    	V Praze dne 31.10. 2022


Za objednatele:	Za zhotovitele:



………………………………….                                     ………………………………….
Ing. Jiří Veselý                                                             Milan  Nový                                                           ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                reprezentant společného plnění závazku            
a hlavní město Praha                                                  dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                 
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