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DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „dodatek č. 3“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky 
Třebíč 

Adresa:  Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč  
Tel.: +420 727957247    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 013 12 774                                                                  
DIČ: CZ01312774 / není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  elitbau s. r. o. 
Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno 
zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol. 
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx 
ID DS: 526aihc 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx   
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.   
Číslo účtu: 4086702/0800  
IČO: 25571273  
DIČ: CZ25571273 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka  34408 

(dále jen „zhotovitel“) 
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1. 
Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 7. 2022  ve znění dodatku č. 1 a 2, je provedení 
stavby Vodní nádrže VN1 (Havran) v katastrálním území Vranín zhotovitelem v rozsahu a 
za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejich přílohách.  
 
2. 
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu změny položek ve výkazu prací, které se 
týkají přesunu  přebytečné zeminy.  
  
Smluvní strany se dohody, že  
 

- v článku II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy, bod 3. kdy dílo má být  provedeno 
dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek  a služeb  s výkazem 
výměr,  dojde ke změně položek. 

 
Položka č. 5 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenosti přes 5 000 do 6 000 metrů  
(Méněpráce celkem   - 674 250,-- Kč bez DPH) 
 
se nahrazuje položkami: 
Položka č. 6 – Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 
s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti  
(Vícepráce celkem   + 647 280,-- Kč bez DPH) 
a 
Položka č. 10 – Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I. skupiny 1 až 3 se zhutněním.   
(Vícepráce  celkem   + 26 970,-- Kč bez DPH) 
 

- v článku III Cena díla    
se cena za provedení díla nemění.  

 
- v článku XIX Závěrečná ustanovení, bod 7., písm. b. se původní položkový nabídkový 

rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nahrazuje novým položkovým rozpočtem.  

 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.  
 
4. 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv v registru smluv.   
 
6. 
Přílohou dodatku č. 3 je upravený položkový rozpočet.  
 
V Jihlavě 14. 11. 2022      V Lysicích 11. 11. 2022 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 

----------------------------------------------   ---------------------------------------------- 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.   Ing. Jiří Křenovský            

ředitelka KPU pro Kraj Vysočina   jednatel společnosti               

Státního pozemkového úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

JUDr. Erika Šťávová 

 
 
 
 
 
 
Příloha k dodatku č. 3 

- Položkový rozpočet 








































