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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 449-2019-529101 uzavřené dne 9. 7. 2019 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní a v přilehlé části k. ú. Podlesí u Dolního 

Žandova (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků. 

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina 

 vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 725 403 871    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
a 

Zhotovitel:  Sdružení: 

 a) GROMA PLAN s.r.o. 

 b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí 

Zastoupen:  Pavlem Vostrackým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,  

 xxxxxxx, xxxxxxx,  

 xxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO:  a) 252 33 025 b) 290 99 323  

DIČ:  a) CZ25233025 b) CZ29099323  

Společnost je zapsaná v obchodním a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

rejstříku vedeném: b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  

Zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s Čl. VI, 

odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2. 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 
2.1. Změna termínu dokončení fakturačních celků: 
 
Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně: 

 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena  

bez DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 233 800 186 400 

31.3. 2023 

3.5 i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 20 500 10 000 

3.5.i. b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 45 500 22 500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 1 4 000 4 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 228 800 182 400 31 3. 2024 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ 
ks 2 11 980 23 960 

Do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

                 Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 429 260  

3.6. Mapové dílo ha 233 400 93 200 

Do 3 

měsíců od 

výzvy 

objednatele 

                 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  93 200  

 

Nové znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 233 800 186 400 

30.6. 2023 

3.5 i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 20 500 10 000 
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3.5.i. b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 45 500 22 500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 1 4 000 4 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 228 800 182 400 30. 6. 2024 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ 
ks 2 11 980 23 960 

Do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

                 Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 429 260  

3.6. Mapové dílo ha 233 400 93 200 

Do 3 

měsíců od 

výzvy 

objednatele 

                 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  93 200  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 
2.2. Odůvodnění 

Důvodem pro změnu termínů FC 3.5.1. a 3.5.2. je nesouhlasné vyjádření Povodí Ohře k návrhu plánu 

společných zařízení v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní s vybudováním bočního suchého poldru. Tím byla 

vyvolána potřeba navržení průtočného poldru a v důsledku toho je nezbytné provést další terénní geodetické 

i projekční práce, které nebylo možné dříve předpokládat. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny 

plnění bodů 3.5.1. a 3.5.2. 

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

V Karlových Varech dne 22. 11. 2022    V Plzni dne 21. 11. 2022 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Tomáš Valina Pavel Vostracký 

Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu jednatel GROMA PLAN s r.o. 

pro Karlovarský kraj  


