	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č.j. objednatele: 1200-2021-523101
Č.j. zhotovitele:  105/2021


DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST
„Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany“
uzavřené dne 1.9.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami


Objednatel: 
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]	Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: 					Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková
      Adresa: 					     Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
      Tel.:	725 902 201 Mgr. Bc. Večeřa,
	727 957 176 Bc. Sasínková
      E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz,
		j.sasinkova@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001 / 0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)

a
Zhotovitel:   
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 	
sídlo: 	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
[bookmark: _Hlk119326174]    zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
    tel./fax:                                                         xxx	
    e-mail:                                                          xxx
    ID DS:	   j8pd5dg
    v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx		
    tel./fax:                                                                 xxx
    e-mail:	           xxx
    bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  Komerční banka a.s.	
    číslo účtu:	2102043465 / 2700   /   250048-621 / 0100	
    IČO:	25317628
    DIČ:	CZ25317628, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Z důvodu výpadku dodávky výsadbového materiálu s balem ovocných odrůd (třešeň, hrušeň) pro SO 03 – Ozelenění poldru N06, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. čl. IV Platební podmínky, odst. 2 nově zní:
Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasených autorským dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, nejpozději však do 30.11. příslušného roku, kromě první faktury po provedené výsadbě, která bude doručena objednateli nejpozději do 6.12.2022. Součástí faktur budou autorským dozorem stavebníka, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. 

2. čl. IV Platební podmínky, odst. 7 nově zní:
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

3. Čl.V Doba plnění, odst. 1 nově zní:
Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do 30.11.2022

4. Čl.V Doba plnění, odst. 5 písm. c) nově zní:
Termín dokončení realizace díla (výsadba): 30.11.2022

Čl. II.
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.


V Brně dne: 15.11.2022				V Brně dne: 15.11.2022




……………………………………			……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Pavel Borek
Krajského pozemkového úřadu			člen představenstva
pro Jihomoravský kraj 				FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
za objednatele					za zhotovitele




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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